Ohjelmatason arvioinnin nykytila ja kehittämisen tavoitetila by Mild, Pekka & Metsäranta, Heikki
Lukennevirasto
19•2014
LIIKENNEVIRASTON 
TUTKIMUKSIA JA SELVITYKSIÄ
PEKKA MILD 
H EI KW
Ohjelmatason arvioinnin nykytila ja 
kehittämisen tavoitetila

Pekka MiLd, Heikki Metsäranta
Ohjelmatason arvioinnin nykytila ja 
kehittämisen tavoitetila
Liikenneviraston tutkimuksia ja selvityksiä 19/2014
Liikennevirasto 
Helsinki 2014
Kannen kuva: Ohjelmatasojen pyramidi
Verkkojulkaisu pdf (www.liikennevirasto.fi) 
ISSN-L 1798-6656
ISSN 1798-6664
ISBN 978 -952-255-447-5
Liikennevirasto 
PL 33
00521 HELSINKI 
Puhelin 029 534 3000
3Pekka Mild ja Heikki Metsäranta: Ohjelmatason arvioinnin nykytila ja kehittämisen tavoite­
tila. Liikennevirasto, suunnitteluosasto. Helsinki 2014. Liikenneviraston tutkimuksia ja selvityk­
siä 19/2014. 69 sivua ja 1 liite. ISSN-L 1798-6656, ISSN 1798-6664, ISBN 978-952-255-447-5.
Avainsanat: Vaikutusten arviointi, ohjelma, liikennejärjestelmä, väylänpidon tuotteet
Tiivistelmä
Ohjelmatason arviointi on haastava kokonaisuus, jonka kehittämistarve nousee esiin 
toistuvasti. Aihepiiri on laaja ja melko jäsentymätön, eikä ohjelmataso ole käsitteenä­
kään yksiselitteinen. Liikenne nähdään yhä tiiviimmin osana yhteiskuntaa, ja sekä 
keinovalikoimaa että vaikutusten arviointia pyritään laajentamaan perinteisen liiken­
nesektorin ulkopuolelle. Toisaalta toimien suorat kustannus- ja liikenteelliset vaiku­
tukset ovat selkeimmin mitattavissa ja ne ovat vaikutusketjujen alkupäässä, joten nii­
tä tulisi esittää ja hyödyntää päätöksenteossa nykyistä monipuolisemmin. Ohjelma­
tason arvioinnin kehittäminen on tasapainoilua vaikutusten mitattavuuden ja merkit­
tävyyden sekä arviointikehikon yleisyyden ja yksityiskohtaisuuden välillä.
Tässä työssä on jäsennetty ohjelmatason arvioinnin käsitteistöä sekä nykyisiä Liiken­
neviraston ja LVM:n ohjelmia. Ohjelmataso-käsite on jaettu neljään tasoon: kohde, 
verkko, järjestelmä ja yhteiskunta. Kohdetasolla muodostetaan toteutusohjelmia va­
litsemalla niihin konkreettisia kohteita ja toimenpiteitä. Verkkotasolla ohjelmointi on 
väylänpidon tuotteiden ja niiden osa-alueiden välistä vertailua, priorisointia ja resur­
sointia. Järjestelmätasolla tarkastellaan liikennemuotojen ja aluetyyppien välisiä pai­
notuksia ja niiden yhteispeliä sekä priorisoidaan suuria kehityshankkeita. Yhteis­
kuntatasolla työstetään suuria, koko liikennejärjestelmään heijastuvia liikennepoliit­
tisia kysymyksiä. Vaikutusmekanismit monimutkaistuvat, aikajänteet pitenevät ja 
muiden toimijoiden rooli kasvaa pyramidissa ylöspäin noustaessa.
Liikennesektorilla laaditaan paljon erilaisia ohjelmia, suunnitelmia, selvityksiä ja stra- 
tegiapapereita, joiden roolit ja sitovuudet suhteessa toisiinsa eivät ole kaikin osin 
selkeitä. Monissa ohjelmissa esitetään ratkaisuehdotuksia yksittäisen näkökulman 
tarpeisiin, mutta ohjelmista saadaan vain vähän keskenään vertailukelpoista tietoa. 
Ohjelmien sisällöt ovat eittämättä tarkoin harkittuja, mutta tavoitteiden esittäminen 
ja vaikutusten arviointi on suurelta osin sanallista laadullista kuvailua. Määrällistä 
tietoa, joskin pääsääntöisesti varsin teknisiä yksityiskohtia, tuotetaan ja hyödynne­
tään kohdetasolla. Tietoa ei kuitenkaan koota ja jalosteta parhaalla mahdollisella ta­
valla verkko- ja järjestelmätason päätöksentekoa tukevaksi informaatioksi, vaan oh­
jelmointi ja arviointi muuttuvat herkästi sanallisiksi. Yhteiskuntatasolta järjestelmää 
ohjaavat linjaukset ovat tyypillisesti varsin ympäripyöreitä, tulkinnanvaraisia ja sito­
via valintoja väisteleviä. Määrällistä tietoa on olemassa ja tuotettavissa, mutta ohjel­
matason arvioinnista on puuttunut tahtotila sen jalostamiseen ja hyödyntämiseen.
Työssä esitettävä arvioinnin kehittämisen tavoitetila tiivistyy ajatukseen ”back to ba­
sics”, eli se korostaa olemassa olevien suorien kustannus- ja liikenteellisten vaikutus­
ten arvioinnin kehittämistä ja monipuolisempaa hyödyntämistä eri ohjelmatasojen 
päätöksenteon tukena. Suorien vaikutusten konkretisointi käyttäjän näkökulmasta 
katsottuna, niiden suuruusluokan esittäminen pelkän suunnan lisäksi ja arvioihin joh­
taneen päättelyn avaaminen pakottavat ajattelemaan toimien vaikutuksia sanallista 
kuvausta syvällisemmin. Määrällisten tietojen tulisi muodostaa arvioinnin ydin, jota 
täydennetään tarpeen mukaan laadullisilla näkökulmilla (eikä toisinpäin). Saatavilla 
olevien määrällisten tietojen esittäminen auttaa ymmärtämään suunnitelmavaihto-
4ehtoihin sisältyviä trade-off -tilanteita ja pakottaa ajattelemaan ja perustelemaan (ar­
vovalintoja suhteessa määrällisiin faktoihin.
Kohdetason ohjelmointia ei pakoteta yhteen muottiin, vaan tiedon tuottamisen ja oh­
jelmointimenetelmien kirjo tulee säilymään jatkossakin. Kokonaisista ohjelmista tar­
vitaan kuitenkin yhtenäisempiä tietoja verkkotason vertailuun. Verkko- ja järjestelmä­
tason arvioinnin kehitysaskeleeksi ehdotetaan luokittelutyökalua, johon kootaan ja 
jolla vertaillaan määrämittaisia perustietoja väylänpidon tuotteista, liikennepalveluis­
ta ja kehittämishankkeista. Verkko- ja järjestelmätason liikenteellisten vaikutusten 
arvioinnissa tulee hyödyntää aktiivisesti liikennemalleja. Malleja tulee edelleen kehit­
tää niin, että niitä voidaan soveltaa PTS- ja TTS-tyyppisten kaikki tuotteet kattavien 
resurssiallokaatiotarkastelujen analysoinnissa. Yhteiskuntatasolla peräänkuulutetaan 
yhteisesti hyväksytyn ja selkeästi ohjaavan, kaikki liikennemuodot ja vaikutusnäkö- 
kulmat tasapuolisesti kattavan strategian luomista. Erilaisten (politiikka)ohjelmien ja 
ohjaavien asiakirjojen sitovuutta ja määräävyysjärjestystä tulee selkeyttää.
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Sammanfattning
Programniva utvärdering är en utmanande uppgift, och behovet av att utveckla den 
stiger upp ofta inom transportsektorn. Programniva är en bred och ganska oklart 
ämne, och begreppet i sig är inte entydig. För att belysa Integrationen av transport 
och andra delar av samhället, de olika politiska instrument och omfattningen av 
konsekvensanalysen försöka expandera utanför den traditionella transportsektorn . Ä 
andra sidan, de direkta kostnaderna och trafikrelaterade effekter är tydligt mätbara 
och de är de första länkarna i kedjan av direkta och indirekta effekter, sa de ska 
presenteras och användas mer transparent i transport beslutsfattande. Utveckling av 
programniva utvärdering är en balansgang mellan mätbarhet och betydelsen av de 
olika effekter samt mellan lämplig generalitet och detaljniva i utvärderingsmetoder.
Denna rapport fokuserar pa att klargöra och strukturera begreppen programniva 
utvärdering och analys av befintliga program fran det finska Trafikverket och 
Transport- och kommunikationsministeriet. Program niva begreppet är uppdelad i 
fyra nivaer: objekt, nätverk, system och samhället. Pa objektniva, programmering 
sysslar med att välja tydliga objekt och atgärder i arbetsprogrammen. Pa nätverks- 
niva, är programmering prioritering och resursfördelning mellan de olika produkterna 
(typer av aktiviteter) för transport -och infrastrukturhantering. Systemnivan jobbar 
med viktningen av olika transportsätt och typer omradet samt prioritering av större 
utvecklingsprojekt. Samhällsnivan fungerar pa viktiga transportpolitiska fragor, som 
kan ha utbredda effekter pa hela transportsystemet och samhället. Effekt- 
mekanismerna blir mer komplexa, tidsperioder blir längre och den roll som andra 
politikomraden blir viktigare pa varje steg till en högre niva i pyramiden.
I den finska transportsektorn, det finns en hel del olika program, planer, rapporter och 
strategidokument, vars beslutsamhet och roller i förhallande till varandra är inte alltid 
tydliga. Manga program föresla lösningar pa behoven i ett snävt perspektiv, men de 
ger lite information för att stödja systematiska jämförelser med andra program. 
Innehallet i programmen kan vara noggrant överlagt, men uttalandet av programmets 
mal och atföljande konsekvensanalys bygger främst pa kvalitativa verbala 
beskrivningar. Kvantitativa data, mestadels tekniska detaljer emellertid, samlas in och 
utnyttjas i objektniva. Dessa uppgifter är dock inte samlade och förädlas till 
information som skulle stödja nätverk och systemniva beslutsfattande och 
konsekvensanalys. Uttalanden som är avsedda att styra resursfördelningen pa 
systemniva är vanligtvis ganska vaga och tvetydiga. Det finns massor av kvantitativ 
information att arbeta med, men än sa länge har varit en brist pa viljekraft för att 
utveckla det vidare och göra utvärderingsprogram niva mer kvantitativt driven.
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basics", det vill säga, lyfter det mer omfattande användning och vidareutveckling av 
befintliga direkta kostnader och trafikrelaterade effekter. En vilja att konkretisera de 
direkta effekterna frän användarens synvinkel, att presentera omfattningen av 
effekterna utöver blotta riktning och att presentera logik och resonemang bakom 
kraften konsekvensanalysen mer ingäende tänka pä konsekvenserna än en typisk par 
stycken av verbala beskrivningar. Kvantitativa uppgifter bör utgöra kärnan i program- 
nivä utvärdering, kompletterad med kvalitativa perspektiv vid behov (och inte 
tvärtom). Presentation av tillgängliga kvantitativa data hjälper att förstä avvägningen 
situationer inför formulerade alternativ och tvingar att tänka och att motivera de 
(värde) val i förhällande till de kvantitativa fakta ocksä.
Programmering och utvärdering objektniväinte tvingas in i en enhetlig form, men 
olika metoder kommer att fortsätta att existera. Oberoende av de principer för 
programplanering, ska de resulterande program ger enhetlig grundläggande 
information till stöd för nätverksniväjämförelser. Vid nätverk- och systemnivä 
utvärdering den föreslagna steg framät är ett klassificeringsverktyg, som samlar och 
hjälper jämföra standardiserade kvantitativa grundläggande information om de olika 
produkterna och utvecklingsplaner. Nätverks -och systemnivä utvärdering bör aktivt 
använda och vidareutveckla de nationella trafikflödesmodeller, som stär för samtidig 
utveckling i olika lägen och markanvändning, till exempel. Pä samhällsnivän, kallar vi 
för en överenskommen strategi, som omfattar lika alla trafikformer och omräden, 
samt satser tydligt artikulerade mäl som tar ställning till kompromisser som 
oundvikligen ställs inför i de praktiska beslut om resurstilldelning. Den beslutsamhet 
och relativa betydelsen av framtiden (politiska) programmen och riktlinjerna för 
verksamheten mäste ocksä klargöras.
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Summary
Program level evaluation is a challenging task, and the need to develop it rises 
repeatedly in the transportation sector. Program level is a broad and rather unclear 
topic, and the concept itself is not unambiguous. To highlight the integration of 
transportation and other parts of the society, the range of policy instruments and the 
scope of impact assessment seek to expand outside of the traditional transportation 
sector. On the other hand, the direct cost and traffic-related impacts are measurable 
and they are the first links in the chain of direct and indirect impacts, so they should 
be presented and used more transparently in transportation decision making. 
Development of the program level evaluation is a balancing act between the 
measurability and significance of the various impacts as well as between the 
appropriate generality and level of detail in the evaluation framework.
This report focuses on clarifying and structuring the concepts of program level 
evaluation and the analysis of existing programs from the Finnish Transport Agency 
and Ministry of Transport and Communications. The program level concept is 
structured into four levels: object, network, system and society. At the object level, 
programming is concerned with selecting clearly defined objects and actions into 
work programs. At the network level, programming is prioritization and resource 
allocation between the different products (types of activities) of transportation and 
infrastructure management. The system level is concerned with the weighting of 
different transportation modes and area types as well as the prioritization of major 
development projects. The society level works on major transportation policy issues, 
which may have wide spread impacts on the whole transport system and the society. 
The impact mechanisms become more complex, time spans become longer and the 
role of other policy sectors becomes more significant on step to a higher level in the 
pyramid.
In the Finnish transportation sector, there are a lot of different programs, plans, 
reports and strategy papers, whose decisiveness and roles relative to each other are 
not always clear. Many programs suggest solutions to the needs of a narrow 
perspective, but they provide little information to support systematic comparisons to 
other programs. The contents of the programs may be carefully considered, but the 
statement of program objectives and consequent impact assessment relies mostly on 
qualitative verbal descriptions. Quantitative data, mostly technical details, however, 
is gathered and utilized in the object level. This information is not, however, 
aggregated and processed into information that would support network and system- 
level decision making and impact assessment. Statements that intended to steer 
resource allocation at the system level are typically quite vague and ambiguous. 
There lots of quantitative information to work on, but thus far has been a lack of will 
power to develop it further and make program level evaluation more quantitative 
driven.
8This report suggests a development plan which crystallizes into an expression "back 
to basics", i.e, it highlights more extensive use and further development of existing 
direct cost and traffic-related impacts. A will to concretize the direct impacts from the 
user's point of view, to present the magnitude of the impact in addition to the mere 
direction and to present the logic and reasoning behind the impact assessment force 
more thorough thinking of the impacts than a typical few paragraphs of verbal 
descriptions. Quantitative data should form the core of program level evaluation, 
supplemented by qualitative perspectives where necessary (and not the other way 
around). Presentation of the available quantitative data helps to understand the 
trade-off situations faced with formulated options and also forces to think and to 
justify the (value) choices in relation to the quantitative facts.
Object level programming and evaluation is not being forced into a unified mold, but 
the variety of methods will continue to exist. Regardless of the programming 
principles, the resulting programs should provide unified basic information to support 
network level comparisons. At the network and system level evaluation the proposed 
step forward is a classification tool, which brings together and helps compare 
standardized quantitative basic information about the different products and 
development plans. Network and system level evaluation should actively use and 
further develop national traffic flow models, which account for simultaneous 
development in various modes and land use, for example. At the society social level, 
we call for a jointly agreed strategy, which covers equally all modes and areas, and 
sets clearly articulated objectives that take a stance on trade-offs that inevitably 
faced in the practical resource allocation decisions. The decisiveness and relative 
roles of the future (policy) programs and operating guidelines must also be clarified.
9Esipuhe
Ohjelmatason arviointi on haastava kokonaisuus, jonka kehittämistarve nousee esiin 
toistuvasti. Esimerkiksi liikennepoliittinen selonteko sekä liikenneviraston PTS ja TTS 
laaditaan yleensä tiiviillä aikataululla, osin ad hoc -tyyppisesti ja osin vanhoja tuttuja 
tapoja noudatellen. Kun työ saadaan puristettua valmiiksi, todetaan yhteisesti, että 
arviointimenettelyjä pitäisi kehittää kierrosten välillä, jotta seuraavalla kerralla val­
miudet olisivat paremmat. Kehitysponnistukset ovat kuitenkin jääneet melko vähäi­
siksi. Aihe onkin laajuudessaan ja jäsentymättömyydessään vaikeasti lähestyttävä -  
lähtien siitä, että ohjelmataso käsitteenä ei ole alkuunkaan yksiselitteinen.
Tässä työssä ohjelmatason arviointia on lähdetty perkaamaan tarkastelemalla nykyi­
siä ohjelmapapereita sekä ohjelmointi- ja arviointikäytäntöjä. Nykytilaa on pyritty jä ­
sentämään ja siitä nostettu esiin erilaisia esimerkkejä, mutta tässäkin työssä on jou­
duttu painimaan yleistävyyden (kompaktiuden) ja yksityiskohtaisuuden välillä, mikä 
on usein haasteena laajoja kokonaisuuksia käsittelevissä tarkasteluissa. Nykytilan 
pohjalta on muodostettu varsin maltillinen tavoitetila, jonka ensiaskeleet ovat realis­
tisesti toteutettavissa pääosin olemassa olevilla tiedoilla ja menetelmillä.
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Liite 1 Vaikutusarvioinnin haasteita muualla
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1 Johdanto
1.1 Tausta
Ohjelmatason suunnittelu ja arviointi on erittäin laaja-alainen ja monitahoinen koko­
naisuus, josta pitävän otteen saaminen on vähintäänkin haastavaa. Tarkoituksen­
mukaisen ohjelmatason vaikutus- ja vaihtoehtotiedon systemaattisen tuottamisen ja 
hyödyntämisen ongelmakohtia ja kehittämistarpeita on esitetty iät ajat, mutta kehit­
tämistä on tapahtunut lähinnä pienehköinä ponnistuksina kulloinkin käynnissä ollei­
den ohjelmien ja strategioiden muodostamisen yhteydessä tiukkojen aikataulu- ja 
resurssipaineiden puristuksessa. Muutamia poikkeuksia lukuun ottamatta etenkin 
laaja-alaisten suunnitelmien vaikutustarkastelu on usein jälkikäteen päälle liimatun 
oloinen, mikä ei suinkaan ole suunnitelman laatijoista johtuvaa, vaan seurausta arvi­
oinnin systemaattisten toimintatapojen ja menettelyjen puuttumisesta. Edellinen 
opas ohjelmien vaikutusten arviointiin on laadittu yli vuosikymmen sitten (Lampinen 
ja Saarlo 2002), eikä sekään varsinaisesti tarjoa menetelmällistä selkänojaa arvioin­
tiin. Aihetta on sittemmin lähestytty laskennallisesta näkökulmasta tienpidon tuot­
teiden osalta (Mild 2009) sekä melko teoreettisella ohjelmatason arviointi- ja ohja­
usmallilla (Hokkanen, Mild ja Somerpalo 2010), mutta nämä sovellukset ovat pikem­
minkin esimerkkejä siitä millaista menetelmällinen ohjelmatason tarkastelu voisi ää- 
rimmillään olla kuin nykyiseltä tietopohjalta välittömästi toteuttamiskelpoisia menet­
telytapoja.
Pakka on niin sanotusti melko levällään, joten tässä työssä ei ole realistista tavoitella 
suoraan uuden ohjelmatason arvioinnin oppaan tai ohjeen muodostamista. Haasteet 
lähtevät käsitteiden vakiintumattomuudesta ja monitulkintaisuudesta, esimerkiksi 
käsitteet ’’ohjelma” ja ’’ohjelmataso” voivat tarkoittaa hyvinkin eri asioita eri yhteyk­
sissä ja eri henkilöiden mielikuvissa. Näin ollen nykytilan selvittämisessä ja tavoiteti­
lan muodostamisessa yksi ensimmäisistä tehtävistä on Liikenneviraston ja laajemmin 
liikennesektorin ”ohjelmakartan” jäsentely. Ohjelmatasolla tarkoitetaan selvästikin 
jotain yksittäistä hanketta tai toimenpidettä laajempaa kokonaisuutta, mutta määri­
telmä ei ole lainkaan yksikäsitteinen. Ohjelmatason arvioinnin kehittämisen kannalta 
varsin relevantti alkuvaiheen kysymys onkin: ”Mitä (eri asioita) tarkoitamme ohjelmil­
la ja ohjelmatason arvioinnilla?”.
Väylänpidon toimenpiteiden ja tuoteryhmien vaikutusten tutkimisella ja menetelmä­
kehityksellä on pitkät perinteet etenkin Liikennevirastoa edeltäneissä väylävirastois- 
sa. Perustutkimuksen määrä on vähentynyt sitten 1990- ja 2000-lukujen, mutta tut­
kittua määrällistä vaikutustietoa olisi edelleen käytettävissä. Tietoa vaivaa kuitenkin 
pirstaleisuus: joistain asioista saadaan hyvinkin täsmällistä vaikutustietoa, toisista 
vain karkeita asiantuntija-arvioita. Aiemmin tutkittuja tietoja uhkaa rapautuminen, 
ellei niitä enää ylläpidetä ja käytetä. Samaan aikaan vertailuun tulee uusia keinoja, 
joiden vaikutuksista ei vielä ole tutkittua näyttöä tai soveltuvia arviointimenetelmiä. 
Monet kokonaisvaikutukset voi olla sellaisia, ettei niitä yksinkertaisesti voi nähdä yk­
sittäisten toimenpiteiden tasolla eivätkä kokonaisvaikutukset muodostu vain osiensa 
summana. Ohjelmatasolla joudutaan väistämättä vertailemaan ’’omenoita ja appel­
siineja” ja tekemään poliittisia arvovalintoja. Poliittisen valmistelun sekä tehtyjen lin­
jausten puitteissa tapahtuvan priorisoinnin ja suunnittelun tulisi kuitenkin tukeutua 
mahdollisimman hyvin määrällisiin tietoihin ja läpinäkyviin arviointimenettelyihin.
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Liikennepolitiikan modernisointia koskevissa kirjoituksissa ja keskusteluissa on 
noussut esiin myös pyrkimys arvioinnin perustavalaatuiseen uudistamiseen (Tuomi­
nen 2010; Liikennerevoluutio 2011, LVM 2012). Näkemyksissä argumentoidaan usein, 
että perinteinen, perinteisistä väylänpitäjän toimista lähtevä teknistaloudellinen arvi­
ointi ei kykene riittävän kattavasti kuvaamaan monipuolisen keinovalikoiman systee­
misiä vaikutuksia, eivätkä historiasta johdetut liikenne-ennusteet huomioi käyttäjä­
ryhmien kehittyviä preferenssejä. Säännöllisin väliajoin peräänkuulutetaan myös ar­
vioinnin laaja-alaistamista kattamaan erilaisia ei-liikenteellisiä ja välillisiä vaikutuk­
sia. Keihään kärki on tyypillisesti osunut tiehankkeiden arviointiin, mutta asia koskee 
koko liikennesektorin arvioinnin ja päätöksenteon periaatteita.
Toistaiseksi arvioinnin täydellistä uudistamista koskevissa ajatuksissa on pääasiassa 
problematisoitu perinteisen menetelmällisen arvioinnin näkökulmaa tarpeettoman 
suppeaksi, mutta ei ole juuri esitetty konkreettisia kehityssuuntia korvaaviksi menet­
telyiksi. Muun muassa ennakointitoiminnan ja monipuolisen tiedontuotannon menet­
telyihin tulee eittämättä panostaa tulevaisuuden toimintaympäristön, käyttäjien si- 
joittumis-, toimintatapa-, aate- ja liikkumispreferenssien tunnistamiseksi ja tutkimi­
seksi. Liikenteen näkökulmasta katsottuna tulevaisuuden ennakointi tiivistyy liiken­
ne-ennusteiksi eri alueilla ja kulkumuodoilla. Kaikkien tasojen ohjelmien ja toimen­
piteiden arvioinnissa liikenteellisten vaikutusten arviointi ja ennakointi on jatkossa­
kin välttämätöntä.
Kehityspolkuja avautuu siis sekä toimenpiteistä lähtevien liikenteellisten vaikutusten 
arvioinnin suuntaan (mikrosta makroon) että tulevaisuuden MALPE-rakenteen käyttä­
jälähtöisen ennakoinnin suuntaan (makrosta mikroon). Kehityspolut eivät ole vasta- 
vetoisia eivätkä toisiaan poissulkevia, vaan niiden tulisi ruokkia toisiaan. Tässä työs­
sä nykytilaa arvioitaessa ja etenkin tavoitetilaa muodostettaessa kokonaisuutta pyri­
tään hahmottamaan molemmista suunnista, kuitenkin mikrosta makroon -suuntaa 
painottaen. Meneillään olevista kehityshankkeista tähän työhön liittyvät ainakin pal- 
velutasoajattelu ja siihen kytkeytyvä tavoitteenasetannan problematiikka, valtakun­
nalliset liikennemallit ja -ennusteet, liikennejärjestelmän (esi)suunnittelun toiminta­
tapoja uudistava työpajasarja, LVM:n strategiakarttatyö sekä suunnittelun ja ohjel­
moinnin toimintamallit -selvitystyö. Arvioinnin haasteita on työstetty ja työstetään 
jatkuvasti myös muilla sektoreilla sekä kansainvälisesti että Suomessa, esimerkkeinä 
ympäristösektori (mm. Lyytimäki 2011; Jääskeläinen, Kautto ja Similä 2013) ja Valtio­
neuvoston kanslian politiikkatoimien vaikuttavuusarviointi POVI-työryhmän työ (VNK 
2011; Liite 1).
1.2 Tavoitteet
Työn tavoitteena on ohjelmatason arvioinnin nykytilan selvittäminen ja kehittämisen 
tavoitetilan muodostaminen. Osana nykytilan selvittämistä muodostetaan näkemys ja 
ehdotus Liikenneviraston ja liikennepolitiikan ohjelmatasojen hierarkiasta, ja pyritään 
siten selkeyttämään käsitteiden monitulkintaisuutta. Nykyisistä ohjelmista, strategi­
oista ja suunnitelmista nostetaan esiin ohjelmatyyppejä, jotka ovat arvioinnin näkö­
kulmasta erilaisia, mutta jokaisen yksittäisen ohjelman arviointiperiaatteita ei ole 
tarkoitus läpivalaista yksityiskohtaisesti.
Tavoitetilassa esitetään muutamia konkreettisia kehitysehdotuksia, joilla arviointia 
voidaan viedä eteenpäin. Tavoitetila ei siten edusta visiomaista pitkän tähtäimen 
ideaalitilaa, vaan pieniä askeleita tämän erittäin haastavan kokonaisuuden kehittä­
miseksi.
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1.3 Raportti
Luvussa 2 muodostetaan ohjelmatasojen hierarkia ja ohjelmien jäsentelyjä niiden teh­
tävien ja tyyppien perusteella. Luvussa 3 käsitellään ohjelmatason arvioinnin nyky­
tilaa. Luvussa 4 esitetään arvioinnin kehittämisen tavoitetila ja luvussa 5 lyhyt yh­
teenveto työstä.
Lukujen 2-4 alussa on tiivistelmälaatikko, johon on nostettu luvun keskeiset asiat.
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2 Analysointikehikko
-  Ohjelmataso ei ole vain yksi käsite, vaan rakenne on jaettu neljään ohjelma­
tasoon: yhteiskuntataso, liikennejärjestelmätaso, verkkotaso ja kohdetaso.
-  Kohdetasolla muodostetaan toteutusohjelmia valitsemalla niihin konkreettisia 
kohteita ja toimenpiteitä. Käyttäjät ovat päivittäin kosketuksissa kohdetason 
lukemattomien yksityiskohtien kanssa, ja lähes kaikki ylempien tasojen pää­
tökset ja toimet konkretisoituvat lopulta kohdetason valinnoiksi.
-  Verkkotasolla ohjelmointi on väylänpidon tuotteiden ja niiden osa-alueiden 
välistä vertailua, priorisointia ja resursointia. Tuotteita tarkastellaan kokonai­
suuksina, joista ei erotella yksittäisiä kohteita. Valinnat kohdistuvat siihen 
kuinka paljon ja millaisin periaattein kuhunkin kokonaisuuteen panostetaan.
-  Järjestelmätasolla tarkastellaan aluetyyppien sekä liikennemuotojen välistä 
painotusta ja niiden yhteispeliä. Myös suurten kehittämishankkeiden priori­
sointi asemoituu järjestelmätasolle. Järjestelmätasolla tehdään poliittisia ar­
vovalintoja tavoitteiden priorisoinnissa ja resurssien allokoinnissa.
-  Yhteiskuntatasolla liikenne nähdään politiikkasektorina, joka yhteistyössä 
muiden sektoreiden kanssa ja niiden kanssa resursseista kilpaillen palvelee 
kansalaisten ja elinkeinoelämän perimmäisiä tarpeita. Tarkasteltava keinova­
likoima kattaa muun muassa taloudelliset ja lainsäädännölliset keinot, joiden 
vaikutuspotentiaali on suuri liikenteeseen ja yhteiskuntaan kokonaisuutena.
-  Ohjelmilla on erilaisia tehtäviä, näkökulmia ja rajauksia. Osa ohjelmista kes­
kittyy tietylle tasolle, osa käsittelee useampaa tasoa, mutta yleensä rajatusta 
näkökulmasta. Ohjelmien roolit ja suhteet toisiinsa ovat paikoin sekavia.
-  Vaikutusketjut alkavat suorista kustannus- ja liikenteellisistä vaikutuksista, 
joita voidaan ohjata ja arvioida etenkin kohdetasolla. Suorista vaikutuksista 
syntyy välillisiä vaikutuksia, jotka ovat epävarmemmin arvioitavissa ja osin 
muiden tahojen toimista riippuvaisia.
-  Vaikuttavuus on tavoiteltujen vaikutusten tuottamista. Tavoitteita voidaan 
asettaa suorille ja/tai välillisille vaikutuksille.
2.1 Pyramidi mikrosta makroon
2.1.1 Ohjelmatasojen kokonaisuus
Ohjelmatason arviointia työstettäessä käsitellään laaja-alaista kokonaisuutta sekä 
perustavanlaatuisia liikenne- ja yhteiskuntapolitiikan kysymyksiä. Liikenne on osa 
yhteiskuntaa -mantra toistuu käyttäjälähtöisen suunnittelun ja laajan keinovalikoi­
man kehityksessä. Siiloutuneisuuden vähentäminen ja asioiden kokonaisvaltainen 
tarkastelu ovat ehdottomasti hyviä pyrkimyksiä, mutta erilaisia asioita yhdistettäessä 
kokonaisuuden rakenteen hahmottamisesta ja systemaattisesta analysoinnista tulee 
haastavaa. On myös tarpeen muistaa, että liikennepolitiikan ratkaisut konkretisoitu­
vat käyttäjälle toimenpiteinä ja lukuisina pieninä matkan tai kuljetuksen aikana koh­
dattavina yksityiskohtina. Näistä syntyy suoria liikenteellisiä vaikutuksia, jotka yhdis­
tettynä lukuisiin muihin tekijöihin synnyttävät seuraus- ja kerrannaisvaikutuksia. Tar­
kastelun rakenteen luomisessa onkin haasteena mikro- ja makrotason toimiva yhdis­
täminen ja niiden välisten vaikutusketjujen hahmottaminen.
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Tässä työssä sovelletaan mahdollisimman yksinkertaistettua rakennetta, jossa on 
eroteltu neljä tasoa: yhteiskunta, liikennejärjestelmä, verkko ja kohde (Kuva l). Ra­
kenne on mukailtu Ruotsin Trafikverketin mallista (Trafikverket 2013). Pyramidimuoto 
havainnollistaa rakenteen haarautumista yhä pienempiin ja lukui sampiin yksityis­
kohtiin ja korostaa, että i) päivittäiset käyttäjäkokemukset ja vaikutukset syntyvät 
"maantasalla" ja kumuloituvat sieltä ylemmille tasoille, ja ii) ylemmillä tasoilla tapah­
tuvilla muutoksilla ja päätöksillä on laaja-alaisempi ja suurempi vaikutuspotentiaali 
kuin rajattuja yksityiskohtia koskevilla valinnoilla. Jokaisen tason välillä on yhtymä­
kohtia eikä rajojen vetäminen ole yksioikoista, mutta tasojen erottelu on tarpeen mo­
nimutkaisen kokonaisuuden jäsentämiseksi. Tässä rakenteessa "ohjelmataso" ei ole 
vain yksi käsite, vaan rakenteessa esiintyy neljä ohjelmatasoa.
Verkkojen tila muodostuu kohteiden tiloista, järjestelmän tila muodostuu verkkojen 
tiloista ja liikenteen toimivuus yhteiskunnassa muodostuu järjestelmän tilasta. 
Ylemmän tason tila ei suoraan summaudu alemman tason yksiköistä, koska mukaan 
sekoittuu erilaisia synergioita, muiden tahojen toimia ja joukkovoimia -  syntyy sys­
teemisiä vaikutuksia (esim. Tuominen, 2010). Siitä huolimatta vaikutusketjujen logii­
kan täytyy kulkea mikrosta makroon, eli toimenpiteillä on suoria vaikutuksia, jotka 
yhdistettynä muihin toimiin ja toimintaympäristöön johtavat välillisiin vaikutuksiin. 
Näin ollen vaikutustieto nousee pyramidissa ylöspäin ja komplisoituu jokaisella tasol­
la. Käyttäjien tarpeet ja tavoiteltavat vaikutukset syntyvät yhteiskunnan ja arjen toi­
mivuuden tarpeista ja täsmentyvät liikkumisen eri osa-alueille. Näin ollen tavoitteet 
ja resurssit jakautuvat pyramidissa ylhäältä alaspäin. Pyramidi kuvaa samanaikaisesti 
niin vaikutustentasoja, liikennejärjestelmän osien kerroksittain haarautuvaa raken­
netta (liikennemuodot, tuotteet, toimenpiteet) kuin hallinnollista päätöksentekoakin.
Vaikka pyramidin huipulla on yhteiskuntataso (ja siihen kytkeytyneenä kansainväliset 
asiat), tämä työ keskittyy liikenteen hallinnonalan ja erityisesti Liikenneviraston oh­
jelmatasoihin. Esimerkiksi ilmastopoliittiset ohjelmat tai muut erittäin laaja-alaiset 
"policy program" -tyyppiset poikkihallinnolliset kokonaisuudet eivät ole tämän työn 
fokusessa, vaan työ kohdistuu etenkin liikennejärjestelmä- ja verkkotasoihin.
Liikenne osana 
yhteiskuntaa
Liikennemuodot ja  
aLuetyypit
Väylänpidon tuotteet 
ja  liikennepalvelut
Toimenpiteet ja  
ratkaisut
Kuva 1. Ohjelmatasojen pyramidi.
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Seuraavassa tasojen sisältöä kuvataan niissä käsiteltävien asioiden ja päätösten, kei­
novalikoiman, aikajänteen, maantieteellisen laajuuden ja vaikutusten näkökulmasta. 
Ensimmäisenä esitetään tasojen määritelmät luvuissa 2.1.2 -2.1.6 . Rakenteeseen lii­
tetään erilaisia ohjelmatyyppejä luvussa 2.2 . Vaikutusketjuihin ja vaikuttavuuteen 
pureudutaan vielä erikseen perusteellisemmin luvussa 2.3 .
Ohjelmatasoja erottaa ensisijaisesti se kuinka ’’suuria” asioita niillä käsitellään. Taso­
ja ei tule kytkeä suoraan kartan tarkentumiseen (kansainvälinen -  valtakunnallinen -  
alueellinen -  paikallinen), koska kaikki tasot esiintyvät pienemmässä mittakaavassa 
myös alueellisessa ja paikallisessa kontekstissa, ja toisaalta joitain hyvinkin täsmälli­
sesti määriteltyjä kohdekohtaisia toimenpiteitä voidaan ohjelmoida valtakunnallises­
ti. On kuitenkin muistettava, että suuret linjat ja reunaehdot asetetaan ylemmillä ta­
soilla ja usein valtakunnallisesti. Alempien tasojen sekä alueellisen ja paikallisen di­
mension liikkumavara suurten linjojen suhteen on rajatumpi, ja fokus on yksityiskoh­
taisemmissa asioissa.
2.1.2 Käyttäjät
Pyramidin tasojen rinnalla kulkee ensimmäisenä palkki käyttäjät, eli kansalaiset ja 
elinkeinoelämä, joiden tulisi olla jokaisella tasolla osallistettuna ja suunnittelun kes­
kiössä. Liikennejärjestelmä ja sen osa-alueet ovat olemassa käyttäjiä varten ja he ovat 
päivittäin kosketuksissa kohdetason kanssa. Pyramidin ajatuksena ei siis ole se, että 
huipulla päätetään ja pohjalla otetaan päätökset passiivisesti vastaan. Käyttäjät ovat 
aktiivisia osallistujia jokaisella tasolla sekä äänestäjinä että etenkin toimijoina, jotka 
omilla valinnoillaan ja omalla toiminnallaan viimekädessä synnyttävät eri tasoilla rea­
lisoituvat vaikutukset.
Tässä työssä ei erityisesti käsitellä käyttäjien osallistamista, sidosryhmäyhteistyötä 
eikä vuorovaikutusprosesseja ohjelmien muodostamisessa. Tämä työ keskittyy oh­
jelmatasojen jäsentämiseen sekä vaikutustiedon muodostumiseen eri tasoilla ja nii­
den välillä, mutta varsinaisten ohjelmien (asiakirjojen), eli erilaisten suunnitelmien ja 
sitoumusten, muodostamisessa ”prosessi on tärkein” -ajatus on relevantti ja keskei­
nen. Onnistunut yhteistyöprosessi sitouttaa osapuolet toimintaan ja prosessin aikana 
osapuolille muodostuu usein monipuolisempi ja kokonaisvaltaisempi kuva kokonai­
suudesta kuin mitä kirjallinen tiivistelmäasiakirja onnistuu välittämään. Käyttäjien 
osallistamisen ja yhteistyöprosessien kehittäminen on tärkeää kaikilla neljällä ohjel­
matasolla.
2.1.3 Yhteiskuntataso
Pyramidin huipulla yhteiskunta viittaa yleisesti kansalaisten toimivaan arkeen ja elin­
keinoelämän toimintaedellytyksiin sekä yhteiskunnallisiin sitoumuksiin koskien esi­
merkiksi kestävää kehitystä. Liikennejärjestelmä palvelee näitä tavoitteita yhdessä 
yhteiskunnan muiden sektoreiden kanssa. Liikenteen näkökulmasta katsottuna tällä 
tasolla oleellisia näkökulmia ja ennakointiteemoja ovat esimerkiksi MALPE (valtakun­
nallinen ALLI, alueellisten LJS:ien toimintaympäristöt, yleinen elinkeinorakenne ja 
tietoyhteiskuntakehitys), käyttäjien liikkumistarpeiden ja -preferenssien kehitys, tek- 
nologiakehitys sekä kansainväliset kytkökset (globalisaatio, trendit, sitoumukset).
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Yhteiskuntatason liikennesektorilla vaikuttavat päätökset ja ratkaisut ovat tyypilli­
simmin valtakunnallisia, jopa kansainvälisiä, esimerkkeinä liikenteen hinnoittelu, 
päästö-, käyttövoima- tai teknologiasitoumukset, erilaisten kuljetusten korvaukset ja 
muut tuet, työaika-, päivähoito- tai asiointiaikojen joustot sekä markkinoiden säänte­
lyä muuttavat päätökset. Julkishallinnon ja markkinoiden roolien suhde ja sääntely 
ovat koko liikennesektorin toimintaa muokkaavia asioita. Käyttäjien asenteiden ja 
tottumusten muutokset, teknologioiden läpilyönnit tai elinkeinorakenteiden murrok­
set ovat esimerkkejä käyttäjä- ja markkinalähtöisistä yhteiskuntatason muutoksista. 
Tällaiset päätökset tai toimintaympäristömuutokset voivat muovata koko liikenne­
sektorin ’’pelikenttää ja -sääntöjä”, muun muassa liikkumistarpeen ja -tapojen kysyn­
tää ja tarjonnan mahdollisuuksia.
Yhteiskuntatasolla liikennepolitiikka on yksi politiikkasektoreista. Suuri osa liikentee­
seen vaikuttavista ratkaisuista on muiden sektoreiden toimivallan alla ja/tai riippuu 
niiden toimista. Liikennesektorin keinovalikoima kattaa, yhteistyössä muiden sekto­
reiden kanssa, niin taloudelliset, lainsäädännölliset, maakäytölliset, informatiiviset 
kuin liikenne- ja tietoliikenneinfrastruktuuriin ja  -välineisiin  kohdistuvat toimenpiteet 
(kansainvälisesti käytetty toimenpidetyyppien luokittelu, mm. LVM 2012). Ratkaisuilla 
voi olla laaja-alaisia ja merkittäviä vaikutuksia koko yhteiskuntaan. Aikajänteet ovat 
tyypillisesti erittäin pitkiä, sekä valmisteluvaiheiden että vaikutusten toteutumisen 
osalta. Ennakointitarkasteluissa puhutaan karrikoiden vuosiluvuista 2020, 2035 ja 
jopa 2050.
2.1.4 Liikennejärjestelmätaso
Pyramidin liikennejärjestelmätasolla käsitellään liikennemuotojen, aluetyyppien, luo­
kiteltujen liikenneverkkojen sekä käyttäjäryhmien välisiä painotuksia ja yhteispeliä. 
Fokus on jo selvästi liikkumisessa, mutta näkökulma on edelleen varsin yhteiskunta-, 
elinkeino- ja aluepoliittinen. Esimerkiksi maankäytön ratkaisut ja käyttäjien asenteet 
voivat olla suuremmassa roolissa vaikkapa kulkutapajakauman muodostumisessa 
kuin varsinaiset liikenneratkaisut. Ideaalitilanteessa liikkumisen palvelutasotavoit­
teet muodostetaan tällä tasolla, kohdistettuna aluetyypeille ja käyttäjäryhmille. Riit­
tävän konkretian saavuttamiseksi lienee tarpeen kohdistaa palvelutasotavoitteita 
myös tarkemmin verkkojen osille ja liikennemuotokohtaisesti täsmennettynä.
Monet järjestelmätason ratkaisut ovat valtakunnallisia, esimerkiksi liikennemuotojen 
painotusta koskevat linjaukset (raideliikenteen sekä kävelyn ja pyöräilyn edistämi­
nen) ja liikenneverkkojen luokittelu. Suuret väylähankkeet päätetään valtakunnalli­
sesti, vaikka ne konkretisoituvat alueellisesti ja paikallisesti. Myös erilaiset rahoitusta 
ja suunnittelun ohjausta koskevat linjaukset sekä valtakunnallisesti yhdenmukaiset 
palvelutasotavoitteet heijastuvat sekä verkoille ja edelleen kohteille että alueille.
Toisaalta liikennejärjestelmä muodostuu alueellisista kokonaisuuksista, jotka ovat 
usein keskenään erilaisia ja saattavat kehittyä eri suuntiin. Aluepolitiikka on läsnä jo 
yhteiskuntatasolla, mutta se korostuu mitä alemmas pyramidissa edetään. Oleellista 
ei ole pelkästään se mitä tehdään (esimerkiksi liikennemuotojen tai -verkkojen väliset 
painotukset) vaan myös se missä tehdään. Esimerkiksi monien valtakunnallisten lin­
jausten tarkka vaikutusten arviointi voi olla haastavaa siksi, että vaikutukset riippuvat 
oleellisesti siitä mitä ja missä linjauksen toteuttamiseksi tarkemmin ottaen tehdään. 
Myös resurssien allokoinnissa alueellinen dimensio on kiinnostava etenkin alueiden 
itsensä näkökulmasta. Valtakunnallisista järjestelmätason päätöksistä suuret infra­
struktuurihankkeet ovat konkreettisimpia sekä sisällöltään että sijainniltaan -  kenties
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juuri siksi ne tuntuvat herättävän suurimpia intohimoja ja saavan osakseen jopa koh­
tuuttoman suurta huomiota suhteessa niiden merkitykseen kokonaisuudessa.
Edellä luokitelluista toimenpidetyypeistä järjestelmätasolla korostuvat maankäyttöön 
ja infrastruktuuriin kohdistuvat toimet. Liikkumiskysyntään ja etenkin sen kulkumuo­
to-, reitti- ja ajalliseen jakautumiseen pyritään vaikuttamaan aktiivisesti. Tämän työn 
ohjelmatasorakenteessa taloudelliset, lainsäädännölliset ja informatiiviset toimet (pl. 
älyliikenteen konkreettiset toimenpiteet) mielletään pääsääntöisesti yhteiskunta­
tason kysymyksiksi. Esimerkiksi kilometri- tai ruuhkamaksua, ajoneuvokannan vero- 
tusratkaisuja, promillerajan laskua, laajamittaista nopeusrajoitusten muuttamista tai 
kestäviä kulkumuotoja suosivaa asenneilmapiirin vahvistamista ei pidetä järjestelmä- 
vaan yhteiskuntatason toimina. Järjestelmätasollakin aikajänteet ovat pitkiä ja muu­
tokset usein hitaita, joko siten, että muutos tapahtuu vaivihkaa rakennetun ympäris­
tön ja ihmisten ja toimintojen sijoittumisen kehittyessä tai siten, että suurten yksit­
täisten rakentamisratkaisujen valmistelu ja toteutus kestävät pitkään. Peilaten edelli­
seen lukuun, aikajännettä karakterisoivia vuosilukuja voisivat olla 2020 ja 2035.
2.1.5 Verkkotaso
Pyramidin verkkotasolla astutaan sisään liikennemuotoihin ja perinteisten väyläviras- 
tojen tuotteisiin ja liikennepalveluihin. Väylämuotokohtainen verkkojen luokittelu tar­
kentuu (esimerkiksi kunnossapito-, ylläpito- ja hoitoluokat). Erilaisten osaverkkojen 
ja -tuotteiden resursointia, tilaa ja vaikutuksia tarkastellaan tyypillisesti koosteina ja 
jakaumina, ei yksittäisinä nimettyinä kohteina. Pyramidi levenee, koska tuotteilla ja 
liikennemuodoilla on kullekin ominaisia täsmennyksiä ja alalajeja. Verkkotason tila 
kehittyy pääsääntöisesti liikennesektorin toimien ohjaamana, joihin lasketaan tässä 
myös markkinoilla syntyvät liikenteen ja väylänpidon innovaatiot.
Verkkotaso keskittyy jo voimakkaasti infrastruktuuriin, mukaan lukien esimerkiksi 
erilaiset telematiikka- ja turvalaitteet sekä niiden ohjausjärjestelmät. Liikennepalve­
lujen osalta ’’infrastruktuuria” edustaa palvelujen tarjonta, esimerkiksi perinteisen 
joukkoliikenteen vuorotiheys tai kutsupalvelun tarjonta, sekä sähköiset tukipalvelut 
kuten lippu- ja maksujärjestelmät tai matka- ja kuljetusketjujen informaatio- ja suun­
nittelupalvelut.
Verkkotason päätöksistä merkittävimpiä ovat liikennemuotokohtaisten tavoitteiden ja 
resurssien allokointi tuotteille ja alueille. Verkkotason toimintalinjat muodostetaan 
valtakunnallisesti ja niitä sovelletaan alueellisesti ja paikallisesti. Myös erilaiset han- 
kintamallit ja toimien toteutusta koskevat ohjeet ja säädökset ovat liikennemuodoille, 
tuotteille ja osaverkoille ominaisia verkkotason ratkaisuja.
Kunkin liikennemuodon ja osaverkon kysyntää pyritään ennustamaan ja ennakoimaan 
toimien tehokkaan ja tarkoituksenmukaisen mitoittamisen mahdollistamiseksi, mutta 
verkkotason toimilla ei varsinaisesti pyritä vaikuttamaan kysyntään. Verkkotason tuli­
si pystyä toimimaan järjestelmätasolla yhteen sovitettujen kysyntäennusteiden, pal­
velutasotavoitteiden ja reunaehtojen puitteissa. Verkkotason tarkasteluissa aika­
jänteenä voidaan pitää yhtä TTS-kautta (4 vuotta) ja pisimmillään vuosilukua 2020.
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2.1.6 Kohdetaso
Pyramidin perustuksena on kohdetaso, joka koostuu lukemattomista väylien ja liiken­
nepalveluiden yksityiskohdista ja niissä tehtävistä toimenpiteistä. Käyttäjien päivit­
täin kokema palvelutaso muodostuu kosketuksessa kohdetasoon ja jokseenkin kaikki 
ylempien tasojen linjaukset ja resurssiallokaatiopäätökset konkretisoituvat lopulta 
kohdetason toimenpiteinä. Neliporrasperiaatteen mukaisesti muut sektorit, etenkin 
paikallinen maankäyttö, ovat mukana kohdetason ratkaisuissa, mutta kohdetaso on 
valtaosin liikennesektorin ’’näpeissä” (ELY ja kunnat mukaan lukien).
Kohdetaso on mukana ohjelmatasojen pyramidissa, koska kohdeohjelmointi (toimen- 
pideohjelmointi, vuosiohjelmointi, toteutusohjelma) on se vaihe, jossa ylempien taso­
jen linjaukset ja päätökset lopulta konkretisoituvat toimenpiteiksi. Jos ja kun resurssit 
ovat rajalliset, toteutukseen valittavien kohteiden valinta edellyttää niiden keskinäis­
tä vertailua ja priorisointia sekä järkevien kokonaisuuksien muodostamista, eli ohjel­
mointia. Kohteita on hyvin monenlaisia ja ohjelmointi on organisoitu eri tavoin eri 
liikennemuodoissa ja tuotteissa. Parantamiskohteilla saattaa olla taustallaan pitkä 
suunnitteluhistoria, mutta toisaalta kunnossapidon kohde-ehdokkaita saattaa nousta 
esiin tarkastustoiminnasta hyvinkin lyhyellä varoitusajalla.
Kohteiden monimuotoisuudesta huolimatta kohdetasolle yhteisiä nimittäjiä ovat toi­
menpiteiden konkreettisesti määritetty sisältö, ohjelmaan valituista myös paikka, 
ajankohta ja kustannukset. Näistä lähtökohdista on edellytyksiä lähteä arvioimaan 
myös toimenpiteiden vaikutuksia, joko nimikoiduille karttaan sidotuille toimenpiteille 
tai riittävän tarkasti määritellyille tyyppitoimenpiteille. Kohdetasollakin pyritään te­
kemään pitkäjänteistä suunnittelua ja ylivuotisia ohjelmia, mutta edellisiin tasoihin 
peilaten kohdetason aikajänne on toteutusta ajatellen yksi vuosi ja vaikutukset alka­
vat näkyä heti toteutuksen jälkeen.
2.2 Ohjelmoinnin tehtäviä ja ohjelmatyyppejä
2.2.1 Ohjelmoinnin tehtävät
Liikennesektorilla(kin) esiintyy kymmeniä erilaisia ’ ohjelmia”, ’ strategioita”, ”kehit- 
tämissuunnitelmia”, ”tarveselvityksiä”, ”toteutussuunnitelmia” ja muita useampaa 
kuin yhtä täsmällisesti määriteltyä kohdetta tai toimenpidettä käsitteleviä suunnitel­
mia. Tässä työssä ohjelmoinnin tehtävät ryhmitellään kolmeen tyyppiin: tarpeita prio­
risoiva, tavoitteita priorisoiva ja  resursseja allokoiva sekä vaikuttavuutta maksimoiva 
ohjelmointi (Kuva 2). Samaa ryhmittelyä on hyödynnetty ainakin Liikenneviraston si­
säisessä maanteiden suunnittelu ja suunnittelun ohjelmointi -kehitystyössä vuoden 
2013 loppupuolella. Tämä tiiviiksi puristettu kolmijako pyrkii kattamaan Liikenne- 
viraston alaisen ohjelmoinnin. Kuvaan 2 on sittemmin lisätty myös ohjelmatyyppi po- 
litiikkaohjelmat, - visiot ja  -ehdotukset (Kuva 2), jota käsitellään lyhyesti, mutta työ 
keskittyy kolmeen ensimmäiseen ohjelmoinnin tehtävään. Esimerkkejä ohjelmista 
esitetään nykytilan analyysissa luvussa 3 .
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Kuva 2. Ohjelmien tehtäviä
Tarpeita priorisoivan ohjelmoinnin syötteenä ovat eri näkökulmista kumpuavat käyt­
täjien, palveluntarjoajien ja liikennejärjestelmän ylläpitäjien tarpeet ja odotukset, joi­
ta kyseisten tahojen asiantuntijat ja edunvalvojat tuovat esiin. Näkökulmia voivat olla 
esimerkiksi vaikutustyyppi, väyläomaisuuslaji, käyttäjäryhmä tai alue. Tarpeit a priori­
soivassa ohjelmoinnissa toimista ja ehdotuksista muodostetaan priorisoituja toimen­
pidelistoja ja/tai kokonaisuuksia, joilla tuotettaisiin edustetun näkökulman tavoitte­
lemia vaikutuksia mahdollisimman tehokkaasti. Priorisoinnissa on yleensä jonkin­
lainen tuntuma mahdollisesti realistiseen resursointitasoon, mutta tyypillisesti ehdo­
tukseksi esitetään kärkitoimenpiteitä ja ’’pitkiä listoja”, jotka lähtevät kilpailemaan 
resursseista ylemmälle tasolle. Tarpeita priorisoivan ohjelmoinnin tulisi tuottaa 
ylemmälle tasolle vaikutustietoa (perusteluviestintää), joka mahdollistaa näkökulman 
ehdotusten rinnastamisen toisiin ehdotuksiin.
Tavoitteita priorisoiva ja resursseja allokoiva ohjelmointi sovittaa eri näkökulmien 
priorisoituja tarpeita yhteen yhteiskunnan tavoitteet ja reunaehdot sekä liikenne­
poliittiset tavoitteet ja resurssikehykset huomioiden. Ohjelmoinnissa on rinnakkain 
hyvin erilaisia asioita: koko liikennejärjestelmä erilaisine käyttäjineen ja palvelun­
ta r jo a jie n  sekä lyhyellä että pitkällä tähtäimellä. Tavoitteiden priorisoinnissa teh­
dään poliittisia arvovalintoja, joiden pohjaksi tarvitaan vaikutustietoa vaihtoehtojen 
seurauksista. Valinnat konkretisoituvat toiminnan ohjaukseksi resurssiallokaationa ja 
osa-alueille asetettavina resursointiin sidottuina täsmällisempinä tavoitteina.
Vaikuttavuutta maksimoiva ohjelmoinnin tehtävänä on edellä asetettujen tavoittei­
den saavuttaminen (tavoiteltujen vaikutusten tuottaminen) reunaehtojen puitteissa 
mahdollisimman tehokkaasti. Toiminta on pääsääntöisesti organisoitu siten, että ky­
se on liikennemuodon ja tuotteen sisäisestä ohjelmoinnista, joskin enenevissä määrin 
korostetaan laajan keinovalikoiman hyödyntämistä. Laajan keinovalikoiman hyödyn­
täminen vaikuttavuutta maksimoivassa ohjelmoinnissa edellyttää tavoitteiden aset­
tamista siten, että niitä voidaan edistää useilla eri keinoilla, ja resurssiraamien aset­
tamista yhteisesti laajemman keinovalikoiman käyttöön. On kuitenkin huomioitava,
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että suuri osa muista kuin perinteisistä väylänpidon keinoista on muiden tahojen toi­
mivallan alla ja/tai päätökset asemoituvat yksittäistä kohdetta tai verkkoa ylemmälle 
tasolle. Näin ollen vaikuttavuutta maksimoiva ohjelmointi on edelleen suurimmaksi 
osaksi tuotteen sisäistä ohjelmointia.
Politiikkaohjelmat, -visiot ja -ehdotukset ovat tyypillisesti hyvin pitkän tähtäimen 
visioita, jotka taustoittavat poliittista ohjausta ja suuria linjoja koskevia arvovalintoja. 
Asiakirjojen sitovuus vaihtelee täsmällisistä määrällisistä tavoitteista skenaariotyyp- 
pisiin vaihtoehtoisiin kehitysennusteisiin. Politiikkaohjelmiin vaikutetaan kansain­
välisillä foorumeilla eikä niitä välttämättä tuoda laaja-alaiseen keskusteluun suoma­
laisten liikennejärjestelmän käyttäjien keskuudessa. Politiikkaohjelmien sisältö on 
usein melko kaukana käyttäjien arjesta niin abstraktiotasoltaan kuin aikajänteeltään- 
kin, mutta ne toimivat merkittävinä ’’takapiruina” liikennepoliittisessa ohjauksessa ja 
sitä kautta tavoitteita priorisoivassa ja resursseja allokoivassa ohjelmoinnissa.
2.2.2 Ohjelmoinnin tehtävien vuorovaikutus
Ideaalitilanteessa ohjelmoinnin tehtävien tulisi olla jatkuvassa vuorovaikutuksessa 
keskenään (kiertävä nuoli kuvan 2 keskellä). Sekä tarpeita priorisoivan että vaikutta­
vuutta maksimoivan ohjelmoinnin pitäisi olla jatkuvassa ’ keskusteluyhteydessä” re­
sursoinnin kanssa, jonka allokaatio puolestaan perustuisi yhteisesti hyväksytystä 
strategiasta johdettujen tavoitteiden edistämiseen. Nykytilannetta arvioidaan perus­
teellisemmin luvussa 3 , mutta todettakoon, että nykyisin vuorovaikutus ja tämä ”jat- 
kuvasti pyörivä mylly” eivät toimi ideaalisesti.
Tarpeita priorisoivat ohjelmoinnit tarkastelevat kokonaisuutta yleensä varsin suppe­
asta näkökulmasta. Liikennemuoto- ja tuotekohtaiset tarveselvitykset saattavat kyllä 
perustella omia tarpeitaan ja niihin panostamalla saatavia hyötyjä varsin monipuoli- 
sestikin. Käyttäjäryhmä-, vaikutustyyppi- tai aluekohtaiset selvitykset puolestaan eh­
dottavat usein monipuolisia keinoja kulloisenkin kohderyhmän tarpeisiin vastaami­
seen. Tarveselvityksissä ja tarpeita priorisoivassa ohjelmoinnissa on hyviä piirteitä, 
mutta niitä leimaa jonkinasteinen siiloutuneisuus, jonka seurauksena erilaisten tar­
peiden ja ehdotettujen ratkaisujen vertailu on vaikeaa.
Tavoitteita priorisoiva ja resursseja allokoiva ohjelmointi on tiukassa puristuksessa 
alhaalta nousevien tarpeiden sekä ylhäältä tulevan monisäikeisen poliittisen ohjauk­
sen ja resurssiraamien puitteissa. Juuri tähän puun ja kuoren väliin asemoituvat TTS, 
PTS ja liikennepoliittinen selonteko ovat toistuvasti peräänkuuluttaneet menetelmien 
ja menettelytapojen kehittämistä vaativan yhteensovitushaasteensa tueksi.
Vaikuttavuutta maksimoiva ohjelmointi on teoriassa suoraviivaista tehokkaimpien 
keinojen etsimistä tavoiteltujen vaikutusten tuottamiseksi annettujen reunaehtojen 
puitteissa. Tavoitteiden selkeydessä ja sitovuudessa on kuitenkin eroja ja puutteita. 
Resurssien allokoinnin tulisi perustua vaikuttavuuden maksimointiin, mutta jos resur­
soinnin ja vaikutusten välistä yhteyttä ei kyetä arvioimaan eikä vertailemaan eri tuot­
teiden ja toimien välillä (eikä tavoiteltavia vaikutuksia välttämättä ole määritelty ko­
vin selkeästi ja/tai yksimielisesti), joudutaan allokaatio usein tekemään aiempiin käy­
täntöihin ja yksinkertaisiin priorisointiperiaatteisiin tukeutuen. Näin ollen vaikutta­
vuutta maksimoivassa ohjelmoinnissa resurssit ja reunaehdot saadaan annettuina, ja 
niiden puitteissa tehdään se mitä pystytään. Tyydyttämättä jäävät tarpeet siirtyvät 
seuraavan allokaatiokierroksen toiveiden tynnyriin.
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2.2.3 Strategiat, toimintasuunnitelmat ja toimenpideohjelmat
Ohjelmien tehtävien rinnalle voidaan jäsennellä kolmijakoa strategiat, toiminta­
suunnitelmat, toimenpideohjelmat. Terminologiaa käytetään varsin kirjavasti, sillä 
esimerkiksi alueellisia liikennejärjestelmäsuunnitelmia saatetaan kutsua liikenne- 
strategioiksi ja jonkin rajatun osa-alueen tarveselvityksiä kehittämisstrategioiksi. 
Monet strategia -nimellä kulkevat selvitykset ovat pikemminkin erilaisten näkö­
kulmien pitkän tähtäimen hahmotelmia ja tarveilmaisuja, joita sovitellaan yhteen tar­
peita priorisoivassa ja resursseja allokoivassa ohjelmoinnissa. Tätä ohjelmointityötä 
tukevaa, selkeää, pysyvää ja yhteisesti hyväksyttyä kokonaisstrategiaa ei ole muodos­
tettu. Näin ollen tarpeita priorisoiva ja resursseja allokoiva ohjelmointi joutuu määrä­
välein (etenkin PTS ja selonteko) epäkiitolliseen tehtävään, jossa muovataan samaan 
aikaan ylhäältä ohjaavaa pitkän tähtäimen strategiaa ja alhaalta kumpuavia akuutteja 
tarpeita ja ehdotuksia eri näkökulmista.
Tämän työn tarkastelukehikossa strategian tulisi asemoitua pääsääntöisesti yhteis­
kunta- ja liikennejärjestelmätasoille. Strategian tulisi johdonmukaisesti ohjata tar­
peiden priorisointia ja resurssien allokointia. Valtakunnallisia strategioita jalkaute­
taan alueilla ja alueet tekevät vastavuoroisesti omista lähtökohdistaan strategia­
ehdotuksia, joita kootaan valtakunnallisesti. Strategioilla on vahva yhteiskunnallinen 
kytkös ja pitkä aikajänne. Muiden toimijoiden rooli liikennesektorin rinnalla on erit­
täin merkittävä. Linjataan suuria päämääriä, strategisia suuntia, joiden saavuttami­
nen voi toteutua hitaasti ja edellyttää lukuisia toimia eri osa-alueilla. Tärkeä kysymys 
on kenelle: keiden nykyisiin ja tuleviin tarpeisiin ja toiveisiin vastaamiseen tähdätään 
missäkin laajuudessa. Vältetään puuttumista toteutuksen yksityiskohtiin. Strategian 
tulisi olla yhteisesti hyväksytty ja aidosti toiminnan suunnittelua ohjaava. Valtio­
varainministeriön käynnissä oleva strategiakarttatyö, jota tehdään liikenteen osalta 
LVM:n johdolla, pyrkii luomaan selkeän strategisen ohjauksen selkärangan.
Liikennesektorilla esimerkiksi ALLI-työ ja siihen liittyvä ennakointi, alueellisten lii­
kennejärjestelmäsuunnitelmien MALPE-ennakointi, Liikenneviraston PTS, maksu-, 
tuki- ja hinnoitteluselvitykset sekä päästö- ja käyttövoimaselvitykset ja -sitoumukset 
ovat luonteeltaan strategisia. Näidenkin esimerkkien sitovuudessa ja ohjaavuudessa 
on suuria eroja. Alalla tehdään paljon strategisia selvityksiä eri näkökulmista, joille ei 
välttämättä haeta yhteistä sitoutumista sellaisenaan, vaan niistä saatetaan poimia 
osia esimerkiksi hallitusohjelmaan tai liikennepoliittiseen selontekoon. Vuosina 2008 
ja 2012 laaditut selonteot ovat olleet mielenkiintoisia välimuotoja, koska ne linjaavat 
yhtäältä pitkän tähtäimen strategisia asioita ja ottavat toisaalta kantaa toimeen­
panoon ja jopa hyvinkin pieniin yksityiskohtiin.
Toimintasuunnitelmat tähtäävät strategian toimeenpanoon. Niissä ei enää pitäisi 
pohtia ja/tai kyseenalaistaa strategisia suuntia, vaan etsiä (liikennesektorin) toimia 
kokonaisuuden ohjaamiseksi strategiassa yhteisesti hyväksyttyyn suuntaan. Tärkeitä 
kysymyksiä ovat mitä tehdään ja missä. Resurssien allokointi ja kehysten puitteissa 
käytävä nollasummapeli tulevat vahvasti mukaan. Liikenneviraston, ELY-keskusten ja 
kuntien nelivuotiset toiminta- ja taloussuunnitelmat (TTS) ovat keskeisimpiä toimin­
tasuunnitelmia. Osa toimintalinjoista (esimerkiksi tiestön talvihoito) on varsin suo­
raan resursseja sitovia toimintasuunnitelmia. Myös PTS:ssä on alkuvuosiensa osalta 
toimintasuunnitelman piirteitä, mutta kokonaisuuden aikajänne on varsin pitkä ja si­
ten aidosti strateginen. Väljemmin sovellettavat toimintalinjat ja tiettyyn rajattuun 
näkökulmaan (vaikutus, liikennemuoto tai sen osa-alue, aluetyyppi tms.) keskittyvät
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suunnitelmat ovat oikeastaan toimintaehdotuksia, jos/kun niistä puuttuu sitoumus 
toteutuksesta.
Toimenpideohjelmat tai toteutussuunnitelmat koostuvat konkreettisista toimen­
piteistä, joiden sisältö, sijainti ja ajankohta on määritetty. Yleensä toimenpideohjel­
mat ovat vuosisuunnittelua, joskin pitkäjänteistä ylivuotista ohjelmointia peräänkuu­
lutetaan toistuvasti. Esimerkkejä toimenpideohjelmista ovat päällystys- ja sillan- 
korjausohjelmat. Toimenpideohjelmat voivat muodostua i) toimenpidetyypin perus­
teella, esimerkiksi päällystysohjelma, ii) vaikutustyypin perusteella, esimerkiksi lii­
kenneturvallisuus tai iii) alueellisen rajauksen perusteella, esimerkiksi MAL-alueiden 
parantamiskohteet tai ratojen kunnossapitoalueen työt. Ohjelmissa voi myös olla 
päällekkäisyyksiä, eli tietty kohde/toimenpide voi esiintyä useammassa ohjelma- 
listassa.
2.2.4 Poliittiset arvovalinnat ja operatiivinen ohjaus
Liikennesektorin ja yleisemminkin julkisen sektorin johtamisessa kohdataan paljon 
poliittisia arvovalintoja. Yksikäsitteistä kohdefunktiota ei ole (esimerkiksi omistaja- 
arvon kasvattaminen) eikä toimintaa voi rajata esimerkiksi vain kannattavimpiin 
markkinasegmentteihin, vaan palveluvelvoite kattaa erittäin laajan ja preferensseil­
tään osin ristiriitaisen joukon asiakkaita. Perusteltuja näkökulmia ja erikokoisia si­
dosryhmiä on paljon. Päätöksenteko on tasapainoilua, poliittisia arvovalintoja, joita ei 
aina voi eikä pyritäkään perustelemaan lyhyen aikavälin kannattavuudella tai tehok­
kuudella. Osa toimista tähtää akuuttien tarpeiden täyttämiseen ja liikenteen palvelu­
tason jatkuvaan varmistamiseen, osa puolestaan kehittyviin trendeihin, heikkoihin 
signaaleihin vastaamiseen ja tulevaisuuden muokkaamiseen.
On varsin ilmeistä, että jos perustavanlaatuisesti erilaisia toimia arvioidaan samoilla 
mittareilla ja -menetelmillä, toinen saattaa näyttää selvästi parempia tunnuslukuja 
kuin toinen, ja näyttää siten menetelmän valossa selkeästi rationaaliselta valinnalta. 
Toisaalta arvioinnin menetelmät ovat usein jälkisyklisiä siten, että ne on kehitetty 
tunnettujen ilmiöiden kuvaamiseen eivätkä välttämättä sovellu uusille ilmiöille. Ris­
kinä on menneisyyteen takertuminen. Samalla uusien ilmiöiden puolestapuhujille voi 
syntyä kiusaus ohittaa kaikki perinteiset arviointimenetelmät ja niiden hyväksytyt 
rationaaliset perusteet. Vaikka esitettäviä ratkaisuja ei olisikaan luontevaa perustella 
perinteisillä menetelmillä, säilyy ratkaisun järkevyyden ”todistusvastuu” esittäjällä. 
Kun perustelut on hyvin esitetty eri näkökulmista, voidaan tehdä informoituja poliitti­
sia arvovalintoja.
Peilaten edellä esitettyihin jäsentelyihin poliittiset arvovalinnat kohdistuvat pääsään­
töisesti yhteiskunta- ja liikennejärjestelmätasoille. Arvovalintoja tarvitaan yhteisesti 
hyväksytyn strategian muodostamisessa ja sen ohjaaman tarpeiden priorisoinnissa, 
ja edelleen resurssien allokoinnissa. Merkittäviä arvovalintoja ovat muun muassa 
aluerakennetta ja käyttäjäryhmien painotuksia koskevat ratkaisut. Nämä konkretisoi­
tuvat esimerkiksi liikenneverkkojen luokitteluna, linjauksina kaupunkiseutujen jouk­
koliikenteeseen panostamisesta ja eri aluetyyppien palvelutasotavoitteina. Palvelu- 
tasoajattelu, jossa linjataan julkisin varoin tarjottava palvelutaso eri alueilla ja mah­
dollistetaan tason parantaminen markkinaehtoisesti, on erittäin hyvä pyrkimys. Pal­
velutasotavoitteiden asettaminen vaatii poliittista rohkeutta ja arvovalintoja, jotta 
tavoitteet saadaan aidosti kytkettyä käytössä oleviin resursseihin. Kaikille ei voi luva­
ta kaikkea, vaan tarvitaan valintoja ja niiden tueksi perusteltua tietoa valintojen vai­
kutuksista.
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Palvelutason lisäksi merkittäviä arvovalintoja liittyy tasapainoiluun nykyhetken ja pit­
kän tähtäimen tulevaisuuden välillä. Maailma muuttuu eikä paluuta entiseen ole. Toi­
saalta nykyisiä, menneen kehityksen muovaamia, käyttäjiä ja heidän akuutteja tarpei­
taan ei voi sivuuttaa ja hypätä suoraan tulevaisuuteen. Mutta kehitystä ei haluta hi- 
dastaakaan. Panostetaanko perinteisiin toimenpiteisiin, joilla voidaan todistetusti 
korjata joitain akuutteja puutteita, vai uusiin toimiin, joiden tehokkuudesta ei vielä 
ole kertynyt vastaavaa näyttöä? Missä määrin henkilöautoilun palvelutasoa paranne­
taan seuduilla, joilla on pyrkimys henkilöautoilun vähentämiseen ja tulevaisuus näh­
dään vahvasti joukko- ja kevytliikennepainotteisena? Onko näkemys tulevaisuuden 
kehityssuunnista yhteisesti hyväksytty? Missä määrin laskennallisen yhteiskuntata­
loudellisen tehokkuuden tulisi ohjata toimien priorisointia ja resurssien allokointia? 
Kysymykset edellyttävät arvokeskustelua.
Arvovalintoja tarvitaan päätösten pohjaksi, mutta operatiivinen ohjaus on vahvasti 
sidoksissa rahoituspäätöksiin. Raha on valtaa, ja vasta rahoituspäätösten myötä (tie­
tyn osa-alueen rahoitusosuus tai nimetyt kohteet) valinnat konkretisoituvat toimen­
piteiksi. Myös erilaisilla määräyksillä, rajoituksilla, luvanvaraisuuksilla, ohjeilla ja 
toimintalinjoilla voidaan ohjata toimintaa voimakkaastikin, mutta budjettivaltaa käyt­
tävä taho on kuitenkin ’’kuskin paikalla” lopullisia toteutuspäätöksiä tehtäessä. Yksi­
tyisen sektorin toimivapautta lisäämällä pyritään kannustamaan markkinaehtoisten 
ratkaisujen syntymistä perinteisen julkisen budjettivallan ulkopuolelta.
Paketoimalla jokin toimenpidekokonaisuus ohjelmaksi tai hankkeeksi ja varmistamal­
la sille rahoitus budjettimenettelyssä, saadaan kyseisiä toimenpiteitä toteutukseen. 
Tällainen menettely saattaa johtaa tilanteeseen, jossa ohjelmat ovat tyypiltään ja pe­
rusteluiltaan hyvin erilaisia. Rahoituksen allokaatiohierarkia määrittää hyvin pitkälti 
mitkä kohteet kilpailevat keskenään yhteisestä resurssi potista. Resursseja voidaan 
jakaa ensin ohjelmien (kokonaisuuksien) kesken, jonka jälkeen keskenään saman­
kaltaiset kohteet kilpailevat ohjelmalle osoitetuista resursseista. Voidaan myös toi­
mia niin, että resurssipotti on kokonaisuuksille yhteinen ja kaikki erilaiset kohteet 
kilpailevat toisiaan vastaan. Ryhmittely heijastuu myös vaikutusten arviointiin ja prio- 
risointiperusteisiin, koska kohteiden vertailuun käytettäviin kriteereihin kohdistuvat 
tarpeet ja mahdollisuudet voivat olla erilaisia riippuen siitä onko vertailtavana ’ ome­
noita ja appelsiineja” vai keskenään lähes identtisiä kohteita. Yleisesti voidaan tode­
ta, että mitä erilaisempia vertailtavat yksiköt ovat, sitä ylempää pyramidista (Kuva 1) 
yhteiset nimittäjät löytyvät. Voi myös olla, että erilaiset yksiköt eivät ensinkään pyri 
samojen kriteerien täyttämiseen, mutta molemmat ovat kokonaisuuden kannalta 
merkittäviä. Tämä on yksi ohjelmatason arvioinnin suurimmista haasteista.
Resurssien allokoinnin periaatteista esitetään mielenkiintoinen kategorisointi yhdys­
valtalaisessa liikennepolitiikan kehitysprojektin raportissa (Bipartisan Policy Center, 
2011): Resurssien jako siitä kilpailevien yksiköiden kesken voi olla ’ formula based” 
tai ”competitive”, eli yksikön (rekisteri-) ominaisuuksiin perustuvan jakokaavaan tai 
avoimeen kilpailuun perustuvaa. Esimerkiksi liikennemäärän ja/tai verkon pituuden 
perusteella tapahtuva jako on helppoa ja yksikön koko on eittämättä yhteydessä sen 
resurssitarpeeseen. Jakokaavat eivät kuitenkaan huomioi yksiköiden välisiä muita 
eroja eivätkä ne kannusta eivätkä välttämättä johda tehokkaimpaan mahdolliseen re- 
surssiallokaatioon. Avoimen kilpailun, jossa kaikki rahoitusta hakevat ehdotukset ar­
vioidaan tarveharkintaisesti yksilöinä toisiaan vastaan, perusteella saavutetaan teo­
riassa tehokkaampi allokaatio. Mutta kilpailun organisointi (ehdotusten muodostami­
nen ja läpinäkyvä arviointi) on vaikeampaa ja työläämpää. Lisäksi tulos saattaa poike­
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ta merkittävästikin yksiköiden/alueiden ominaisuuksien mukaisesta jaosta, mikä 
saattaa järkyttää kokonaisuuden tasapainoa ja olla poliittisesti haastavaa.
2.2.5 Tuote- ja tavoiteperusteinen ohjelmointi
Tarkastelun yksinkertaistamiseksi toimenpideohjelmat on tässä työssä jaettu kahteen 
tyyppiin: tuoteohjelmiin ja tavoiteportfolioihin. Peilaten kuvaan 2, nämä liittyvät re­
surssien allokointiin ja vaikuttavuutta maksimoivaan ohjelmointiin, pääosin kohde- 
tasolle. Tuoteohjelmissa samankaltaiset, tyypillisesti toisistaan riippumattomat koh­
teet ja toimenpiteet kilpailevat keskenään prioriteettijärjestyksestä. Tavoiteportfoliol- 
la on tavoite tai tehtävä, jonka toteuttamiseksi voidaan koota yhdistelmä, keino­
valikoima, toimenpiteitä eri tuotteista. Portfolio-termillä halutaan korostaa, että toi­
menpiteillä voi olla toisiaan vahvistavia tai kokonaisuutta täydentäviä vaikutuksia. 
Ohjelmatyypit voidaan mieltää matriisiksi, jonka sarakkeina on tuoteohjelmia ja ri­
veinä tavoiteportfolioita.
Tuoteohjelmien käsittely on periaatteessa varsin suoraviivaista ja sillä on pitkät pe­
rinteet liikennesektorilla, etenkin perusväylänpidossa. Yksittäisen tuotteen kohteet ja 
toimenpiteet asetetaan prioriteettijärjestykseen (ns. sisäinen ohjelmointi). Ohjel- 
mointiperusteet vaihtelevat tuotteittain, ja ne tukeutuvat usein tuotekohtaisiin tekni­
siin ominaisuuksiin ja kohteen liikenteelliseen merkitykseen. Ohjelman sisäisen prio- 
riteettijärjestyksen muodostaminen on periaatteessa varsin vapaata. Jotta ohjelma 
saadaan kytkettyä kokonaisuuteen, on kyettävä tuottamaan tietoa ohjelmalla saavu­
tettavista vaikutuksista eri resurssimäärillä. Mitä saan, jos panostan ohjelmaan näin 
tai näin paljon? On rationaalista olettaa, että kohteet on järjestetty sisäisessä ohjel­
moinnissa jonkinlaiseen tehokkuusjärjestykseen. Näin ollen ohjelman rajahyöty (lisä­
resursseilla saavutettava lisähyöty) on yleensä laskeva.
Vaikka ohjelman sisäinen priorisointi voidaan periaatteessa tehdä millä perusteilla ja 
menetelmillä tahansa, määrittää ohjelmien välisen vertailun taso varsin loogisesti ne 
vaikutukset, joiden perusteella kohteet kannattaisi asettaa tehokkuusjärjestykseen. 
Ensimmäisellä vertailutasolla ohjelmat saattavat olla saman tuotteen ohjelmia eri 
maantieteellisiltä alueilta. Hierarkiaa ylöspäin noustaessa tuoteohjelmat yhdistyvät 
osa-alueiksi (tuoteryhmiksi tms.), jotka saavat rinnalleen vertailtavaksi toisia osa- 
alueita. Vertailun kannalta relevantin vaikutustiedon tarve valuu näin ylhäältä alas­
päin. Ideaalitilanteessa ohjelmien sisäinen kohteiden priorisointi tehdään ylimmän 
(yhteiskuntatason) perimmäisten tavoitteiden edistämisen -  eli vaikuttavuuden -  pe­
rusteella ja kaikkien välitasojen horisontaaliset vertailut voidaan tehdä saman vaikut- 
tavuustehokkuuden (vaikuttavuuden ja resurssien suhde) perusteella.
Käytännössä tällaisen kaikkia tasoja yhtenäisesti läpileikkaavan vaikuttavuusarvioin- 
timenettelyn luominen on haastavaa, mutta rakenne on sinänsä teoreettisesti varsin 
selkeä ja suoraviivainen. Kuten ohjelmatasopyramidin yhteydessä todettiin, ylemmän 
tason vaikutukset eivät välttämättä summaudu sellaisenaan alemman tason yksiköis­
tä ja osa-alueista vaan tasoilla voi syntyä systeemisiä vaikutuksia. Onkin ehkä epä­
realistista olettaa, että kohdetasolta voisi olla täydellinen kytkös yhteiskuntatason 
perimmäisiin tavoitteisiin, mutta ohjelman perusteluissa ja vertailussa muihin ohjel­
miin tarvittavaa vaikutustietoa olisi hyvä etsiä vähintään yhtä tasoa kyseistä ohjel­
maa ylempää (eli tuottaa muutakin vaikutustietoa kuin ohjelman sisäisessä prio­
risoinnissa käytettävää, usein teknistä tietoa). Askeleittain tasoja etenemällä ääripäät 
voidaan saada kytkettyä toisiinsa.
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Tuoteohjelmat kulkevat siiloina alhaalta ylöspäin; tavoiteportfoliot puolestaan yhdis­
televät tuotteita vaakasuunnassa. Tavoiteportfolio voi muotoutua vaikkapa vaikutus- 
tyypin (esimerkiksi liikenneturvallisuus), kulkumuodon (esimerkiksi kävelyn ja pyöräi­
lyn edistäminen) tai maantieteellisen rajauksen (esimerkiksi yhteysvälin tai tietyn 
risteysalueen palvelutason varmistaminen) perusteella. Portfoliot saattavat sisältää 
eri tuotteiden kärkikohteita, mutta myös tehokkuuslistoilla alemmas sijoittuvia koh­
teita, jotka tukevat kokonaisuutta vaikkeivät itsenäisinä olisikaan kyseisen tuotteen 
prioriteettilistojen kärjessä. Kääntäen ajateltuna tavoiteportfoliot voivat muokata tuo­
teohjelmia, koska portfolioon kuuluminen saattaa toimia priorisointiperusteena tuot­
teen ohjelmoinnissa. Portfolioihin voi kuulua toisiaan täydentäviä toimenpiteitä useil­
ta osa-alueilta, eikä kaikilla toimilla välttämättä tavoitella samoja suoria vaikutuksia 
samalla aikajänteellä.
Laajan keinovalikoiman soveltaminen viittaa vahvasti tavoiteportfolioiden suuntaan. 
Tuoteohjelmilla on kuitenkin pitkät perinteet ja niiden käsittely on helpompaa. Tuote­
ohjelmille resurssit jaetaan usein ”formula-based”, mutta tavoiteportfolioiden keski­
näinen kilpailu on ”competitive”. Käytännössä tuoteohjelmat ja tavoiteportfoliot se­
koittuvat keskenään, sillä ELY-keskukset voivat käyttää niille (tuotteittain) kohdistet­
tua rahoitusta allokaation perusteena käytetystä tuote- ja momenttijaosta hieman 
poiketen. Osa kunnossapidosta, etenkin ratapuolella, on organisoitu siten, että eri­
tyyppiset toimet jakavat yhteistä resurssipottia. Vireillä on myös kokeilu, jossa alueel­
le (pilottikohteena Kaakkois-Suomen ELY-keskus) annetaan vapaampi harkintavalta 
yhtenä könttänä myönnetyn rahoituksen käytöstä. Näin alue voi muodostaa tavoite- 
portfolioita parhaaksi katsomallaan tavalla oman alueensa käyttäjien tarpeet ja eri­
tyispiirteen parhaiten tuntien.
Käyttäjälähtöisyys ja laajan keinovalikoiman hyödyntäminen ajavat kehitystä pois 
tuoteohjelmista tavoiteportfolioiden suuntaan. Pyrkimys on hyvä, mutta tavoiteport­
folioiden läpinäkyvä ja systemaattinen arviointi ja keskinäinen vertailu on haastavaa. 
Riskinä on, että priorisointiperusteita ja valitun portfolion rationaalisuutta ei pystytä 
esittämään ainakaan nykyisiin menetelmiin tukeutuen. Vaikka ratkaisu koettaisiinkin 
hyväksi ja sillä olisi (alueen) käyttäjien tuki, saattaa toiminta näyttää epäorganisoi- 
dulta ja ”mutuun” perustuvalta. Tuoteohjelmatkin puoltavat siis edelleen paikkaansa 
etenkin ylläpidon ja hoidon puolella. Parantamiskohteiden osalta tilanne on moni­
muotoisempi ja sama kohde (kohteen eri toimenpiteet) saattaa jopa sisältyä useam­
paan eri ohjelmaan.
2.3 Vaikutusketjut ja vaikuttavuus
Edellä on jo sivuttu vaikutuksia, tavoitteita ja vaikuttavuutta. Kun tavoitteet ja vaiku­
tukset kohtaavat, puhutaan vaikuttavuudesta. Vaikuttavuudella tarkoitetaan tavoi­
teltujen vaikutusten tuottamista. Monissa teksteissä vaikutuksilla viitataan toimien 
suoriin vaikutuksiin ja vaikuttavuudella välillisiin vaikutuksiin. Tuossakin logiikassa 
on keskiössä tavoitteiden mukaisten vaikutusten tuottaminen; vaikuttavuuden rinnas­
tamisella välillisiin vaikutuksiin halutaan korostaa, että ne ovat arvioitavien toimien 
perimmäisiä tavoitteita. Liikenneviraston hankearviointiohjeissa käytössä olevassa 
vaikuttavuuden arvioinnin laskentamenetelmässä tavoite (menetelmässä paras rea­
listisesti saavutettavissa oleva arvo) asetetaan suoralle mitattavalle vaikutukselle. 
Koska menetelmässä on pyrkimyksenä määrällisen arvioinnin ja määrämuotoisen 
vaikutusakselin muodostaminen, vaikuttavuutta käsitellään siinä vain suorien vaiku­
tusten tasolla. Vaikuttavuuden periaate on joka tapauksessa sama riippumatta siitä
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mitataanko tai arvioidaanko tavoiteltavina vaikutuksina suoria vai välillisiä vaikutuk­
sia -  vaikuttavuus on tavoiteltujen vaikutusten tuottamista.
Erilaisten toimenpiteiden vaikutukset syntyvät ketjuina. Yksinkertaistaen voidaan aja­
tella, että perinteisten väylänpidon toimenpiteiden ja palveluiden tuottamisen syöt­
teenä on rahoitusta, joka mahdollistaa toimien toteuttamisen suunnitellussa laajuu­
dessa. Toimet (rahoitus) vaikuttavat tarkasteltavan kohteen fyysiseen tilaan, joko 
muuttaen sitä (esimerkiksi parantamistoimet) tai pitäen sen ennallaan muutosvoimia 
vastaan (esimerkiksi hoito ja ylläpito). Fyysisen tilaan kuvaamiseen käytettävät mitta­
rit riippuvat tarkasteltavasta tuotteesta, esimerkkejä ovat muun muassa väylien ja 
muun tekniikan kunnon mittarit, tienvarsiteknologian laajuus, joukkoliikennevuorojen 
määrä ja solmupisteiden ominaisuudet. Myös esimerkiksi liikenteeseen liittyvän äly- 
puhelinsovelluksen latausmäärät tai navigointipalvelun käyttäjämäärät voivat toimia 
tässä tarkoitettuina fyysisen tilan mittareina. Fyysisen tilan ominaisuudet ovat pää­
sääntöisesti faktuaalisia, mittauksin todennettavissa ja rekistereihin kerättäviä.
Fyysisestä tilasta seuraa suoria vaikutuksia, esimerkiksi matka-aikojen tai onnetto­
muusmäärien muutoksia. Suorien vaikutusten kytkös fyysiseen tilaan on yleensä mel­
ko selkeä ja ne koskevat kaikkia väylää tai palvelua normaalien sääntöjen ja tapojen 
mukaisesti käyttäviä. Arvioinnin pitäisi olla melko suoraviivaista määrätyillä oletuk­
silla liikennemääristä, kulkuneuvojen ominaisuuksista ja käyttäytymismalleista. Ken­
ties suurin haaste suorien vaikutusten arvioinnissa liittyykin juuri laskennan oletuk­
siin, joiden kehitys määräytyy pääsääntöisesti yksittäistä arviointikohdetta laajem­
massa kontekstissa, liikennejärjestelmän ja yhteiskunnan tasoilla.
Suorista vaikutuksista seuraa välillisiä vaikutuksia. Viiveet voivat olla pitkiä (muutok­
set hitaita) ja suorien vaikutusten osuutta voi olla vaikeaa tai jopa mahdotonta selvit­
tää. Järjestelmätasoisia välillisiä vaikutuksia ovat esimerkiksi eri kulkumuotojen ky­
syntä, liikkumiseen kuluva kokonaisaika sekä liikenteen kokonaisenergiankulutus ja - 
päästöt. Yhteiskuntatason välillisiä vaikutuksia ovat esimerkiksi alue- ja elinkeino­
rakenne, yhteiskuntataloudellisuus sekä kansalaisten ja elinkeinoelämän tyytyväisyys 
liikennejärjestelmän toimivuuteen suhteessa yhteiskunnan muihin sektoreihin. Väy­
länpidon ja väyläpalvelujen toimilla on myös suoria työllisyysvaikutuksia ja yksittäi- 
silläkin toimilla saattaa olla paikallisesti vaikutuksia esimerkiksi tuotantolaitosten 
ja/tai toimialaklustereiden sijoittumispäätöksiin ja siten paikalliseen talouteen.
Peilaten ohjelmatasojen pyramidiin (Kuva 1) vaikutusketju ’’rahoitus -  fyysinen tila -  
suorat vaikutukset -  välilliset vaikutukset” etenee alhaalta ylöspäin (joskin rahoitus 
allokoituu ylhäältä alaspäin haarautuen). Lukuisia poikkeuksiakin toki on. Esimerkiksi 
hinnoittelu- ja sääntelypäätökset samoin kuin informaatiopalvelut ja yleinen asentei­
den muokkautuminen voivat vaikuttaa suoraan kokonaisuuden rakenteisiin, pyrami­
din ylemmille tasoille, muovaten edellä mainittuja oletuksia. Joillekin uusille keinoille 
ja toimintatavoille voi olla vaikeaa löytää toimivia fyysisen tilan mittareita tai niille 
yksinään ei pystytä osoittamaan suoria liikenteellisiä vaikutuksia. Näistä poikkeuksis­
ta huolimatta -  ja ne tunnistaen -  perinteinen toimenpidelähtöinen vaikutusketju 
muodostaa tässä työssä ohjelmatason arvioinnin analyysin rungon, jota seuraten ny­
kytilan analyysi laaditaan.
Tässä työssä tarkasteltavat vaikutukset pyritään tiivistämään mahdollisimman kom­
paktiin pakettiin (Kuva 3). Vaikutuksia voisi pilkkoa pienempiin osiin ja kuvata huo­
mattavasti monipuolisemminkin, mutta jo tässä rakenteessa L-, eli liikennelaatikossa 
on paljon tekijöitä ja kolme dimensioita (mitä, kenelle, missä).
28
| M ISSÄ (kaupunkiseudut /  vilkas /  vähäliikenteinen; alueet) 
KEN ELLE (henkilö /  tavaraliikenne; autottomat, toimialat) 
MITÄ
Laajemmat (taloudelliset) vaikutukset 
Vaikutukset liikenteen kokonaissummiin* 
Vaikutukset liikennemuotojen kysyntään 
Vaikutukset käyttäjien tyytyväisyyteen
Palvelutasovaikutukset 
Kustannusvaikutukset 
Liikenteen ulkoisvaikutukset 
Rakentamiseen liittyvät vaikutukset 
Vaikutukset fyysiseen tilaan (omaisuuteen)
cg
¡=!
§
1~
§OSco
t/)3
3
%
3Hlt—I
%
I-
I-
^Liikenteen kokonalssuorlte, -aika, -energlakulutus, -päästöt ja -kustannukset
Kuva 3. Tarkastettavat suorat ja  välilliset vaikutukset.
Kuvassa 3 vaikutusketju nousee alhaalta ylöspäin suorista vaikutuksista välillisiin 
edellä kuvatun logiikan mukaisesti. Vaikutukset fyysiseen tilaan edustavat samalla 
vaikutuksia (väylä)omaisuuden arvoon, eli omistajan näkökulmaa. Rakentamiseen 
liittyvillä vaikutuksilla tarkoitetaan suoraan hankkeen tai toimenpiteen toteutukseen 
kytkeytyviä ei-liikenteellisiä vaikutuksia, joita ovat esimerkiksi rakentamisen aikaiset 
työllisyysvaikutukset tai rakennusoikeuksien myyntituotot (jälkimmäiset näyttelivät 
merkittävää roolia esimerkiksi Tampereen Rantaväylän tunnelivaihtoehdoissa arvioi­
taessa hankkeen nettotaloudellisuutta Tampereen kaupungin kannalta). Ulkoisvaiku- 
tuksia ovat vaikutukset ilmastoon, luontoon ja ympäristöön sekä ihmisiin. Kustannus­
vaikutukset ovat suoraan hankkeesta tai toimenpiteestä väylänpitäjälle, palvelutarjo- 
ajalle tai käyttäjälle aiheutuvia tosiasiallisia ”out of pocket” kustannuksia. Palvelu­
taso kattaa matka-ajan ja sen ennakoitavuuden sekä koetut laatutekijät, kuten muka­
vuuden. Myös liikenneturvallisuus on tässä ryhmittelyssä osa palvelutasoa.
Välillisissä vaikutuksissa käyttäjien tyytyväisyys muodostuu toteutuvan palvelutason 
ja odotusten suhteena. Odotuksia muokkaavat muun muassa käyttäjien arvomaailma, 
sosio-ekonominen asema, elämäntilanne ja aiemmat tottumukset. Vaikutukset liiken­
nemuotojen kysyntään syntyvät yhdistelmänä liikenneratkaisuista, taloudellisista, 
regulatiivisista, maankäytöllisistä ja informatiivisista toimista sekä käyttäjien omista 
arvoista. Liikenteen ’’kokonaissummat” muodostuvat liikkumistarpeiden sekä liiken­
nevälineiden ja liikkumisen hinnan tulona, joita voidaan summata paikallisesti, alu­
eellisesti ja valtakunnallisesti. Laajemmilla taloudellisilla vaikutuksilla viitataan esi­
merkiksi aluetalouteen, eri toimialojen kehitykseen ja koko tarkastelualueen MALPE­
rakenteen kehitykseen. Kaikki välilliset vaikutukset ovat nimensä mukaisesti sellaisia, 
että liikennesektorin toimien suorilla vaikutuksilla on varsin rajallinen rooli vaikutus­
ten syntymisessä, ja mekanismiin liittyy paljon muitakin tekijöitä. Osa vaikutuksista 
voi syntyä liikenneratkaisuista riippumatta ja osa ennakoidusta vaikutuksista voi jää­
dä toteutumatta liikenneratkaisuista riippumattomista syistä. Niinpä välillisten vaiku­
tusten arviointi ja ennakointi on huomattavasti vaikeampaa ja epävarmempaa kuin 
suorien vaikutusten.
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Kuvan 3 vasemmassa laidassa esiintyvät laatikot M, A, P ja E viittaavat MALPE- 
käsitteen maankäyttö, asuminen, palvelu ja elinkeino -osiin. Yhteistyössä eri sekto­
reiden kesken tehdään paljon toimia ja ratkaisuja, joilla on vaikutuksia liikkumistar­
peeseen. Toimintojen sijoittuminen vaikuttaa erittäin voimakkaasti ja esimerkiksi etä­
töiden tai -asioinnin mahdollistaminen hieman liikkumistarpeeseen, joka synnyttää 
liikennesuoritetta, joka puolestaan vaikuttaa yhtäältä liikenteen kokonaissummiin ja 
toisaalta liikennejärjestelmän kuormitukseen ja sitä kautta fyysiseen tilaan, ulkois- 
vaikutuksiin ja toteutuvaan palvelutasoon, josta edelleen käyttäjien tyytyväisyyteen. 
Liikkumistarve on luonnollisesti erittäin merkittävä tekijä koko L-laatikolle, mutta 
liikkumistarpeen kehitystä ei tarkastella tässä kehikossa liikennesektorin itsensä 
tuottamana vaikutuksena.
Tavoitteita voidaan asettaa sekä suorille että välillisille vaikutuksille. Tavoiteltavien 
vaikutusten tuottaminen on vaikuttavuutta. Perimmäiset tavoitteet ovat välillisiä, 
mutta niiden haastavan arvioitavuuden johdosta on toiminnan ohjauksessa ja mene­
telmällisessä arvioinnissa täysin perustelua asettaa tavoitteita myös suorille vaiku­
tuksille. Jos tulosohjauksen tavoitteet on asetettu tavoiteltaville vaikutuksille (kuten 
pitäisi olla), on tulostavoitteiden täyttäminen määritelmän mukaisesti vaikuttavuu­
den tuottamista. Arvovalintojen ja ohjauksen tulisi kohdistua tavoitteisiin eikä kei­
noihin. Haasteena on vaikutusten mittaamien ja yhteisesti sovittujen selkeiden tavoit­
teiden asettaminen.
Vaikutusten sisällöllisten mitä-kysymysten rinnalla keskeisiä kysymyksiä ovat kenelle 
vaikutukset kohdistuvat ja missä ne realisoituvat. Kenelle-dimensio voidaan vähim­
millään jakaa henkilö- ja tavaraliikenteeseen (yksityishenkilöt ja elinkeinoelämä). 
Tarkentavia erotteluja voivat olla esimerkiksi pääsääntöisesti autolla tai ilman liikku­
vat ja erilaiset elinkeinoelämän toimialat liikkumisen ja kuljettamisen näkökulmasta 
ryhmiteltynä (esimerkiksi vienti, raskas massatavara, kevyempi keräily ja jakelu, mat­
kailu). Missä-dimensio viittaa käytännössä karttaan. Ainakin valtakunnallisissa tar­
kasteluissa fokuksen pitäisi olla aluetyypeissä ja väyläverkon osissa eikä kartalla ni­
metyissä alueissa ja sijainneissa, mutta suunnittelualueen rajautuessa ja yksityiskoh­
taisuuden lisääntyessä kartan mittakaava luonnollisesti tarkentuu.
Kenelle- ja missä-dimensiot lisäävät yhteisesti hyväksyttyjen tavoitteiden asettami­
sen haasteita, koska arvovalintoja pitää tehdä paitsi asioiden, myös kohderyhmien ja 
aluetyyppien välillä. Toki suuri osa toimenpiteistä tuottaa samanaikaisesti useita 
myönteisiä vaikutuksia ja palvelee montaa kohderyhmää. Trade-off -tilanteitakin kui­
tenkin syntyy etenkin akseleilla tavaraliikenne, henkilöautoliikenne ja autoton henki­
löliikenne sekä suurimmat kaupunkiseudut, pääväyläverkot ja vähäliikenteisempi 
verkko. Kenelle ja missä ovat myös monin osin kytköksissä, koska realistiset liiken­
nemuodot (autolla tai ilman, rataa tai tietä) ja alueet ovat varsin tiukasti sidoksissa 
toisiinsa. Kenelle-dimensioon kytkeytyy myös tasapainoilu nykyhetken ja tulevaisuu­
den välillä: nykyisten käyttäjien akuutteihin tarpeisiin vastaaminen saattaa edellyttää 
hyvin erilaisia toimia kuin tulevaisuuden visioiden ja tulevien käyttäjien tarpeiden 
edistäminen.
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2.4 Ohjelmatason arvioinnin analyysi
Analyysi on toteutettu kirjallisuusselvityksenä. Sitä on täydennetty ohjausryhmä- 
keskusteluista ja tekijöiden kokemuksesta ammennetuilla näkemyksillä. Formaaleja 
asiantuntijahaastatteluja ei tässä työssä ole tehty.
Nykyistä ohjelmakarttaa jäsennetään muutamien keskeisimpien esimerkkiohjelmien 
avulla kuviin 1 ja 2 tukeutuen. Ohjelmatyyppejä ei survota väkisin tiettyyn kategoriaan 
eikä kaikkia samantyyppisiä ohjelmia listata erikseen. Ohjelmakartassa on kyse eri­
laisista ’’ohjelmapapereista”, joita on viime vuosina julkaistu. Niiden karakterisointi 
keskittyy kuvaamaan mitä asioita ja millä tasolla ohjelmassa käsitellään, ei vaikutus­
ten arviointia kyseisissä papereissa.
Vaikutusten arvioinnin nykytilaa tarkastellaan kuvaan 3 tukeutuen. Tarkastellaan mitä 
vaikutustietoja liikennemuodoista ja tuotteista nykyisin tuotetaan eri ohjelmatasoilla 
(kohde, verkko, järjestelmä, yhteiskunta). Millaisia tavoitteita asetetaan ja miten ke­
nelle- ja missä -dimensioita käsitellään? Millaisia päätöksiä eri ohjelmatasoilla teh­
dään? Tarkastelu keskittyy vaikutusten arvioinnin menettelyihin kullakin ohjelmata­
solla yleisesti, ei niinkään arvioinnin kontekstina toimivien yksittäisten ohjelma­
paperien yksityiskohtiin.
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3 Liikenneviraston ohjelmatason arvioinnin 
nykytila
-  Liikennesektorilla laaditaan paljon erilaisia ohjelmia ja selvityksiä, joiden roo­
lit, käytännön sitovuudet ja suhteet toisiinsa eivät ole kaikin osin selkeitä.
-  Erilaisia tarpeita priorisoivia ja niihin toimia ehdottavia ohjelmia on paljon. Ne 
on lähes poikkeuksetta laadittu ja arvioitu varsin rajatusta näkökulmasta vaih- 
televin menetelmin, mikä ei tue ehdotusten systemaattista vertailua.
-  Selkeiden mitattavien tavoitteiden ja reunaehtojen puitteissa vaikuttavuutta 
maksimoivia ohjelmia on vähän. Sanallisesti kuvattuja tavoitteita ja siten 
myös sanallista vaikutusten arviointia käytetään paljon.
-  Tavoitteita priorisoivaa ja resursseja allokoivaa ohjelmointia (mm. liikenne­
poliittinen selonteko, PTS ja TTS) tukevia arviointimenetelmiä ei juuri ole. 
Kohde- ja verkkotasolta kumuloituva tieto on epäyhtenäistä. Liikennepoliitti­
set ylätason tavoitekuvaukset ovat monin paikoin niin ympäripyöreitä ja valin­
toja väisteleviä, ettei resurssien allokointi saa niistä juurikaan ohjausta ja oh­
jelmien vaikuttavuuden arviointi jää herkästi vain sanahelinäksi.
-  Monet yhteiskuntatason liikennepoliittisista selvityksistä ja strategioista on 
laadittu ja arvioitu rajatuista (kestävyys-) näkökulmista. Niistä poimitaan hie­
man epäjohdonmukaisesti toimenpiteitä ja linjauksia erilaisiin toimenpano- 
suunnitelmiin, mutta yhteisesti hyväksyttyä laaja-alaista strategiaa ei ole.
-  Kohdetason ohjelmoinnissa hyödynnetään pääsääntöisesti teknistä, kustan­
nus- ja liikennemäärätietoa sekä paikallistuntemusta. Suoria liikenteellisiä 
vaikutuksia arvioidaan vaihtelevasti. Määrällistä vaikutustietoa on olemassa ja 
liikenteen seurantatietojen jatkuvan parantumisen myötä kehitettävissä huo­
mattavasti enemmän kuin ohjelmien arvioinneissa nykyisin hyödynnetään.
-  Verkkotason vertailuun ei tuotteista tuoteta juurikaan määrällistä vaikutus- 
tietoa. Edes kustannustietoja ja fyysisen tilan kehitysennusteita ei koota kat­
tavasti yhteen. Ensimmäinen askel verkkotason systemaattisen arvioinnin tu­
eksi voisi olla väylänpidon tuotteiden hankkeistaminen rahoitusvolyymiltaan 
vertailukelpoisiksi paketeiksi, joista kootaan saatavilla olevat perustiedot 
määrämuotoisesti yhteen ja tarkastellaan näitä tietoja luokitellen. Vastaavaa 
menettelyä testattiin edellisen selonteon valmistelun yhteydessä suuriin kehit­
tämishankkeisiin, mutta sitä voitaisiin laajentaa myös muihin tuotteisiin.
-  Järjestelmätasolla henkilöliikenteen valtakunnalliset liikennemallit ovat kehit­
tyneet viimeaikaisten panostusten tuloksena ja tavaraliikennettäkin saadaan 
sijoiteltua malleihin. Liikennemalleilla voidaan tuottaa monipuolisia määrälli­
siä tietoja yli kulkumuotorajojen. Malleihin sisältyy paljon laskentaparametreja 
ja -oletuksia eivätkä ne nykyisin huomioi esimerkiksi ylläpidon ja hoidon toi­
mien vaikutuksia, mutta rajoituksistaan huolimatta ne tuottavat hyvää tietoa 
järjestelmätason toimien vaikutusten arviointiin ja vertailuun.
-  Yhteiskuntatasolla aika ajoin peräänkuulutettavista laajempien taloudellisten 
ja muiden välillisten vaikutusten arvioinnista on tehty joitain tutkimuksia ja pi­
lotteja. Välillisten vaikutusten formaaliin arviointiin panostamista ei suositella 
kuin strategisesti merkittävimmille hankkeille tai ohjaus/säädösmuutoksille. 
Suoria ei-liikenteellisiä sivuvaikutuksia, lähinnä työllisyysvaikutuksia ja maan 
arvon muutoksia pystytään niin haluttaessa arvioimaan menetelmällisesti.
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3.1 Tarkasteltavat ohjelmat
Nykytilaa käsitellään ohjelmatasoittain (kohde, verkko, järjestelmä, yhteiskunta) ja 
siinä keskitytään Liikenneviraston toimiin. Tarkastelut yksinkertaistamiseksi väylän- 
pidon ja liikennepalvelujen toimet on ryhmitelty hieman virallisesta tuotejaosta poi­
keten kolmeen nippuun: ylläpito ja hoito, parantaminen ja kehittäminen sekä ohjaus 
ja palvelut (Kuva 4). Tässä ryhmittelyssä ylläpito, hoito, parantaminen ja kehittämi­
nen kohdistuvat väyläinfrastruktuuriin. Ohjaus ja palvelut kattaa kaikki ohjausjärjes­
telmiin ja liikennetietoon liittyvät toimet sekä joukkoliikenteen. Ministeriöiden (tässä 
käytännössä LVM:n) ohjelmia käsitellään lyhyesti yhteiskuntatason kohdalla, mutta 
fokus on Liikenneviraston väylä- ja liikennepalveluissa.
Kansainväliset sitoumukset, trendit, teknologiat
Kuva 4. Keinojen kokonaisuus ja  tarkastelun rajaus.
Liikenneviraston toimet ovat vain yksi osa keinojen kokonaisuutta (Kuva 4). Ministe­
riötason tai esimerkiksi Trafin taloudellisilla ja regulatiivisilla keinoilla voidaan muut­
taa koko kentän pelisääntöjä. Maankäytön, asumisen, palvelujen ja elinkeinojen sijoit­
tumisella ja toimintamalleilla vaikutetaan muun muassa liikkumistarpeeseen. Neli- 
porrasperiaatteen mukaisesti keinoja pyritään käyttämään yhdessä yksittäisen koh­
teen tai alueen ratkaisuja suunniteltaessa (mielikuvana vaakasuuntainen palkki kuvan 
4 poikki). Muita kuin suoraa rahoitusta allokoivia merkittäviä toimia ovat esimerkiksi 
palvelutuottajamarkkinoihin ja hankintamalleihin kohdistuvat toimet, joita tehdään 
yhteistyössä Liikenneviraston, muiden hallinnonalojen ja markkinaosapuolten kesken. 
Tällaisten toimien arviointia ei käsitellä tässä työssä, mutta tunnistetaan, että niillä 
tavoiteltavalla tuottavuuden parantamisella voi olla merkittävä rooli vaikutusketjujen 
alkupäässä. Keinopaletti on laaja ja kaikkia keinoja tarvitaan, mutta toisaalta väylä- ja 
liikennepalvelujen toimet on organisoitu tuotteiksi ja esimerkiksi rahoituksen allo­
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koinnin keskeiset kysymykset koskevat niitä, joten tässä työssä tarkastelu on ryhmi­
telty pystysuuntaisiksi siiloiksi.
Niin sanotut politiikkaohjelmat (policy program, policy package) ovat useiden taho­
jen erilaisista ensisijaisista ja täydentävistä toimenteistä koostuvia kokonaisuuksia, 
joita kootaan erityisesti laaja-alaisten ja kompleksisten ilmiöiden ympärille. Peilaten 
kuvaan 4, politiikkaohjelma saattaa kattaa koko kuvan ja kääntäen yksittäiset tuotteet 
ja toimenpiteet saattavat olla ’’tietämättään” osa politiikkaohjelmaa (eli eksplisiittis­
tä kytköstä politiikkaohjelmaan ei erityisesti esitetä tai korosteta etenkään, jos poli­
tiikkaohjelma ei kohdista tuotteeseen mitään merkittäviä muutospaineita tai uudis­
tuksia). Kirjallisuudessa termi ’ program evaluation” viittaa usein juuri laaja-alaisten 
politiikkaohjelmien arviointiin, mutta tässä työssä ohjelmatason arviointi keskittyy 
ensisijaisesti Liikenneviraston tuotteisiin edellä kuvatun ryhmittelyn mukaisesti.
Työssä tarkasteltuja ohjelmia on listattu seuraavassa taulukossa (Taulukko 1). Taulu­
kon taustalla näkyvä kolmio kuvaa viitteellisesti ohjelmapapereiden asemoitumista 
ohjelmatasojen pyramidiin. Taulukkoon on koottu valtakunnallisia Liikenneviraston 
(ja LVM:n) julkaisuja viime vuosilta. Näiden lisäksi ja rinnalla tehdään alueellisia 
suunnitelmia ja ohjelmia, esimerkiksi alueellisia liikennejärjestelmäsuunnitelmia sekä 
ELY-keskusten ja kuntien TTS:iä ja vuotuisia toteutussuunnitelmia, joita ei ole erik­
seen mainittu taulukossa. Myöskään erilaisia tausta- ja menetelmäselvityksiä ei ole 
listattu taulukkoon (esimerkiksi Liikenteen kansantaloudelliset vaikutukset, LVM J 
25/2008 tai Tiehallinnon VAHA-ohjelman selvitykset).
Peilaten ohjelmoinnin tehtäviin (luku 2.2 ja Kuva 2)voidaan todeta, että kaikenlaisia 
ohjelmia esiintyy. Politiikkaohjelmia, joista osa on sitovuudeltaan pikemminkin ehdo­
tuksia tai visioita, on julkaistu ensisijaisesti LVM:n toimesta. Tavoitteita priorisoivista 
ja resursseja allokoivista ohjelmista keskeisimpiä ovat Liikennepoliittinen selonteko, 
Liikenneviraston PTS sekä Liikenneviraston ja alueiden TTS. Suurten kehityshankkei­
den priorisointi ja rahoitus käsitellään näissä suunnitelmissa. Samalla tehdään mer­
kittäviä liikennemuotojen ja alueiden välisiä ratkaisuja, joten suuret hankkeet asemoi­
tuvat tässä tarkastelussa liikennejärjestelmätasolle.
Erilaisia tarpeita priorisoivia ohjelmia on paljon. Näkökulmana on käytetty muun mu­
assa alueen, toimialan, väylä- tai tekniikkalajin tai vaikutustyypin (yleisimmin turval­
lisuus) tarpeita. Näiden ohjelmien tehtävänä on kyseisen näkökulman tarpeiden esiin 
nostaminen ja perustelu sekä tarpeiden sisäinen priorisointi, mutta varsinaisia rahoi­
tus- tai muita toimenpidepäätöksiä niissä ei yleensä tehdä. Selkeästi rajattuja vaikut­
tavuutta maksimoivia (mitattavat vaikutukset ja reunaehdot) ohjelmia esiintyy lähin­
nä tiestön ylläpidossa. Toki kaikki muukin resurssien käytöstä ja toimenpiteistä päät­
tävä toiminta tähtää vähintään laadullisesti tai muutoin epätäsmällisemmin määritel­
tyjen vaikutusten tuottamiseen, eli on siinä mielessä vaikuttavuutta maksimoivaa oh­
jelmointia.
Vaikutusten arvioinnin nykytilaa lähdetään perkaamaan ohjelmataso kerrallaan lu­
vuissa 3.2 -3.5 .
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Taulukko 1. Työssä tarkasteluja ohjelmia
Ohjelma
ALLI: Aluerakenteen ja liikennejärjestelmän kehityskuva 
LVM:n tulevaisuuskatsaus
Tieliikenteen hinnoittelu (Kohti älykästä ja  oikeuden...) 
ILPO: ilmastopoliittinen ohjelma 2009-2020  
Ilmastomuutoksen hillinnän skenaariot 2050  
Tulevaisuuden käyttövoimat liikenteessä 
Liikenteen ympäristöstrategia 20 13-2020  
Toisen sukupolven älystrategia liikenteelle 
Kävelyn ja pyöräilyn valtakunnallinen strategia 2020  
VAK-strategia 20 12-20 20 (vaarallisten aineiden kuljetus) 
Liikenteen elinkeinopoliittinen ohjelma (palveluita)
Julkisin varoin toteutettujen henkilökuljetusten... 
Joukkoliikenteen rahoitus 
Liikennejärjestelmän ta lvi kestävyys 
Tieliikenteen turvallisuussuunnitelma vuoteen 2014  
Liikennepoliittinen selonteko 
Liikenneviraston PTS (Liikenneolosuhteet 2035) 
Liikenneviraston TTS 2 0 14 -2 0 17  
Perusväylänpidon suunnitelma 2 0 13 -2 0 17  
Kehittämishankkeet (valtakunnalliset)
Parantamishankkeet (alueelliset, paikalliset)
Ylläpidon ja hoidon luokat ja toimintalinjat 
Tieliikenteen hallinta 20 15  
Tarveselvitykset erilaisilla rajauksilla 
Ratapihojen kehityskuva 2035
Maanteiden liikennevalojen valtakunnalliset kehitystarp. 
Lippu-ja maksujärjestelmät, joukkoliikenteen järjestäminen 
Maanteiden kaide-ja pohjavesiohjelmat 
Raakapuun term inaali-ja kuormauspaikkaverkon kehit. 
Tieliikenteen mitat ja massat (verkon parantamisohjelma) 
Pääratojen routa-ja pehmeikkökohtien korjaaminen 
MAL-parantaminen: HLJ:n KUHA-hankkeiden priorisointi 
Rataverkon ylläpito-ja kunnossapito-ohjelmat 
Siltaohjelmat (maantiesillat)
Päällystysohjelmat
Tiestön hoidon ja ratojen kunnossapidon alueurakat
Aineisto*
ALLI-kartastot
LVM J 37/2013
LVM J 23/2012
LVM J 15/2012
LVM J 15/2013
LVM J 43/2013
LVM OS 1/2013
LVM OS 4/2011
LVM OS 5/2012
LVM J 23/2010
LVM J 11/2013
LVM J 12/2013
LVM J 39/2010
LVM OS 1/2012
LVM OS 2/2012
LIVI julkaisu 2011 + taustat
TTS-paperit + taustat
LIVI julkaisu 2013
Hankekortit ja -arviointi
Paljon hajatietoja
Useita aineistoja
TIEH TS 42/2009
Useita aineistoja
LIVI TS 34/2013
LIVI TS 1/2013
LIVI TS 5/2013 (mm.)
LIVI TS 31/2012
Projektiaineistoa 
HSLJ 28/2011 
Erillinen esiselvitys 
Monipuolinen kokemus 
Monipuolinen kokemus 
Sopimukset (mm.)
Julkaisusarjat OS: ohjelmia ja  selvityksiä, J: julkaisuja, TS: tutkimuksia ja  selvityksiä
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3.2 Kohdetaso
3.2.1 Yleistä
Kohdetason ohjelmoinnissa esiintyy sekä tarpeita priorisoivaa että vaikuttavuutta 
maksimoivaa ohjelmointia (Kuva 2). Varsinaiset ohjelmat ovat pääsääntöisesti tuote­
ohjelmia, mutta etenkin parantamisen ja kehittämisen osalta vaihtoehtojoukossa on 
myös tavoiteportfolioita, joissa tiettyyn kohteeseen/sijaintiin tai laajempaan tarpee- 
seen/puutteeseen esitetään kokonaisuutta, joka yhdistelee toimenpiteitä useammas­
ta tuotteesta. Kohdetason ohjelmoinnin päätöksenteossa puntaroitavat kysymykset 
voidaan kiteyttää seuraavasti:
• Mitkä kohteet valitsen annettujen resurssien ja reunaehtojen puitteissa?
• Mikä on kohteiden tai toimenpiteiden prioriteettijärjestys ilman rajoitteita?
• Mikä on kohteeseen paras toimenpideyhdistelmä (neliporrasperiaate, laaja 
keinovalikoima) ja sen vaihtoehdot resurssit ja reunaehdot huomioiden?
Kohdeohjelmoinnin käytännöt vaihtelevat paljon mm. käytettävissä olevasta tieto­
aineisto- ja menetelmäpohjasta sekä tottumuksista ja vaatimuksista riippuen. Niuk­
kojen resurssien ja runsaiden tarpeiden aikakaudella voitaneen luottaa siihen, että 
ohjelmiin valikoituu kyseisen tuotteen tai tarpeen näkökulmasta tehokkaita kohteita 
ohjelmoinnin toteutustavasta riippumatta. Ylimääräiseen tuhlailuun tai ’’turhien” 
kohteiden toteuttamiseen ei pitäisi olla varaa missään. Tässä mielessä niukkuuden 
jako on hyväksi, koska sen pitäisi varmistaa tuotteen tai resurssipotin sisäisen tehok­
kuuden toteutuminen.
Kohdetason ohjelmoinnissa paikallistuntemuksella, käyttäjien, tuotteiden ja olosuh­
teiden kokemusperäisellä ”hands on” asiantuntijatiedolla, pystytään epäilemättä eh­
dottamaan ja valitsemaan kyseiseen kontekstiin hyviä ratkaisuja. Sisäisen ohjelmoin­
nin kehitystarpeet liittyvät lähinnä ylivuotiseen, pitkäjänteiseen suunnitteluun, sekä 
läpinäkyvään raportoitiin ja resursoinnin perusteluviestintään (joita käsitellään tässä 
työssä verkkotasolla). Paikallistuntemusta osataan ja tuleekin arvostaa. Erilaisia han­
kinta- ja hallintomalleja, joissa valta ja vastuu myönnetyn resurssipotin kohdentami­
sesta myönnetään lähemmäs käyttöä, on käynnissä ja vireillä (esimerkiksi tiestön yl­
läpidon palvelusopimukset ja Kaakkois-Suomen ELY-keskuksen kokeilu väylänpidon 
rahoituksen autonomisemmasta kohdentamisesta). Näissäkin tapauksissa vaikutta­
vuuden arvioinnin kehittämisen fokus siirtyy kohdetasolta verkkotasolle, kyseisen ko­
konaisuuden arviointiin ja sopimusten hallintaan.
Kohdetasolla on käsissään eräänlainen muna-kana -dilemma: Sisäinen ohjelmointi ei 
välttämättä tarvitse tutkimustietoon, mittausaineistoihin ja priorisointimenetelmiin 
perustuvaa tukea omaan käyttöönsä, mutta ohjelmakokonaisuuksia pitäisi pystyä pe­
rustelemaan ja vertailemaan ulkoisesti toisiin ohjelmiin. Ulkoisessa vertailussa tarvit­
tavat ”tiedon jyvät” pitäisi pystyä suurelta osin keräämään kohdetasolta, jossa niitä ei 
sisäisesti välttämättä tarvita. Jatkuvan kiireen ja tulipalojen sammuttamisen vallites­
sa on hyvin ymmärrettävää, että ohjelmatason arvioinnissa peräänkuulutettava vaiku- 
tusketju katkeaa nykyään usein jo kohde- ja verkkotason välillä.
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Sisäisen ohjelmoinnin menetelmällisyyden kehittämistä puoltaa ulkoisten tieto­
tarpeiden lisäksi se, että asiantuntijatieto on monin paikoin vahvasti henkilöitynyttä 
hiljaista tietoa. Tiedon ja osaamisen siirtäminen esimerkiksi eläköitymisten yhtey­
dessä on suuri haaste. Toimintatapojen ja käytäntöjen vaihtelevuudessa alueiden tai 
tuotteiden kesken ei ole sinänsä ole mitään pahaa, koska yhtenäiset toimintatavat 
eivät voi olla itseisarvoisena tavoitteena. Mutta hiljaisen tiedon siirtoa ja osa- 
alueiden välistä vertailua ajatellen yhtenäisten parhaiden käytäntöjen kokoaminen ja 
edelleen jalostaminen olisivat hyödyksi.
Arvioitavista (ja etenkin raportoitavista) vaikutuksista voidaan kohdetason osalta to­
deta yleiskommenttina, että ne pysyttelevät valtaosin vaikutusketjun ensimmäisissä 
lenkeissä, fyysisen tilan ja kustannusten määrällisissä tiedoissa. Liikennemäärä 
ja -ennuste ovat merkittäviä tekijöitä priorisoinneissa. Liikennemäärä ja fyysisen tilan 
muutos yhdessä ikään kuin edustavat (nk. proxy-muuttuja) palvelutasovaikutuksia, 
joita toimilla varsinaisesti tavoitellaan. Vaikutuksia ei kuitenkaan lasketa eikä rapor­
toida palvelutasomuuttujittain hankearviointiohjeen alaisia suunnitelmia ja muuta­
mia muita poikkeuksia lukuun ottamatta.
Välillisiä vaikutuksia ei kohdetasolla yleensä arvioida, eikä se ainakaan pienempien 
toimien osalta olisi tarkoituksenmukaistakaan, koska yksittäisen kohdetason toimen 
yhteys välillisiin vaikutuksiin on marginaalinen. Suorien ei-liikenteellisten sivuvaiku­
tusten arviointi olisi sinänsä suoraviivaista, mutta nykyisin esimerkiksi suoria työlli­
syysvaikutuksia tai vaikkapa paikallisten PK-yritysten osuutta toimenpiteiden toteu­
tuksesta ei arvioida. Sekä välillisten vaikutusten että suorien sivuvaikutusten mahdol­
lista arviointia kohdetasolla tulisi harkita hyvin kriittisesti (miksi arvioitaisiin, mihin 
tietoja käytettäisiin) ja käytäntöjen tulisi olla mahdollisimman yhdenmukaisia eri alu­
eilla ja tuotteissa. Ad hoc -tyyppiset arviointikokeilut siellä täällä saattavat toki tuot­
taa uusia ideoita laajempaankin käyttöön vietäväksi, mutta tällaisten arviointien tu­
loksia ei tulisi käyttää kovin painavana priorisointiperusteena asetelmissa, joissa vas­
taavia tietoja ei ole systemaattisesti tuotettu muista vertailuvaihtoehdoista.
3.2.2 Ylläpito ja hoito
Tiestön ylläpidon ohjelmointi tukeutuu fyysisiin ominaisuustietoihin ja liikennemää­
riin. Menetelmillä on pitkät perinteet ja ne vaihtelevat tuotteittain. Pisimmälle vietyä 
menetelmällisyyttä on volyymiltaan suurimmissa päällystettyjen teiden, tiemerkintö- 
jen ja siltojen ylläpidossa, joissa on käytössä kattavat tarkastus- ja mittausmenetel­
mät sekä ylläpidon hallinnan järjestelmät. Näissä tulosohjaus toimii vahvasti ohjaa­
vana ja tavoitteet esitetään määrällisinä fyysisen tilan mittareina. Myös mittarien 
avulla tavoiteohjattuja palvelusopimuksia on käytössä. Muiden, rahoitus- ja/tai käyt­
täjävolyymeiltaan pienempien ja epäyhtenäisempien, tuotteiden (kuten sorateiden tai 
varusteiden ja laitteiden ylläpito) ylläpitoa ohjelmoidaan löyhemmin ohjaavien toi­
mintalinjojen puitteissa. Kohdekohtaista tietoa ei kerätä, rekisteröidä eikä käytetä 
kovin systemaattisesti, mutta toisaalta kovin mittavia kehitysponnistuksiakaan ei ole 
nähty tarpeellisiksi.
Aiemmin, etenkin 1990-luvulla tutkimus- ja kehitystoiminnassa kehitettiin aktiivisesti 
myös ylläpidon ajokustannus- ja palvelutasomittareita sekä käyttäjätyytyväisyyden 
kytköstä väylien kuntoon ja hoitoon. Tutkimuksissa ei kuitenkaan saavutettu käytän­
töön vakiintuneita tuloksia ja mallit ovat painuneet unohduksiin. Teknisiä mittareita 
ja mittalaitteita kehitetään edelleen ja verkkotason perusteluviestinnässä on pyrki­
myksiä pidemmän vaikutusketjun kuvaamiseen, mutta tiestön ylläpidon ja hoidon
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mikrotason vaikutusten arvioinnin menetelmien kehitys on ollut 1990-luvun ja 2000- 
luvun alun mittavien ponnistusten jälkeen vähäistä.
Vaikka ajokustannuslaskelmat eivät osoittaisikaan ylläpidon kannattavuutta Suomes­
sa tyypillisten kuntoraja-arvojen puitteissa, ylläpidolla on tunnettu ja tyytyväisyys­
kyselyjen tuloksista osittain empiirisesti todennettava yhteys asiakastyytyväisyyteen 
ja koettuun palvelutasoon, etenkin laatutekijöihin. Korjausvelan kasvu ja väylien tek­
nisen kunnon heikentyessä kiihtyvä rappeutuminen ovat toistuvasti esillä, mutta näis­
tä ensimmäinen on hieman abstrakti ’’kirjanpidollinen” käsite ja jälkimmäisestä ei 
(onneksi) ole kovin paljon kiistatonta näyttöä tähän asti kipurajojen paremmalla puo­
lella säilyneiltä väyliltä.
Ylläpidon rooli ja merkitys on periaatteessa tunnustettu, mistä osoituksena muun 
muassa vuoden 2012 selonteon linjaus rahoituksen siirtämisestä kehittämisestä yllä­
pitoon ja hoitoon, mutta silti ylläpidon vaikutusten arviointi ja konkreettinen osoitta­
minen on puutteellista. Mittarit ja ohjaus keskittyvät teknisiin ominaisuuksiin ja fyysi­
sen tilan kuvaamiseen, mikä tekee tuotteiden välisestä vertailusta ja usealle tuotteelle 
yhteisten vaikuttavuustavoitteiden asettamisesta vaikeaa. Tuotteen sisäiseen kohde- 
ohjelmointiin tekniset ominaisuudet yhdistettynä liikennemäärään riittävät, ja niitä 
tarvitaan edelleen riittävän erottelutarkkuuden saavuttamiseksi.
Edellytykset ja tietopohja tiestön ylläpidon vaikutusten arvioinnin kehittämiselle ovat 
hyvät. Esimerkiksi ajonopeuden ja sen hajonnan mittauksia sekä onnettomuustilasto- 
ja voitaisiin yhdistellä teknisiin kuntokuntotietoihin yhteyksien löytämiseksi. Mitta- 
usmenettelyt ovat olemassa ja historiatietoakin löytyy hyvin. Kyselyaineistojen avulla 
voidaan päästä kiinni asiakastyytyväisyyden sekä koetun turvallisuuden ja teknisten 
mittareiden yhteyteen. Osaverkot ovat siinä määrin homogeenisia, että tyyppitoi- 
menpiteitä ja -kohteita voitaisiin hyödyntää tulosten laajentamisessa verkkotasolle. 
Toisaalta on todettava, että edellä mainittua T&K-työtä on jo tehty historiassa paljon­
kin, mutta sen jatkamiselle ei ole viime vuosina nähty tarvetta. Vilkasliikenteisen ver­
kon osalta nykytilanne on hyvä ja toimiva, vaikka vaikutuksia ei kuvatakaan fyysistä 
tilaa pidemmälle. Keskivilkkaan verkon merkitystä ja ylläpidon vaikutusten esittämis­
tä tulisi sen sijaan kehittää, koska sekin palvelee kokonaisuutena suurta määrää kan­
salaisia ja elinkeinoelämän kuljetuksia ja on rahoitusvolyymiltaan merkittävä, mutta 
jää nykyisin hieman pimentoon muun muassa niukkaa rahoitusta priorisoitaessa. Vä­
häliikenteisen verkon osalta kehitystarpeet kohdistuvat liikennöitävyyden määritte­
lyyn, mikä vaatii paitsi teknisten mittareiden ja palvelutasovaikutusten välisten yh­
teyksien selkeyttämistä myös arvovalintoja raja-arvoista hengessä ’ kuinka huono on 
vielä hyväksyttävissä?”. Tällaisten päätösten ei kuitenkaan pitäisi olla kohdetason 
asioita, vaan päätöksenteko tulisi nostaa ylemmälle tasolle.
Maanteiden hoitoa ohjataan hoitoluokituksen kautta, mikä on tässä tarkastelussa 
verkkotason asiaa. Kohdetaso on (talvi)hoidon kannalta relevantti esimerkiksi tehos­
tetun hoidon kohteiden valinnassa ja/tai uusien hoitokäytäntöjen tai -menetelmien 
pilotoinnissa. Myös erilaiset keliolosuhteita tai väylän ajo-ominaisuuksia mittaavat ja 
niistä viestivät sovellukset ovat esimerkkejä hoidon kohdetason toimista. Uusien so­
vellusten vaikutusten arviointi edellyttää testausta ja/tai kansainvälisiä referenssejä 
(esimerkiksi tunnin pilotti vuosina 1998-2000; viite; ilmatieteen laitoksen palvelujen 
vaikuttavuus; Hautala ja Leviäkangas 2007). Hoitoon liittyvistä uusista älyliikenteen 
sovelluksista tarvittaisiin lisää vastaavaa perustutkimusta niiden vaikutusten osoit­
tamiseksi.
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Hoidon vaikutusten arviointi kohdistuu varsin luontevasti suoraan palvelutasovaiku- 
tuksiin, etenkin turvallisuuteen. Mittavassa vaikutusten hallinta (VAHA) -tutkimus­
ohjelmassa 2000-luvulla rakennettiin hoidostakin tarkempia vaikutusketjuja, jotka 
lähtivät liikkeelle esimerkiksi tien pinnan kitkasta. Vaikutusten syntymekanismin 
ymmärtäminen on jatkossakin tärkeää, mutta ainakaan ohjelmatason arvioinnin nä­
kökulmasta paluu ”kitkatasolle” ei ole tarpeen. Palvelutasovaikutusten lisäksi ar­
vioinnin kehitystä voisi kohdistaa hoidon tason ja asiakastyytyväisyyden välisen yh­
teyden mallintamiseen. Suorista sivuvaikutuksista esimerkiksi työllisyysvaikutukset 
ja paikallisten toimijoiden osuus olisivat helposti laskettavissa.
Ratojen kunnossapito on organisoitu isännöinti- ja kunnossapitoalueisiin, joilla teh­
dään sekä ylläpitoa että hoitoa jatkuvien kunnossapitosopimusten puitteissa. Osa 
kunnossapidosta on erilaisten sähkö- ja turvalaitteiden huoltoa, mikä tarkoittaa mää­
rävälein toteutettavia tarkastuksia ja komponenttien uusimisia sekä vikojen sattuessa 
niiden välitöntä korjaamista. Ylläpitotoimia, esimerkiksi radan päällysrakenteen osit­
taista uusimista ja vaihteiden uusimista ohjelmoidaan valtakunnallisesti. Paikallis­
tuntemuksen rooli on vahva ja keskeiset ohjelmointiprosessit ovat henkilöityneet 
muutamaan keskeiseen asiantuntijaan. Ohjelmointiperusteina käytetään eittämättä 
monipuolista näkemystä kohteiden liikenteellisestä merkityksestä ja toimenpiteillä 
saavutettavista palvelutasovaikutuksista, mutta menetelmällisyys on ohutta eikä oh­
jelmien valintaperusteita tai niillä saavutettavia vaikutuksia juuri raportoida.
Raideliikenteen päivittäisen liikennöitävyyden varmistaminen eroaa tieliikenteestä 
myös siten, että junaliikennöitsijän rooli on suuri Liikenneviraston rinnalla. Esimer­
kiksi kaluston kunnossapito ja osa talviliikenteen turvaamisesta (mm. juniin kertyvän 
lumen ja jään sulatus) on liikennöitsijän vastuulla. Aikataulun mukaisen täsmällisyy­
den toteutuminen on osin riippuvainen aikataulurakenteen tiukkuudesta ja kunnossa­
pidon työrakojen sovittamisessa tehdään tiivistä yhteistyötä liikennöitsijän kanssa. 
Radanpidon toimien kohdetason vaikutuksia voidaan toki arvioida perustuen yhteis­
työssä muodostettuihin oletuksiin liikennöitsijän toiminnasta.
Ratojen kunnossapidon kohdetason vaikutusten arvioinnissa suurin kehityspotentiaa­
li liittyy täsmällisyysvaikutusten arviointiin. Täsmällisyyden arvioinnin ja täsmälli- 
syysjohtamisen parissa onkin tehty paljon töitä viime vuosina (mm. Paavilainen ja 
Matinlauri 2011; Wallander 2012). Selonteossa korvamerkittyyn perusväylänpidon 
erillishankkeeseen ’’pääratojen routa- ja pehmeikkökohtien korjaaminen” liittyen on 
kehitetty rataosien liikenteellisen merkityksen arviointiin laskentamalli, joka kuvaa 
rataosalla tapahtuvan häiriön merkitystä. Mallin tuloksia voidaan hyödyntää muun 
muassa täsmällisyyteen voimakkaimmin vaikuttavien toimenpiteiden ja kohteiden 
ohjelmoinnissa. Malli toimii hyvänä esimerkkinä siitä, että rataverkolla ja radanpidon 
toimenpiteiden ohjelmoinnissa on hyvät mahdollisuudet menetelmällisyyden ja mää­
rälliseen tietoon tukeutuvan arvioinnin lisäämiselle. Rataverkko on suljettu järjestel­
mä ja se on tarkasti kuvattuna tietojärjestelmissä, samoin aikataulurakenteet. Kulun­
valvonta on jatkuvaa ja esimerkiksi täsmällisyydestä kerätään jatkuvaa mittaustietoa. 
Myöhästymisistä ja häiriöistä aiheutuu suoria mitattavia kustannuksia ja myös liiken- 
nöintikustannuksista on luotu malleja (Iikkanen 2013), joten kannattavuusarviointiin- 
kin on hyvät edellytykset.
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Kohdetasolla täsmällisyyttä voidaan tarkastella suorana vaikutuksena ja käsitellä sitä 
vaikkapa myöhästymisminuutteina ja vakavien myöhästymisten esiintymistiheytenä. 
Verkko- ja järjestelmätasoilla tarvitaan, ja on jo tehtykin, lisäksi tutkimustietoa ja me­
netelmä kehitystä täsmällisyyden välillisistä vaikutuksista muun muassa asiakastyy­
tyväisyyteen ja raideliikenteen kulkutapaosuuteen. Näin täsmällisyyden parantami­
seen tähtäävien toimenpiteiden vaikutusketju saataisiin läpinäkyvästi kytkettyä koh- 
detasolta yhteiskuntatasolle saakka, ja samalla voitaisiin arvioida millainen vaikutta­
vuus ja tehokkuus täsmällisyystoimilla on esimerkiksi raideliikenteen kasvuun verrat­
tuna muihin järjestelmä- ja yhteiskuntatason toimiin (maankäyttö, hinnoittelu, sään­
tely, informaatio).
Toinen radanpidossa esiin nouseva kehitysmahdollisuus olisi ns. risk-based main­
tenance, jota sovelletaan muun muassa teollisuuden kunnossapidon optimoinnissa. 
Nykyisin suuri osa etenkin erilaisten laitteiden ja järjestelmien kunnossapidosta on 
ennakoivaa huoltotoimintaa, jossa huolto- ja/tai uusimisvälit saattavat olla vaikkapa 
laitetoimittajien suosituksia. Toimittajilla on kuitenkin kahtalainen intressi suositella 
tai jopa vaatia lyhyitä huolto- ja uusimisvälejä: laitteiden toimintavarmuus paranee ja 
uusia tilauksia tulee useammin. Maksajan ja omistajan näkökulmasta olisi mielenkiin­
toista tarkastella riskin ja kustannuksen välistä trade-off -asetelmaa. Nykyisin ase­
telma on kärjistäen sanottuna se, että tavoitteena on ”nollariski maksoi mitä maksoi”. 
Varmuusvarat saattavat kuitenkin olla ylimitoitettuja ja aiheuttaa ylimääräisiä kus­
tannuksia. Turvallisuuden varmistaminen on luonnollisesti etusijalla, mutta vaikutuk­
siltaan pienempien häiriöiden todennäköisyyden painaminen nollaan ei välttämättä 
ole kokonaistaloudellisuuden odotusarvon kannalta optimaalista. Risk-based mainte­
nance -periaatteiden soveltaminen ja nostaminen ylemmän tason arvokeskusteluun 
edellyttäisi kohdetasolla perustietämyksen parantamista komponenttien vikaantumi­
sesta ajan ja kuormituksen funktiona sekä mahdollisista vikaantumisista aiheutuvien 
vaikutusten täsmällisempää arviointia.
Yhteenvetona teiden ja ratojen ylläpidon ja hoidon kohdetason vaikutusten arvioin­
nista voidaan todeta, että volyymeiltaan merkittävimpien tuotteiden hallinta on fyysi­
sen tilan ja kustannusvaikutusten osalta pääsääntöisesti kunnossa. Tuotteiden sisäi­
nen ohjelmointi tehdään teknisten mittarien ja liikenteellisen merkityksen perusteel­
la. Ratapuolella varsinainen ohjelmointi on voimakkaasti henkilöitynyttä asiantuntija­
työtä, mutta etenkin täsmällisyysvaikutuksiin perustuvia menetelmiä on kehitteillä. 
Resurssien rajallisuus ja asiantuntijoiden kokemusperäinen osaaminen varmistane­
vat, että tuoteohjelmat ovat tehokkaita. Menetelmien tarve nousee esiin hiljaisen tie­
don siirtämisessä, ohjelmoinnin läpinäkyvyyden lisäämisessä ja pidemmän tähtäimen 
suunnittelun tukemisessa.
Suuri osa päivittäisestä kunnossapidosta (hoidosta) on palvelusopimuksilla toteutet­
tavaa jatkuvaa toimintaa, jota ohjataan erilaisten hoitoluokkien laatuvaatimuksilla. 
Uusien työmenetelmä- tai toimintatapakokeilujen vaikutusten kohdekohtaista arvi­
ointia lukuun ottamatta jatkuvan toiminnan arvioinnin kehittäminen kannattaa keskit­
tää verkkotasolle laatuluokkajakauman ja/tai luokkien sisäisten tarkempien laatuvaa­
timusten mahdollisten muutosten vaikutuksiin. Ylipäätään ylläpidon ja hoidon ohjel­
matason arvioinnissa tulisi keskittyä verkkotasolle, jossa tarkastellaan ja vertaillaan 
tuotteiden kokonaisvaikutuksia. Kohdetaso toimii vaikutusketjujen rakentamisen läh­
tökohtana ja erilaisia tyyppitoimenpiteitä voidaan hyödyntää tarkasteluissa, mutta 
tuotteiden sisäinen operatiivinen ohjelmointi voi edelleen perustua nykyisenkaltaisiin 
käytäntöihin ja olla erilaista eri tuotteissa.
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3.2.3 Parantaminen ja kehittäminen
Parantamisen ja kehittämisen analyysi käsitellään kolmena ryhmänä: tuoteohjelmat, 
tavoiteportfoliot ja suuret kehittämishankkeet. Nykytilaa käsitellään esimerkkien 
avulla, jotka eivät kata kaikkia mahdollisia osa-alueita ja toimintatapoja, mutta pyrki­
vät luomaan kokonaiskäsityksen tilanteesta. Parantamis- ja kehittämistoimet ovat 
vaikutusten arvioinnin näkökulmasta selkeämpiä kuin ylläpito ja hoito siten, että ne 
ovat kertaluonteisia kyllä/ei -tapahtumia (verrattuna jatkuvaan toimintaan) ja niistä 
on yleensä laadittuna yksityiskohtaisempia etukäteissuunnitelmia ja -arviointeja. Pa­
rantamistoimien vaikutukset ovat käyttäjille helpommin havaittavia, koska kyse on 
yleensä jonkin uuden näkyvän ratkaisun rakentamisesta (tässä käsitellään infran pa­
rantamista ja kehittämistä, ohjauksen ja palvelujen toimet käsitellään seuraavassa 
luvussa).
Tuoteohjelmilla tarkoitetaan tässä tiettyyn toimenpiteeseen, väyläomaisuusluokkaan 
tai vaikutukseen keskittyviä priorisoituja listoja. Ne voivat olla joko tarpeita priori­
soivia ’’pitkiä listoja” tai kehykseen sovitettuja toteutusohjelmia. Osa pienistä paran­
tamistoimista on kuntien vastuulla. Priorisoinnin perusteeksi tuotetaan paljon mää- 
rällistäkin tietoa, mutta tyypillisesti vain rajatusta näkökulmasta. Esimerkkejä ovat:
• meluntorjuntatoimet (melulaskelmat),
• pienet turvallisuustoimet (heva-laskelmat),
• kaideohjelma (heva-laskelmat, sujuvuusarviot)
• pohjavesiohjelma (pilaantumisriski)
• kävelyn ja pyöräilyn infrastruktuuri (käyttäjäpotentiaali, verkoston yhdistä­
vyys),
• liityntäpysäköintihankkeet (käyttäjäpotentiaali),
• ratapihojen kehittäminen (taloudellisuuslaskelmat),
• raakapuun kuormauspaikat (taloudellisuuslaskelmat).
Pieniin parantamishankkeisiin pätee usein sama kuin ylläpitoon: kohdeohjelmointia 
varten tuotetaan vain sisäisessä priorisoinnissa tarvittavaa vaikutustietoa. Lisäksi 
priorisointia muovaavat asiakaspalautteet ja sidosryhmien lobbaus, kytkennät muihin 
kehittämissuunnitelmiin sekä ohjelmoinnissa mukana olevien tahojen ja henkilöiden 
asiantuntemus ja neuvotteluasetelmat. Puntarointi siitä, että missä määrin kyseisen 
tyyppisiä toimia ylipäätään tehdään siirtyy verkkotasolle, jossa sisäisessä priorisoin­
nissa käytettävä tieto ei välttämättä palvele tuotteiden välistä vertailua. Seurauksena 
on, että resursseja saatetaan allokoida näille ’ omenoille ja appelsiineille” osin mutu- 
tuntumalla ja jonkinlaisia tasapuolisuusperiaatteita noudattaen. Toisaalta, samoin 
kuin ylläpidossa, tuotteen sisäistä ohjelmointia ei ole tarkoituksenmukaista kuormit­
taa vaatimuksilla pitkien vaikutusketjujen kuvaamisesta, vaan tuotteiden välinen pai­
notus kuuluukin verkkotasolle.
Esimerkkinä tavoiteportfoliotyyppisestä parantamishankkeiden ohjelmoinnista käy­
tetään HSL-alueen pienten kustannustehokkaiden (KUHA) hankkeiden ohjelmointia 
HLJ 2011 -suunnitelman yhteydessä (HSL 2011). Kyseisessä esimerkissä yhteistä re- 
surssipottia, nk. MAL-rahoitusta, ohjelmoidaan yli tuoterajojen. Tavoitteet ovat peri­
aatteessa yhteisiä, joskin tässä tapauksessa monin osin keinoihin sidottuja ja siten 
suoraan keinojen valintaa ohjaavia.
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Raportin (HSL 2011) mukaisesti KUHAn toimenpidekokonaisuudet olivat:
1) Kävelyn ja pyöräilyn infrastruktuuri
2) Älyliikenteen infrastruktuuri
3) Liityntäpysäköinti ja liityntäyhteydet
4) Bussiliikenteen toimivuuden turvaaminen
5) Liikenneturvallisuuden erillishankkeet
6) Meluntorjunnan erillishankkeet
7) Tavaraliikenteen toimivuuden turvaaminen
8) Maankäytön kehittämistä tukevat tie- ja katuhankkeet
9) Raideliikenteen pienet kehittämistoimenpiteet
Alun perin 1100:sta, ja prosessin edetessä muun muassa toteutusvalmiuden perus­
teella 160:een karsiutuneesta ehdokkaasta muodostettiin toteuttamisohjelma, jonka 
"hankkeet nousivat esiin, kun arviointi tehtiin seuraavista näkökulmista" (kursivoitu 
lainaus HSL 2011):
- HLJ:n kärkitavoitteet ja kehittämistasojen toimenpidekokonaisuudet,
- liikennekäytäväajattelu,
- KUHA-arviointikriteerit,
- muiden suunnitelmien ja ohjelmien omat priorisoinnit,
- toteutusvalmius.
Toteuttamisohjelman (ehdotuksen) rahoitus jakautui melko tasaisesti toimenpide­
kokonaisuuksien kesken, joskin bussiliikenteen ja maankäytön hankkeiden rahoitus­
osuus oli keskimääräistä suurempi ja tavaraliikenteen keskimääräistä pienempi.
KUHA-arviointikriteerit asetettiin kullekin toimenpidekokonaisuudelle erikseen, joten 
siinä mielessä kokonaisuus siiloutuu tuotteiksi ja niiden sisäiseksi ohjelmoinniksi. 
Kriteereissä esiintyy kuvaustensa perusteella sekä määrällisiä että laadullisia tekijöi­
tä. Hankekokonaisuuden muodostamisessa käytetty lista (HLJ:n kärkitavoitteet jne.) 
kuvaa kuitenkin varsin raadollisesti erityyppisistä toimista koostuvan kokonaisuuden 
ohjelmointia. Kokonaisuus muodostetaan asiantuntijoiden neuvottelutyön tuloksena 
erilaisia näkökulmia yhteen sovitellen, eikä erilaisille toimenpidekokonaisuuksille yh­
teisiä määrällisiä tai laadullisista pisteytettyjä arviointikriteereitä ja -menetelmiä on­
nistuta muodostamaan.
Kokonaisuuden vaikutuksia kuvaillaan raportissa sanallisesti. Vaikutukset ovat loogi­
sesti hyvin ymmärrettäviä ja hyväksyttäviä (esimerkiksi "KUHA-hankkeilla on myön­
teinen vaikutus jalankulun, pyöräilyn ja  joukkoliikenteen kulkutapaosuuteen. KUHA- 
toimenpiteillä lisätään erityisesti raideliikenteen luotettavuutta ja  seudullisen bus­
siliikenteen sujuvuutta."; epäilemättä, jos hankelistassa on nimenomaisesti jalan­
kulkuun, pyöräilyyn ja joukkoliikenteeseen kohdistettuja toimia). Vaikutusten kuvailu 
jää latteaksi eikä määrällisiä tietoja tai edes suuruusluokka-arvioita esitetä. Tilanne 
on liikennesektorilla erittäin tyypillinen -  KUHA-työ ja sen raportti edustavat nimen­
omaan hyvin onnistunutta esimerkkiä laaja-alaisesta ja systemaattisesta tuoterajat 
ylittävästä priorisointiprosessista, johon osallistuneet osapuolet ovat olleet eittämät­
tä tyytyväisiä.
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Määrällisten tai muulla tavalla konkretisoitujen vaikutusten esittäminen pienemmistä 
parantamistoimista on suuri haaste, mutta sille olisi tarvetta. Yksittäisten toimien 
määrälliset vaikutukset saattavat tuntua marginaalisilta, mutta useista pienistä toi­
mista koostuvan kokonaisuuden vaikutukset saattaisivat hyvinkin kilpailla esimerkik­
si formaalisti arvioidun suuren kehityshankkeen kanssa. Yleinen käsitys on, että pie­
net hankkeet ovat kustannustehokkaita, ja modernin liikennepolitiikan periaatteet 
painottavat laaja-alaista pientä parantamista muutamien suurten hankkeiden sijaan. 
Pienten hankkeiden vaikutukset ja kustannustehokkuus pitäisi kuitenkin pystyä jo­
tenkin osoittamaan. Tällöin KUHA-toteutusohjelman tyyppisiä kokonaisuuksia voitai­
siin nostaa ”hankkeistettuina” paketteina suurempien kehittämishankkeiden sekä 
sopivan kokoisiin paloihin ryhmiteltyjen ylläpito- ja hoitopakettien rinnalle. Näin pal­
jon peräänkuulutettu pienten ja keskisuurten parantamistoimien rahoitus, joka on 
ajautunut väliinputoajaksi suurten hankkeiden ja nykyisillä rahoitustasoilla lähes täy­
sin ylläpitoon ja hoitoon kohdistuvan perusväylänpidon rahoituksen väliin, saisi uu­
denlaista näkyvyyttä ja nousisi kokonaisuutena mukaan verkkotason vertailuihin.
Parantamistoimien kohdetason valmiuksia määrällisen vaikutustiedon tuottamiseen 
tulee parantaa. Toimenpidekokonaisuuksien arvioinnissa on kuitenkin relevanttia 
huomioida myös toimien yhteisvaikutukset ja esimerkiksi KUHA-työssä mainittu lii- 
kennekäytäväajattelu. Kohdetason vaikutuksia ei välttämättä voi summata sellaise­
naan yhteen kokonaisvaikutuksen kuvaamiseksi eikä kohdetason tietojen tarvitse 
välttämättä olla kovin yksityiskohtaisia ja tarkkoja, mutta kokonaisuudelle arvioita­
vien vaikutusten suuruuden tulee selkeästi perustua ja olla johdettavissa kokonaisuu­
teen kuuluvista kohteista. Edellytyksiä parantamistoimien kohdetason vaikutustieto- 
jen tuottamiselle pitäisi olla (esimerkiksi liikenteen sujuvuus- ja turvallisuusvaikutuk- 
set, kävelyn ja pyöräilyn sekä joukkoliikenteen käyttäjämäärävaikutukset).
Suurten kehittämishankkeiden arviointi tehdään hankearviointiohjeiden mukaisesti. 
Ohjeet määrittävät ja rajaavat arvioitavat vaikutukset liikennemuodoittain, eikä oh­
jeiden sisältöön pureuduta tässä. Sen sijaan nostetaan esiin täydentäviä näkökulmia, 
joita voidaan pitää relevantteina ohjelmatason arvioinnin ja hankearvioinnin moni­
puolistamisen kannalta. Näitä ovat i) strategisten ja muiden hankkeiden erottelu, ii) 
arvioitavien vaikutusten laajentaminen ja ei-liikenteellisten sivuvaikutusten arviointi, 
iii) hankkeen ”kenelle-profiilin” analysointi, sekä iv) hankkeeseen sisältyvien täyden­
tävien toimien kriittinen arviointi.
Suurista hankkeista osa on selkeästi strategisia, seudun tai vielä laajemman alueen 
liikennejärjestelmää ja MALPE-rakennetta muokkaavia ratkaisuja. Osa on puolestaan, 
hieman kärjistäen, joukko yhteen niputettuja keskisuuria parantamistoimia yleensä 
yhteysväleittäin ryhmiteltynä. Strategisia hankkeita ovat esimerkiksi Pisara-rata, 
Länsimetro, Turun ja Tampereen raitiovaunuhankkeet, mahdolliset Pohjois-Suomen 
rataverkon laajennukset sekä merkittävimmät maankäyttöön vaikuttavat ja/tai perin­
teisen kehityspolun suuntaa kääntävät tiehankkeet, kuten Tampereen Rantaväylän 
tunneli ja muut mahdolliset kaupunkitunnelihankkeet tai Helsingin sisääntuloväylien 
muuttaminen kaupunkibulevardeiksi. Lentoasema- ja satamaverkostoa koskevat 
suunnitelmat ovat tässä mielessä strategista, vaikka yksittäiset kohteet olisivat mat­
kustaja- ja/tai kuljetusmääriltään pieniä. Muut hankkeet saattavat olla rahoitusvo­
lyymiltaan ja liikenteellisiltä vaikutuksiltaan mittavia, mutta ne ovat pääsääntöisesti 
paikallaan parantamista (vaikka linjaus hieman muuttuisikin) ja palvelevat nykyisen 
kaltaista liikennettä. Esimerkkejä ovat maanteiden yhteysvälihankkeet, joista on pe­
rusväylänpidon parannusrahoituksen supistuttua ja vähemmällä enemmän -ajattelun
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myötä tulossa yhä selkeämmin jatkuvan keskisuuren parantamisen kehityspolkuja 
kuin kertarysäyksellä toteutettavia jättihankkeita.
Sekä hanke- että ohjelmatason arvioinnin näkökulmasta strategiset ja muut hankkeet 
olisi ehkä hyvä erottaa selkeämmin toisistaan. Strategisiin hankkeisiin liittyy arvo­
valintoja sekä laaja-alaisia ja epävarmoja välillisiä vaikutuksia (mm. Mäki-Fränti 
2011). Perinteiset hankearviointiohjeet eivät kata strategisissa hankkeissa merkittäviä 
välillisiä vaikutuksia, eikä suorienkaan vaikutusten arviointi ole kovin suoraviivaista 
tilanteissa, joissa hankkeen arvellaan muuttavan historiasta ekstrapoloituja laskenta- 
oletuksia. Toisaalta suorat vaikutukset pitäisi laskea strategisistakin hankkeista niin 
hyvin kuin mahdollista, jotta strateginen hanke voidaan asettaa vertailuun usean pie­
nemmän hankkeen ja muiden tuotteiden kanssa. Muiden hankkeiden tapauksessa 
hankearviointiohjeen mukainen suorien vaikutusten arviointi ja hyöty-kustannus- 
analyysi (nimenomaan analyysi, ei pelkkä HK-suhdeluku) muodostavat tarkoituksen­
mukaisen määrällisen arvioinnin ytimen, jota voidaan käyttää hankkeiden keskinäisen 
vertailun lähtökohtana. Kannattavuuslaskelman menetelmät ja yksikköarvot tuottavat 
korkeimpia HK-suhteita tyypillisimmin suuria liikennemääriä palveleville tiehankkeil­
le, eikä HK-suhdetta pidetä Suomessa yksinään riittävänä priorisointiperusteena eri­
tyyppisten hankkeiden valinnassa (eikä aina edes keskenään samantyyppisten, mitä 
voidaan pitää hieman kyseenalaisena). Kannattavuuslaskelman yhteiskuntataloudel­
linen perusta on kuitenkin vahva ja menetelmät ovat kansainvälisesti käytössä, joten 
suoriin vaikutuksiin pureutuvan hyöty-kustannusanalyysin tulisi jatkossakin muodos­
taa määrällisen arvioinnin ydin kaiken tyyppisissä hankkeissa (lisää analyysia HK- 
suhteesta muun muassa viitteessä Mild 2013).
Hankkeista arvioitavien vaikutusten laajentamista peräänkuulutetaan säännöllisin 
väliajoin. Paikalliset vaikutukset arvioidaan YVA-lain mukaisesti hyvinkin yksityis­
kohtaisesti, mutta liikennejärjestelmän ja yhteiskunnan näkökulmasta relevantimpia 
vaikutuksia kuvaillaan yleensä vain sanallisesti, vieläpä varsin ympäripyöreästi tyyliin 
"parantaa elinkeinoelämän kilpailukykyä ja  alueen elinvoimaisuutta". Suoria ei- 
liikenteellisiä sivuvaikutuksia, kuten hankkeen suoria työllisyysvaikutuksia tai hank­
keesta välittömästi aiheutuvia maan arvon muutoksia voidaan haluttaessa arvioida 
melko suoraviivaisestikin. Ainakin maan arvon laskentaa epäilemättä tehdäänkin kun­
tien ja muiden sidosryhmien toimesta kustannusjakoneuvotteluihin liittyen. Myös 
kulkutapaosuuksien tai eri kulkumuotojen käyttäjämäärien muutosten arvioinnin pi­
täisi onnistua melko luotettavasti nykyisellä tietämyksellä ja työkaluilla. Hankkeen 
tyyppi ja sijainti (esimerkiksi kaupunkiseudun vai maantieyhteysvälin kehittäminen) 
määrittää paljolti missä määrin esimerkiksi maan arvon tai kulkutapaosuuksien muu­
tosten arviointi on relevanttia. Toisaalta yhdenmukaisuus olisi tarpeen vertailtavuu­
den mahdollistamiseksi, joten tilanne on haastava. Laajempien taloudellisten vaiku­
tusten arvioinnin edellytyksiä on käsitelty muun muassa erillisessä Liikenneviraston 
ja Pellervon taloustutkimus PTT:n tutkimuksessa (Mäki-Fränti 2011), jossa suositel­
laan välillisten vaikutusten arvioinnin kohdistamista vain strategisiin hankkeisiin. 
Toisaalta juuri strategisiin hankkeisiin liittyy usein niin paljon ideologisia arvovalin­
toja ja aluepolitiikkaa, että muodollisesti arvioidut välilliset vaikutukset saattaisivat 
helposti jäädä "nice to know" -rooliin päätöksenteossa.
Hankkeen "kenelle-profiili" näyttelee erittäin suurta roolia päätöksenteossa ja sen 
avaamiseen tulisi panostaa enemmän kohdetasolta lähtien. Nykyisin hyötyjen koh­
dentumista ei erityisesti avata, vaikka edellytykset arvioinnille ovat täysin olemassa. 
Suuret, järjestelmätason kenelle-kysymykset ilmenevät jo hankkeen perustiedoista, 
esimerkiksi maantieteellinen sijainti ja ensisijaisesti palveltava liikennemuoto (sen
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käyttäjät). Nykyiset suunnittelutiedot ja menetelmät mahdollistaisivat hyötyjen koh­
distumisen tarkempaakin profilointia muun muassa akseleilla läpikulkeva/paikallinen 
liikenne, henkilö/tavaraliikenne, nykyiseen/tulevaan tarpeeseen mitoitettu, kysyntään 
vastaava /  tarjontaa mahdollistava. Myös kannattavuuslaskelman hyötyjen jakauma 
(aika/turvallisuus/ympäristö) ja kohdentuminen käyttäjäryhmille (ruuhkautuva ja 
raskas liikenne, sujuvan liikenteen nopeuttaminen) voitaisiin esittää. Hankkeen vaiku­
tukset kokevien (eri) käyttäjien määrät voitaisiin selvittää ja esittää kohteen matka- ja 
kuljetusketjuihin perehtymällä. Hankkeiden luokittelua on pilotoitu vuoden 2011 lo­
pulla liikennepoliittisen selonteon 2012 hankelistan työstämisessä Liikennevirastossa 
(työssä rakennettiin luokitteluun Excel-työkalu ja sitä tukevia muistioita, mutta ei jul­
kaistua raporttia). Myös ajokustannusmallien laskennallisten hyötyjen muodostumis­
ta ja kohdentumista on jo tutkittu (Mild 2013).
Viimeisimpänä, osittain hankkeiden kannattavuuslaskelmien avaamiseen kytkeytyvä­
nä seikkana nostetaan esiin suuriin hankkeisiin sisältyvät täydentävät toimet. Hank­
keisiin saatetaan liittää esimerkiksi erilaisia kevyen liikenteen järjestelyjä tai ympä­
ristön viihtyisyyttä parantavia toimia, jotka palvelevat paikallista väestöä hankkeen 
välittömässä läheisyydessä, mutta yleensä heikentävät hankekokonaisuuden lasken­
nallista kannattavuutta. Toimet parantavat hankkeiden hyväksyttävyyttä ja lieventä­
vät hankkeista muuten mahdollisesti aiheutuvia haittoja. Ne ovat suurelta osin nor­
mien ja suunnitteluperusteiden määrittämiä ja edellyttämiä, mutta niiden hyötyjen ja 
kustannusten nostaminen esiin hankekokonaisuudesta voisi olla mielenkiintoista. Voi 
hyvin olla, että esimerkiksi meluntorjunnasta tai kevyen liikenteen järjestelyistä löy­
tyisi kustannustehokkaampia itsenäisiä kohteita kuin hankkeiden ’’kylkiäisinä” toteu­
tettavat vastaavat toimet. Tehokkuuden maksimoinnin näkökulmasta toimenkokonai- 
suuksien pilkkominen ja tehokkaimpiin osiin keskittyminen on optimaalista (esimerk­
kinä myös yhteysvälien vaiheittainen parantaminen). Näin ei ehkä haluta toimia, mut­
ta vain osien hyötyjä ja kustannuksia avaamalla voidaan nähdä vaihtoehtoisia mah­
dollisuuksia ja voidaan käydä informoitua arvokeskustelua siitä kuinka paljon toisaal­
la saavutettavissa olevaa tehokkuutta ollaan valmiita ”jättämään pöydälle” hankkeen 
hyväksyttävyyden tai yhtenäisen kokonaisuuden tavoittelun vastapainoksi.
Yhteenvetona parantamisen ja kehittämisen kohdetason ohjelmoinnista ja vaikutus- 
tiedon tuottamisesta voidaan todeta, että pienistä toimista tuotetaan valitettavan vä­
hän ohjelmatasolle käyttökelpoista määrällistä tietoa. Monta pientä toimenpidettä 
yhdessä saattaa kuitenkin vastata vaikutuksiltaan suurta hanketta, joten vertailun 
mahdollistamiseksi pienemmistäkin toimista pitäisi pyrkiä tuottamaan vastaavaa tie­
toa kuin suurista. Suurten hankkeiden vaikutusten arvioinnin viestintää voitaisiin pa­
rantaa avaamalla nykyisten laskelmien tietoja ja kehittämällä tapoja kuvata vaikutus­
ten jakautumista ja kohdistumista. Suoria sivuvaikutuksia voidaan tarvittaessa laskea 
ja esittää, mutta tähän kaivataan yhtenäisiä pelisääntöjä ja kriittistä pohdintaa siitä 
miten tietoja aiottaisiin käyttää. Välillisiä vaikutuksia ei arvioida kuin sanallisesti.
3.2.4 Ohjaus ja palvelut
Tieliikenteen hallinnan (älyliikenteen) toimenpiteiden kohdetason vaikutuksista ja 
kustannuksista on tehty ja tehdään tutkimuksia (Hautala ja Leviäkangas 2007; Kulma­
la ja Schirokoff 2009; Laine, Metsäranta ja Saarinen 2013). Tutkimusten tuloksia voi­
daan hyödyntää kannattavuuslaskelmissa ja vaikutusten esittämisessä. Jos toimen­
piteillä tähdätään esimerkiksi ruuhkien, liikenneonnettomuuksien ja/tai päästöjen 
vähentämiseen, on arvioitavien vaikutusten määrittely ja yleensä myös oletetun vai­
kutusmekanismin päättely varsin selkeää. Uusienkin toimien vaikutusten arviointi
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voidaan siis kohdistaa hyvin perinteisiin liikenteellisiin vaikutuksiin. Laitteet ja mene­
telmät kuitenkin kehittyvät jatkuvasti, joten käyttökokemuksia ja empiiristä näyttöä 
kertyy viiveellä ja uusia ratkaisuja joudutaan arvioimaan ja pilotoimaan osittain myös 
oletettujen vaikutusten perusteella. Tietoa yleisimmin käytettyjen toimien vaikutuk­
sista saadaan jatkuvasti lisää myös kansainvälisistä lähteistä, eikä liikenteen hallin­
nan toimenpiteiden kohdetason vaikutusten arvioinnin tilanne ole ainakaan huonom­
pi kuin perinteisten pienten infran parantamistoimien.
Rautatieliikenteen ohjaus on liikenteen toimivuuden ehdoton perusedellytys. Ohjaus­
järjestelmien tulee olla olemassa ja jatkuvassa toiminnassa, joten tarveharkintaista 
toiminnallisten ominaisuuksien kohdekohtaista parantamista tehdään vähemmän. 
Parantamistoimet toki suunnitellaan, arvioidaan ja priorisoidaan kohteittain, mutta 
myös liikenteenohjauksen kokonaisuus määrittää ohjelmointia. Uusimis- ja paranta- 
mispaineita luovat ohjausjärjestelmien tekninen ja toiminnallinen ikääntyminen, häi­
riöiden (seurausten) lisääntyminen, pyrkimys ohjausjärjestelmien yhdenmukaistami­
seen ja automatisointiin sekä esimerkiksi ERTMS-normin luomat vaatimukset siirty- 
mäaikoineen. Ohjausjärjestelmien ylläpito, niin tie- kuin raideliikenteessäkin on en­
nakoivaa kunnossapitoa ja vikojen välitöntä korjaamista. Kertaalleen rakennettujen 
järjestelmien kaikki kohteet pidetään jatkuvassa käyttökunnossa, ellei erikseen tehdä 
päätöstä koko järjestelmän lakkauttamisesta. Luvussa 3.2.2 hahmoteltua risk-based 
maintenance -ajattelua voisi soveltaa ohjausjärjestelmien ylläpitoon.
Liikenteen ohjausjärjestelmien mittava uudistaminen rinnastuu infrastruktuurin ke­
hittämisinvestointeihin ja asemoituu siten verkkotasolle, jopa järjestelmätasolle, kun 
pohditaan liikennemuotojen välistä allokaatiota. Rautatieliikenteen ohjausjärjestel­
mien uusimisella tähdätään järjestelmävikojen ja niiden aiheuttamien häiriöiden vä­
hentämiseen ja väyläkapasiteetin käytön tehostamiseen, joten hankkeiden hyötyjä 
pystyttään laskemaan ja esittämään määrällisinä tietoina muun muassa junatarjon­
nan, matka-aikojen, täsmällisyyden ja liikennöintikustannusten osalta. Ohjausjärjes­
telmien automatisoinnilla ohjaustyötä saadaan tehostettua ja suunnattua manuaali­
sista toimista poikkeustilanteiden liikenteen hallintaan, mille voidaan laskea ainakin 
suoria kustannusvaikutuksia. Turvallisuus on raideliikenteen reunaehto, eikä järjes- 
telmäuudistuksille välttämättä pystytä osoittamaan kovin suuria mitattavia turvalli- 
suusmuutoksia verrattuna hyvään nykytilaan. Ohjauksen ja järjestelmien kehittämi­
nen kuitenkin pienentää ohjausvirheen ja sen aiheuttaman onnettomuuden riskiä se­
kä tukee etenkin ratatöiden turvallisuuden varmista. Tieliikenteessä ohjausjärjestel­
mien kehittämiseen sisältyy myös tiedonkulun parantaminen, jonka suoria liikenteel­
lisiä vaikutuksia voitaneen arvioida vaikkapa esimerkinomaisten onnettomuustilan­
teiden poistamisen ja haittavaikutusten purkamisen kautta. Lisäksi ajantasaisen tie­
don keruu ja avoin jakelu edesauttaa uusien innovaatioiden ja palvelusovellusten syn­
tyä markkinoilla.
Vaikutuspotentiaaliltaan kaikkein suurimmat kysynnän ohjauksen keinot, kuten lii­
kenteen hinnoittelu tai lainsäädännölliset kysymykset, ovat yhteiskuntatason kysy­
myksiä. Ajoneuvo- ja kommunikaatioteknologia kehittyy kansainvälisen teollisuuden 
ja trendien vetämänä. Ajoneuvojen ja infrastruktuurin yhteistoiminnallisuus (C-ITS) 
ja automaatio voivat yleistyessään johtaa merkittäviin liikenteellisiin vaikutuksiin, ja 
niihin kytkeytyy mittavaa liiketoimintaa. Vaikka tarkkoja lukuja ei kukaan pysty ar­
vioimaan, on vaikutuspotentiaali eittämättä mittava. On yhteiskuntatason kysymys, 
kuinka nopeasti ja voimakkaasti Suomi pyrkii eturintamaan näiden teknologioiden ja 
kokonaisuuksien kehityksessä ja käyttöönotossa. Kysymys on myös riskinotosta, eli 
missä määrin uhrataan varmempia ja lyhytkatseisempia vaikutuksia (joita olisi saata­
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villa perinteisiin toimiin panostamalla) potentiaalisesti suurempien ja pidemmälle 
tulevaisuuteen ajoittuvien vaikutusten tavoittelemiseksi. Kysymys asemoituu kohde- 
tasoa korkeammalle, joten kohdetasolla toimien arviointi ja priorisointi voidaan pe­
rustaa suoriin kustannus- ja liikenteellisiin vaikutuksiin. Pienimuotoisemman kysyn­
nän ohjauksen (teknisistä) keinoista, esimerkiksi liikennetilanteen tiedotuksesta en­
nen matkaa sen aikana, muuttuvista opasteista tai liikennetilanteeseen reagoivasta 
navigoinnista, on saatavissa määrällistä vaikutustietoa ainakin kansainvälisistä läh­
teistä. Tietojen sopeuttaminen Suomen liikennemääriin, kulttuuriin ja olosuhteisiin 
edellyttää työtä ja mieluiten empiiristä testausta, mutta edellytyksiä toimien kohde- 
tason vaikutusten arvioinnille on selkeästi olemassa.
Joukkoliikenteen, tai laajemmin tarkasteluna julkisen liikenteen, kohdetasonkin tar­
kastelut ovat kokonaisuuksia. Joukkoliikenteessä tilannetta kuvaavat seuraavat kursi­
voidut lainaukset raportista Joukkoliikenteen rahoitus (LVM J 12/2013 taulukosta 1): 
"Joukkoliikennerahoituksella voidaan vaikuttaa suoraan tarjottavan joukkoliikenne­
palvelun palvelutasoon (yhteyksien määrään) hankkimalla palvelutasotavoitteita to­
teuttavia liikennepalveluja. Toisaalta rahoitusta voidaan kohdistaa lipunhinnan alen­
tamiseen. Tarjottava palvelutaso ja  asiakashinta yhdessä määrittävät, kuinka kilpailu­
kykyinen joukkoliikenne on henkilöautoon verrattuna. Liikennöinnin kustannustason 
nousu joukkoliikenteessä ja  kilpailevien liikennemuotojen, lähinnä henkilöautoliiken­
teen kilpailukyvyn samanaikainen paraneminen heikentävät joukkoliikennerahoituksen 
vaikuttavuutta. ... Joukkoliikenteen suoran rahoituksen lisäksi matkakustannusten kor­
vausten merkitys avoimessa joukkoliikenteessä on huomattava. ... Joukkoliikenteen 
kehittämisen tulisi tapahtua riittävän suurina kokonaisuuksina yhteistyössä eri kuntien 
kesken sekä kuntien ja  valtion välillä.”
Joukkoliikenteen järjestäminen on kaikkiaan murrosvaiheessa, kun joukkoliikenteen 
kilpailuttaminen etenee suurilta kaupunkiseuduilta koko maan kaupunkiseuduille ja 
niiden lähialueille. Kaukoliikenteessä taas siirrytään markkinaehtoiseen järjestämis­
tapaan ja liikennelupien tarveharkinta poistuu. Laajennus julkiseen liikenteen tuo tar­
kasteluun lakisääteisiin oikeuksiin perustuvat julkisesti tuetut kuljetuspalvelut, joista 
säädetään mm. vammaispalvelu-, perusopetus- ja sairasvakuutuslainsäädännöissä. 
Tällaisia kuljetuksia järjestävät lähinnä kunnat, ja niiden kustannuksia maksetaan 
kuntien ohella muun muassa Kelan kautta.
Joukkoliikenteestä ja julkisesta liikenteestä tuotetaan myös kohdetason vaikutustie- 
toa, jota hyödynnetään kohdetason ohjelmoinnissa. Joukkoliikenteessä kohdeohjelma 
on toimivaltaisen viranomaisen alueellinen palvelutasomäärittely, jonka perusteella 
joukkoliikennepalvelu järjestetään. Joltain osin määritelty palvelutaso syntyy markki­
naehtoisella joukkoliikenteellä, johon valtio tai kunta ei osoita eikä saa osoittaa rahoi­
tusta lainkaan. Pääosin palvelutasomäärittelyn mukainen palvelutaso hankitaan kil­
pailuttamalla. Hankintamalleja on erilaisia ja hankinnan laatuvaatimusten tarkkuudet 
vaihtelevat. Suurten kaupunkien joukkoliikenteen hankinnassa määritellään haluttu 
linjasto aikatauluineen, jolloin liikennöitsijät tarjoavat hintaa sen hoitamiseen ja laa­
tutekijöissä tulee eroja mahdollisesti kaluston puolesta. Pienemmillä kaupunkiseu­
duilla ja kaupunkiseutujen ulkopuolella hankinnassa määritellään haluttu palvelutaso 
väljemmin, jolloin linjasto ja aikataulut ovat tarjouksessa liikennöitsijän suunnittele­
mia.
47
Joukkoliikenteestä tuotettavat vaikutustiedot ovat ensisijaisesti liikennöinnin kustan­
nustietoja eli kilometri-, tunti- ja kalustopäiväkustannuksia. Joukkoliikenteen kysyntä 
ja sen joustot tunnetaan suuremmilla kaupunkiseuduilla kohtalaisen hyvin, ja sen tie­
don perusteella voidaan tuottaa tietoa hinnan ja palvelutason muutosten vaikutuksis­
ta joukkoliikenteen käyttöön. Suurilla kaupunkiseuduilla voidaan myös tuottaa liiken- 
nemalleilla tietoa linjastosuunnitelmien tai lippu- ja informaatiojärjestelmien muu­
tosten vaikutuksista liikennejärjestelmässä laajemmin -  ottaen huomioon siirtymät 
muista kulkumuodoista ja niiden vaikutukset esimerkiksi liikenteen päästöihin ja on­
nettomuuksiin. Suuria kaupunkeja lukuun ottamatta joukkoliikenteen käytöstä tiede­
tään vielä hyvin vähän -  ainoastaan tuettujen lippujen käyttäjämäärät ja niiden jousto 
hinnan ja palvelutason muutoksille tunnetaan. Muilta osin tietoa aletaan saada vasta 
kilpailutusten edetessä tulevina vuosina. Muusta julkisesta liikenteestä kuin joukko­
liikenteestä olennaisia ovat vain tiedot liikennöintikustannuksista, koska kysymys on 
normit täyttävän minimipalvelutason tarjonnasta.
Yhteenvetona ohjauksen ja palveluiden kohdetason ohjelmoinnista ja vaikutustiedon 
tuottamisesta voidaan todeta, että valmiina olevaa tietoa on käytössä verrattain vä­
hän, joskin olemassa olevat tutkimukset ovat pääsääntöisesti tuoreempia kuin vaik­
kapa perinteisten tienpidon tuotteiden empiiriset vaikutustutkimukset. Tieliikenteen 
hallinnasta tietoa on jo melko hyvin vaikutusten arvioinnissa hyödynnettäväksi, ja 
rautatieliikenteestä ja joukkoliikenteestäkin tietoa saadaan koko ajan lisää.
3.3 Verkkotaso
3.3.1 Yleistä
Verkkotaso, tuotteiden ja osaverkkojen välinen vertailu, on Liikenneviraston ohjelma­
tason arvioinnin kehittämisen tärkein painopiste. Kuten edellä todettiin, kohdeohjel- 
moinnissa paikallistuntemuksella ja kohdejoukon syvällisellä teknisellä asiantunti- 
juudella on erittäin suuri rooli. Tuotteen sisäinen kohdeohjelmointi voi jatkossakin 
perustua kuhunkin kontekstiin erikseen soveltuviin menettelyihin, mutta ohjelmasta 
kokonaisuutena pitäisi pystyä tuottamaan verkkotasolle jollain tavalla vertailu­
kelpoista vaikutustietoa. Verkkotason pitäisi puolestaan kyetä tuottamaan tietoa 
tuotteista ja liikennemuodoista järjestelmätasolle, jossa päätöksentekoon liittyy mu­
kaan muitakin yhteiskunnan sektoreita. Verkkotasolla kohdattava kysymys voidaan 
kiteyttää seuraavasti:
• Mitä vaikutuksia syntyy ja kuinka paljon, jos panostan tähän tuotteeseen ja 
osaverkkoon enemmän tai vähemmän?
Muistetaan, että verkkotasolla ollaan vielä liikennemuotojen sisällä. Liikennemuoto­
jen välinen allokaatio, aluepoliittiset painotukset ja suuret hankkeet käsitellään jär­
jestelmätasolla. Koska verkkotasolla käsiteltävät tuotteet koostuvat vielä varsin konk­
reettisista ja täsmällisesti määritellyistä toimenpiteistä, pitäisi suorien vaikutusten 
arvioinnin edellytysten olla olemassa. Haasteena on jalostaa vaikutusten arviointia 
kullekin tuotteelle ominaisen fyysisen tilan kuvauksesta palvelutasovaikutuksiin, joita 
voitaisiin käyttää tuotteiden välisessä vertailussa ja edelleen johtaa niistä välillisiä 
tyytyväisyys-, kulkutapaosuus- ja jopa laajempia taloudellisia vaikutuksia.
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Verkkotason analyyseja kannattaa pyrkiä tekemään suoraan verkkotason menetelmil­
lä (ei siis kohdetason menetelmistä summaamalla). Kohdetason operatiivista ohjel­
mointia ja raportointia ei kannata turhaan rasittaa verkkotason tietovaatimuksilla, 
ellei tiedoista ole hyötyä tuotteen sisäisessä ohjelmoinnissa. Lisäksi verkkotason ko­
konaisuuksissa saattaa syntyä vaikutuksia ja/tai on huomioitava seikkoja, jotka eivät 
summaudu tai ilmene yksittäisten kohteiden tasolla. Verkkotason menetelmissä voi­
daan hyödyntää tyyppitoimenpiteitä ja kuvitteellisia esimerkkiohjelmia. Vaihtoehto­
tarkasteluja tarvitaan lisää ja ne saisivat olla totutuista tasoista selkeästikin poik­
keavia. Tämän tyyppisiä tarkasteluja tehtiin tienpidon tuotteiden välisen monitavoi- 
teoptimoinnin laskentamallissa (Mild 2009), jossa pidettiin vaihtoehtona muun mu­
assa talvihoidon tason heikentämistä.
Verkkotason tarkasteluissa voitaisiin myös hyödyntää edellä mainittua luokittelutyö- 
kalua. Jatkuvista ylläpito- ja hoitotuotteista sekä pienistä parantamistoimista voitai­
siin ”hankkeistaa” paketteja, esimerkiksi ylemmän ja muun verkon päällysteiden yllä­
pito, ratojen turvalaitteiden kunnossapito, keskisuurten kaupunkiseutujen joukko- 
liikennetuki ja kaupunkiseutujen KUHA-ohjelmat, joista koottaisiin rinnakkain erilai­
sia perustietoja ja mahdollisuuksien mukaan myös vaikutustietoja. Perustietoja olisi­
vat ainakin kustannukset ja palveltavien käyttäjien määrät, liikennemuoto ja alue- 
tyyppi sekä toimien luonnetta kuvaava luokittelu, esimerkiksi päivittäisen liikennöitä­
vyyden varmistaminen /  väylien ja palveluiden elinkaaren hallinta /  liikennöitävyyden 
parantaminen. Jo perustiedoilla voitaisiin tarkastella millaisiin ja mitä käyttäjäryhmiä 
palveleviin toimiin resurssit nykyisin kohdistuvat.
Vaikutusten tarkka mittaaminen voi osoittautua verkkotasolla liian haastavaksi ja työ­
lääksi, mutta luokittelutyökalun perustietojen ja ”so what” -yhteenvetojen avulla tuot­
teista saadaan viestittyä nykyistä enemmän (vaikutus)tietoa, jota voidaan hyödyntää 
päätöksenteossa. So what -analyysit voivat olla kirjallisia, mielellään numeerisilla tu­
loksilla tuettuja yhteenvetoja siitä, mitä tuotteen rahoitustasosta ja fyysisen tilan en­
nustetusta kehityksestä seuraa. Seurausketjuja ei tule ulottaa välillisiin vaikutuksiin 
eikä niiden idea saa olla, että ”kuka keksii parhaan tarinan”, vaan niiden tulee kuvata 
käyttäjien ja muiden sidosryhmien kokemia konkreettisia vaikutuksia, esimerkiksi 
matka-aikoja, häiriöiden yleisyyttä, liikennerajoitusten esiintyvyyttä tai joukkoliiken­
nepalvelun kattavuutta. Myös vaikutusten suuruusluokan esittäminen olisi tärkeää, 
koska pelkkä suunta (lisääntyy, vähenee) on yleensä itsestään selvä. Arvioinnin lisä­
arvo syntyy juuri vaikutuksen suuruusluokan esittämisestä. Karkeakin suuruusluokka- 
arvio on parempi kuin pelkkä suunta, ja päättelyn perusteiden esittäminen lisää ar­
vion uskottavuutta.
Liikennemallien kehittyessä ja käytön yleistyessä malleilla voidaan laskea määrällisiä 
liikenteellisiä vaikutuksia verkoittain ja myös kulkumuotoja yhdisteleville matka- ja 
kuljetusketjuille. Liikennemallit ovat hyvä esimerkki menetelmistä, jotka kohdistuvat 
suoraan järjestelmä- ja verkkotasolle, eli mallien tulokset eivät summaudu itsenäisis­
tä kohdetason tarkasteluista vaan niiden muodostamiseksi on kuvattava järjestelmää 
ja sen sisältämiä verkkoja kokonaisuutena. Liikennemalleja käsitellään tarkemmin 
järjestelmätason yhteydessä luvussa 3.4 .
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3-3-2 Ylläpito ja hoito
Tiestön ja ratojen ylläpidon verkkotason vaikutustieto on pääsääntöisesti fyysisen 
tilan mittareita (osa)verkoittain koostettuna: huonokuntoinen tiepituus, huono­
kuntoisten siltojen määrä, huonokuntoiset kävely- ja pyöräilyväylät (valtion verkolla), 
yli-ikäinen päällysrakenne, painorajoitusten ja tilapäisten nopeusrajoitusten määrät 
jne. Raportointitarpeesta riippuen esitetään fyysisen tilan jakaumia tai yhteen lukuun 
tiivistettyjä tietoja, ja usein tietoja esitetään kartalla. Volyymiltaan merkittävimpien 
tuotteiden fyysinen tila tunnetaan ja sitä pystytään ennustamaan melko hyvin (esi­
merkiksi päällysteiden PYRO-malli, ratojen bruttotonniennusteet). Fyysisen kunnon 
malleissakin on toki kehittämispotentiaalia, mutta se on tuotekohtaista teknistä ke­
hittämistä. Ohjelmatason arvioinnin näkökulmasta tärkeintä on kehittää vaikutus- 
ketjua fyysisestä tilasta suoriin liikenteellisiin vaikutuksiin. Huonokuntoiseksi luoki­
teltua infraa on näin ja näin paljon -  so what?
Esimerkiksi vuosille 2014-2017 suunniteltavan päällysteiden ylläpidon kehittäminen 
(PYKE) -tutkimushankkeen valmisteluaineistoissa kuvataan päällysteiden kunnon 
heikkenemisestä seuraavia suoria palvelutaso- ja turvallisuusvaikutuksia laadullisesti 
kuvaillen (ei määrällistä ajokustannuslaskentaa) sekä korjausvelan kasvua ja asiakas­
tyytyväisyyden heikkenemistä. Keskustelu ja viestintä pyritään nostamaan yhteis­
kuntatasolle asti esittämällä, että päällysteiden kunnon heikkenemisen seurauksena 
on:
• Tarve supistaa valtion tieverkkoa, eli muuttaa maanteitä yksityisteiksi.
• Purettava huonokuntoisia päällysteitä sorateiksi.
• Asetettava lisää paino- ja nopeusrajoituksia.
• Hyväksyttävä liikenneonnettomuuksien määrän kasvu.
• Kompensoitava elinkeinoelämän heikentynyttä kilpailukykyä muilla tavoin.
Aineisto on toki luonteeltaan perusteluviestintää ja määrälliset tiedot rajoittuvat tois­
taiseksi kuntomittareihin (visualisoituna kartalla), mutta kehittämisen suunta on oi­
kea. Vaikutusten kuvaaminen ei ’’karkaa” maalailemaan spekulatiivisia skenaarioita 
maaseudun autioitumisesta tai vastaavista yhteiskunnallista muutoksista, vaan pyrkii 
kuvaamaan konkreettisia seurauksia fyysisen tilan ja palvelutason heikentymisestä. 
Vaikutusten suunnan rinnalle kaivataan vielä suuruusluokka-arvioita. Listan esimerkit 
on laadittu erityisesti vähempiliikenteisen verkon vaikutusten näkökulmasta, jossa 
laskennalliset liikenteelliset vaikutukset (matka-ajat, turvallisuus, päästöt) eivät nou­
se pienistä käyttäjämääristä johtuen kokonaisuutena kovin merkittäviksi eikä esimer­
kiksi kulkumuotojakauman tarkastelu ole erityisen relevanttia. Koetut vaikutukset yk­
sittäistä käyttäjää kohden ovat kuitenkin merkittäviä, ja erityisesti listassa esitetyn 
kaltaiset seuraukset ovat sekä yksittäisten käyttäjien että koko yhteiskunnan näkö­
kulmasta relevantteja.
Linjaukset vilkkaan ja vähäliikenteisen verkon keskinäisestä priorisoinnista nousevat 
yhteiskuntatasolle asti. Liikenteelliset vaikutukset ja tehokkuusajattelu painottavat 
vilkasta verkkoa, joten vähäliikenteisen verkon ylläpidon ja hoidon perustelut on löy­
dettävä alue- ja yhteiskuntapoliittisista arvovalinnoista. Keskustelun taustaksi voi­
daan tuottaa esimerkiksi väylänpidon kustannustietoja per käyttäjä (Tervonen, Met- 
säranta ja Virtala 2009) ja arvioida toimien hyötyjä per käyttäjä.
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Väylien hoitoa ja päivittäistä kunnossapitoa ohjataan hoito/laatuluokilla ja jatkuvilla 
urakkasopimuksilla. Ohjauksen ja resurssiallokaation näkökulmasta verkkotaso on 
tällaisten tuotteiden tärkein arviointitaso. Mitä vaikutuksia hoitoluokkajakauman tai 
luokan sisäisen laatuvaatimuksen muutoksella olisi? Mitä vaikutuksia laadunvalvon­
nan parantamisella olisi? Esimerkiksi tiestön eri hoitoluokista on tiedossa onnetto- 
muusasteita ja keskinopeuksia hajontoineen. Myös asiakastyytyväisyyden ja hoito­
luokkien yhteyttä voidaan tarkastella. Uusista työmenetelmien ja teknologioiden pilo- 
toinneista on kerätty kokemuksia ja usein mittaustietojakin. Tällaisten verkko- tai 
kohdetason tietojen laajennettavuudessa ja yleispätevyydessä on haasteena se, että 
havaittuja vaikutuksia selittävät muutkin tekijät kuin erot hoidon toteutuksessa. Esi­
merkiksi tiestön hoitoluokat on sidottu varsin tiukasti tieluokkaan, joten erot havai­
tuissa vaikutuksissa eivät välttämättä siirry tieluokasta toiseen vaikka hoidon tasoa 
niissä muutettaisiinkin.
Hoidon ja jatkuvan kunnossapidon luokitusten tarkasteluja on tehty aika ajoin ainakin 
Liikenneviraston yksittäisten asiantuntijoiden toimesta, mutta laaja-alaista luokitus­
ten ja laatutasojen vaikutustutkimusta ei ole tehty ainakaan lähivuosina. Tilanne se­
littynee pitkälti hoidon hankintamallilla (monivuotiset laatuvastuu-urakat) sekä toi­
minnan ilmeisellä välttämättömyydellä (turvallisen päivittäisen liikkumisen mahdol­
listaminen) ja väyläluokkaan sidotun hoitoluokituksen pitkillä perinteillä. Aihepiiri on 
kuitenkin sinänsä akuutti, että rahoituksen ostovoiman heikentyessä ollaan pian ti­
lanteessa, jossa jatkuvat sopimukset syövät kaiken liikennerahoituksen. Jos valtion 
ylläpitämän verkon laajuutta ei muuteta eikä väylänpidon tuottavuus parane inflaatio­
ta nopeammin, on relevanttia tarkastella nykyisten laatutasojen muutosten kustan­
nus- ja liikenteellisiä vaikutuksia. Niukkojen resurssien aikakaudella ei voine olla niin, 
että hoidon luokitukset ovat koskemattomia. Vaihtoehtotarkasteluja tarvitaan, ja hoi­
don vaikutusten parempi hallinta tukisi myös yksittäisten yhteysvälien normista poik­
keavien hoitotasojen tarveharkintaisia tarkasteluja (vrt. kohdetason valinnat). Nykyi­
set tietovarannot tarjoavat edellytyksiä ainakin karkealle hoidon kustannus- ja liiken­
teellisten vaikutusten arvioinnille.
Yhteenvetona ylläpidon ja hoidon verkkotason vaikutusten arvioinnista voidaan tode­
ta, että parantamisen varaa on. Tiestön ylläpidossa volyymiltaan merkittävimpien 
tuotteiden fyysistä tilaa kyetään mittaamaan ja ennustamaan, mutta tilan kytköstä 
liikenteellisiin vaikutuksiin ei käsitellä systemaattisilla arviointimenetelmillä. Ratojen 
ylläpidossa tilanne on varsin samanlainen, joskaan kuntoennustemallitkaan eivät ole 
yhtä kehittyneitä kuin tienpidossa. Hoidon osalta verkkotason vaikutustarkasteluja ei 
ole juuri tehty, luultavasti hoidon perinteisesti pienestä liikkumavarasta johtuen. Mo­
lemmissa olisi tarvetta vaikutusketjun jatkamiselle fyysisestä tilasta ylöspäin ja toi­
mien liikenteellisten vaikutusten kuvaamiselle liikennemalleihin linkkien ja solmujen 
vastuksiksi.
3.3.3 Parantaminen ja kehittäminen
Parantamisen ja kehittämisen arviointi tehdään pääsääntöisesti kohteittain. Verkko­
tason tarkastelua, jossa parantamista ja kehityshankkeita tutkittaisiin tuotteina muun 
muassa ylläpidon ja hoidon rinnalla, ei juuri tehdä. Nykyiset arviointi- ja raportointi- 
käytännöt eivät tarjoa menetelmiä tällaisten vertailujen tekemiseen, eivätkä nykyiset 
rahanjakokäytännötkään juuri synnytä asetelmia, jotka kannustaisivat vertailuihin. 
Vähemmällä enemmän -aikakaudella tällaiset verkkotason vertailut olisivat kuitenkin 
tarpeen. Etenkin pienempien parantamistoimien yhteisvaikutuksista verrattuna suu­
riin kehityshankkeisiin tarvittaisiin lisää tietoa (Kuva 5).
51
Kuva 5. Mielikuva pienten parantamistoimien yhteisvaikutuksista (kuvan lähde
http://www.bioteams.com/2008/06/09/the_networked_enterprise.html, 
esiintyy useilla muillakin internet-sivuilla, alkuperä tuntematon).
Pienemmät toimet eivät välttämättä tuota yhdessä kohteessa vastaavia vaikutuksia 
kuin suuri kehityshanke, mutta eri kohteista yhteenlasketut vaikutukset saattavat 
kasvaa niin merkittäviksi, että pienempi parantaminen osoittautuu laskennallisesti 
kannattavammaksi kuin vastaavilla resursseilla toteutettavaksi ehdotettu suuri hanke. 
Lisäksi vaikutukset jakaantuvat tasaisemmin useisiin paikkoihin ja todennäköisesti 
useammille eri käyttäjille. Pienten toimien verkkotason tarkastelua voitaisiin tehdä 
esimerkiksi hankkeistamalla toimenpidepaketteja (käsitelty pariinkin otteeseen edel­
lä) verkkotasolle. Lähtökohdaksi voidaan koota erityyppisistä toimenpiteistä kohdeta- 
solta nykyisin tuotettavat tiedot (luku 3.2.3 ), mutta pakettien arviointi ei voi perustua 
pelkästään kohdetietojen yhteenlaskuun. Arviointiin pitää kehittää verkkotason me­
nettelyjä, jotka tuottavat loogisesti tyyppitoimenpiteistä johdettuja suuruusluokkia 
parantamiskokonaisuuksien kustannus- ja liikenteellisistä vaikutuksista.
3.3.4 Ohjaus ja palvelut
Ohjauksen ja palveluiden osalta verkkotason kysymyksiä käsiteltiin jonkin verran jo 
kohdetason yhteydessä (luku 3.2.4 ). Teknologiasovellusten verkkotason vaikutuksia 
voitaisiin tarkastella paketteina samaan tapaan kuin muita parantamistoimia, jos so­
velluksista on käytettävissä riittävän luotettavaa kohdetason tietoa kustannuksista ja 
liikenteellisistä vaikutuksista. Laajempien ohjausjärjestelmien uusimisten suorien 
liikenteellisten vaikutustenkin arviointiin tarvittaisiin liikennemalleja tai muita las­
kentamalleja, jotka kuvaavat dynaamisia verkolla leviäviä kokonaisvaikutuksia (esi­
merkiksi raideliikenteen simulointimallit). Mallien kehittäminen on haastavaa, mutta 
yhteen kytkeytyneen verkon kokonaisvaikutusten hahmottamiseen tarvitaan verkolli- 
sia laskentamalleja ja kokonaisvaltaista liikenteen seurantaa. Liikennetiedon mittaa- 
mismahdollisuudet kehittyvät ja monipuolistuvat jatkuvasti, mikä mahdollistaa muun 
muassa matka- ja kuljetusketjujen kokonaismatka-aikojen seurannan.
Joukkoliikenteestä voidaan tuottaa suurimmilla kaupunkiseuduilla tietoa hinnan ja 
palvelutason muutosten vaikutuksista joukkoliikenteen käyttöön. Suuria kaupunkeja 
lukuun ottamatta joukkoliikenteen käytöstä tiedetään vielä hyvin vähän, mutta tietoa 
aletaan saada kilpailutusten edetessä tulevina vuosina. Joukko- ja muun julkisen lii­
kenteen minimipalvelutason tuottamisen kustannustietoja pystytään tuottamaan.
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3.4 Liikennejärjestelmätaso
Liikennejärjestelmätaso on erittäin haastavan tehtävän edessä sovitellessaan yhteen 
eri tahojen eri tavoin perusteltuja tarpeita ja toiveita. Työkalut formaalien arviointien 
tekoon ovat melko vähissä, mutta toisaalta esimerkiksi liikennemuotojen ja alueiden 
välisiin painotuksiin liittyy niin paljon ideologisia eroja, arvovalintoja ja aluepolitiik­
kaa, että täydellisetkään liikenteellisten vaikutusten mallit eivät itsestään ratkaisisi 
päätöksenteon haasteita. Edes valinnoista seuraavien asiakastyytyväisyys-, kulkuta- 
paosuus- ja laajempien taloudellisten vaikutusten aukoton arviointi ei johtaisi yksikä­
sitteiseen optimiratkaisuun, koska tavoiteltavista vaikutuksista ja niiden tavoitteelli­
sesta kohdentumisesta ei olla yksimielisiä. Tällaiset rajoitteet huomioiden ja niistä 
huolimatta määrällistä tietoa vaihtoehtojen seurauksista tulisi tuottaa, jotta arvova­
linnoista voidaan käydä informoitua keskustelua.
Nykyisin järjestelmätason tarkastelut saavat menetelmällistä selkänojaa kolmesta 
lähteestä: valtakunnallisista ja alueellisista liikennemalleista, suurten hankkeiden 
hyöty-kustannusanalyysista ja eri aihepiirien erillisselvityksistä. Liikennemallit ovat 
kokonaisvaltaisimpia ja niiden kehittämiseen onkin panostettu viime vuosina. Las­
kennallista hyöty-kustannussuhdetta ei nykyisin käytetä kovinkaan selkeästi hank­
keiden valinnan perusteena, etenkään liikennemuotojen välisessä tarkastelussa. Eril­
lisselvitykset voivat tuottaa hyvinkin selkeää, jopa yhteiskuntatasolle jalostettua vai- 
kutustietoa ja perusteluviestintää, mutta niissä on riskinä tietopohjan epätasapai- 
noistuminen. Erillisselvityksiä tuotetaan usein vahvojen elinkeinoelämän etujärjestö­
jen tuella ja/tai ajankohtaisista ’’uusista tuulista”. Vaikutustietoja käytetään päätök­
senteon perusteena niistä asioista, joista tietoja on selvitetty. Perinteisemmät asiat, 
joista vaikutustietoja ei ole vastaavaan tapaan tuotettu, saattavat jäädä pimentoon ja 
jopa menettää nollasummapotista jaettavaa rahoitusosuuttaan. Niinpä vaikutustieto- 
jen tuottaminen ja käyttö päätöksenteossa tulisi olla tasapuolista ainakin volyymil­
taan merkittävimpien tuotteiden ja valintojen kesken.
Henkilöliikenteen liikennemalleilla voidaan laskea määrällisiä vaikutuksia liikenne- 
tuotokseen, liikenteen suuntautumiseen, liikennemuotojen käyttöön ja suoritteisiin 
verkoilla. Liikennemallit kohdistuvat suoraan liikennejärjestelmätasolle. Selvyyden 
takia mallit ryhmitellään tässä kysyntämalleihin ja sijoittelumalleihin. Kysyntämallien 
keskeisinä muuttujina ovat maankäyttö sekä tarkastelualueen osa-alueiden väliset 
kulkutavat ja niiden matkavastukset. Kysyntämalleilla voidaan tuottaa tietoa esimer­
kiksi maankäytön ja liikenteen hinnoittelun vaikutuksista kysyntään. Verkkomalleilla 
kysyntä matriisit sijoitellaan kulkutavoittain verkoille. Verkkomalleissa muuttujina 
ovat linkkien ja solmujen vastusfunktiot, joihin tutkittavat muuttujat syötetään. Tyy­
pillisimmin verkkomalleilla voi tuottaa tietoa väylien välityskyvyn ja nopeustason, 
joukkoliikenteen yhteyksien ja hinnan muutosten vaikutuksia liikenteeseen. Vastus- 
funktiot ottavat huomioon liikenteen ruuhkautumisen eli verkkosijoittelu reagoi itse 
generoimiinsa muutoksiin ja ohjaa ruuhkautuneen reitin liikennettä väljemmille rei­
teille jne., kunnes tasapainotila löytyy. Verkkomalleilla voidaan tutkia mitä tahansa 
linkkien tai solmujen vastuksiin vaikuttavaa muutosta, jos se tieto osataan syöttää 
malliin (eli on lähtökohtana tieto siitä, miten vaikkapa hoidon taso vaikuttaa väylän 
välityskykyyn tai nopeustasoon). Liikennemallit ovat nimensä mukaisesti liikenteen 
malleja eikä niissä ole lainkaan väylien ominaisuuksien dynamiikkaa, kuten kulumis­
ta, vaurioitumista tai keliä.
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Tavaraliikenteen kysyntämalleja ei Suomessa ole. Kulkutapojen välisiä siirtymiä esi­
merkiksi ison ratahankkeen tapauksessa on tutkittu yksinkertaisilla joustomalleilla. 
Sekä tie- että rautatiekuljetuksista on kuitenkin olemassa eri tutkimuslähteistä koot­
tuja tavaravirtojen matriiseja, joiden avulla myös tavaraliikenne voidaan sijoitella ver­
koille ja tutkia samoin kuin henkilöliikenteessä verkon ominaisuuksien muutosten 
vaikutuksia tavaraliikenteen reitteihin sekä matka- ja aikasuoritteisiin.
Valtakunnallisten liikennemallien kehitykseen on viime vuosina jälleen panostettu ja 
mallit kehittyvät jatkuvasti. Mallien tulosten hyödyntämistä järjestelmätason ana­
lyyseissa ja esimerkiksi seuraavan PTS:n ja selonteon laatimisessa tulisi edistää ja 
pilotoida. Malleja voidaan myös hyödyntää valtakunnallisten ja alueellisten liikenne- 
ennusteiden laatimisessa, jotka puolestaan toimivat oletuksina verkko- ja kohdetason 
toimien suunnittelulle.
Hankearviointiohjeiden mukaista hyöty-kustannusanalyysia (HK-analyysia) käyte­
tään nykyisin vaihtelevasti niin järjestelmätasolla kuin alemmilla tasoillakin. Jos las­
kennallinen HK-suhde on ehdotuksen kannalta edullinen, sitä käytetään ehdotuksen 
lobbaamiseen ja mahdollisen päätöksen perusteena. Jos HK-suhde puolestaan on 
epäedullinen, korostetaan ehdotuksen muita, usein epätäsmällisemmin arvioituja vai­
kutuksia. Nykyisin sekavan tilanteen selkeyttämiseksi pitäisi ’’nostaa kissa pöydälle” 
HK-analyysin roolista päätöksenteossa ja pyrkiä laatimaan pelisäännöt HK-suhteen 
hyödyntämisestä toimien priorisoinnissa. HK-suhteen laskentaa voidaan haluttaessa 
kehittää muun muassa ajan yksikköarvojen kuvausta monipuolistamalla ja liikenne­
tiedon arvoa mallintamalla. Toisaalta joissain arvioinnin kehittämistä linjaavissa pu­
heenvuoroissa peräänkuulutetaan koko HK-analyysista ja HK-suhteen laskemisesta 
luopumista. Esimerkiksi Ruotsissa ja monissa muissa maissa HK-suhteen rooli pää­
töksenteossa ja perusteluviestinnässä on selvästi vahvempi kuin Suomessa, vaikka 
niissäkin esiintyy aivan samoja modernin liikennepolitiikan elementtejä kuin meillä.
Kokonaisuutena liikennejärjestelmätason analyyseissa käytetään määrällisiä tietoja 
ja menetelmiä melko vähän. Tarpeita esitetään eri tavoin perusteltuna ja niitä yhteen­
sovitetaan neuvotellen ja aiempiin päätöksiin nojautuen. Vaihtoehtojen muodostami­
sen ja vertailun työkaluja ei juuri ole. Vaikutusten arviointi on pääsääntöisesti suun­
tien sanallista kuvailua.
3.5 Yhteiskuntataso
Yhteiskuntatasolla tulisi luoda kansalaisten ja elinkeinoelämän tarpeisiin, preferens­
seihin ja kehitysnäkymiin pohjautuva yhteisesti hyväksytty strategia, joka ohjaisi 
järjestelmätason valintoja. Osapuolia sitouttavan strategian työstäminen ja tuominen 
julkiseen keskusteluun on poliittisesti erittäin haastavaa, eikä tahtotilaa ja uskallusta 
keskustelun avaamiseen löydy välttämättä helposti. Loppuvuonna 2013 valmistunut 
selvitys liikenteen hinnoittelusta ja aiemmat selvitykset esimerkiksi Helsingin seudun 
ruuhkamaksusta ovat esimerkkejä siitä kuinka myrskyisää ja intohimoista keskuste­
lua todella suurista rakenteellisista asioista syntyy. Käynnissä oleva aluerakenteen ja 
liikennejärjestelmän kehityskuva (ALLI) -työ voi toimia päänavauksena yhteisen stra­
tegian työstämisessä.
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Liikenne- ja viestintäministeriö on julkaissut 2010-luvulla useita yhteiskuntatason 
papereita (Taulukko 1 yläosa), joissa sinänsä yhdenmukaista strategiaa tuodaan esiin 
hieman eri konteksteissa. Julkaisuja peräkkäin lukiessa niistä korostuu muutamia yh­
teisiä elementtejä:
• Keinovalikoimaksi esitetään älyliikenteen keinoja, yhdyskuntarakenteen tii­
vistämistä, raideliikennettä, joukkoliikennettä sekä kävelyä ja pyöräilyä.
• Yksityisautoilua halutaan vähentää tai ainakin kasvua hidastaa.
• Myös todella suurilla taloudellisilla tai regulatiivisilla keinoilla spekuloidaan, 
esimerkiksi liikkumisen, liikennevälineiden tai käyttövoimien hinnoittelun 
uudistamisella, nopeus- tai promillerajojen muutoksilla sekä hallinnonalojen 
yhteisillä toimilla.
• Tarkastelut on tehty selkeästi kaupunkiseutujen ja jossain määrin niitä yhdis­
tävien runkoreittien näkökulmasta, näiden ulkopuoliset alueet ikään kuin 
unohtuvat tarkasteluista.
• Tarkastelujen tähtäin on pääsääntöisesti kaukana visiomaisessa tulevaisuu­
dessa, jolloin nykyisen (tie)liikenteen käyttäjien akuutteihin tarpeisiin ja 
puutteiden lyhyen tähtäimen parantamiseen ei oteta kantaa.
• Vaikutuksia lasketaan ja esitetään yleensä vain kulloisenkin kontekstin näkö­
kulmasta (turvallisuus, päästöt, ympäristö, joukkoliikenteen tai kävelyn ja 
pyöräilyn kulkutapaosuus), mutta esimerkiksi perinteisiä liikenteellisiä ja yh­
teiskuntataloudellisia vaikutuksia ei esitetä.
• Tavoitteisiin pääsemiseksi esitetään vain tiettyjä keinoja ja kokonaisuuksia 
ilman vaihtoehtojen arviointia ja/tai tavoitteiksi esitetään suoraan keinoja.
• Suunnitelmissa esiintyy kärkihankkeita ja nimettyjä toimenpidekokonaisuuk­
sia, joista osa ottaa kantaa hyvinkin yksityiskohtaisesti kohdetasolle asti.
Näin ollen monet nykyisistä yhteiskuntatason liikennepoliittisista selvityksistä ovat 
monin osin samankaltaisia kuin ohjelmatasojen hierarkiassa alhaalta ylöspäin pon­
nistavat tarpeita priorisoivat ohjelmat ja näkökulmaselvitykset. Liikennepoliittiset 
selvitykset kuitenkin ohjaavat järjestelmätasoa ylhäältä päin, joten niiden vaikutus- 
potentiaali on suurempi. Silti näiden selvitysten sitovuus ja rooli ovat nykyisellään 
hieman epäselviä ja niistä poimitaan yksittäisiä ehdotuksia, toimenpiteitä ja linjauk­
sia esimerkiksi selonteon ja PTS:ään valmisteluun epäjohdonmukaisesti.
Selvityksistä ja ehdotuksista ei kuitenkaan ole koottu yhteistä liikennepoliittista stra­
tegiapaperia, jota lähdettäisiin määrätietoisesti työstämään tähtäimenään yhteinen 
hyväksyntä sekä näkemys tavoitteista ja pääpiirteittäin myös keinoista. Selonteko ja 
PTS ovat nykyisin lähimpänä yhteistä strategiapaperia, mutta niissäkin esitetään 
strategiapaperiksi liikaa alhaalta päin kumpuavia yksityiskohtia ja kohdistetaan pal­
jon voimavaroja suurten kehittämishankkeiden priorisointiin.
Selkeän, suuria valintoja pitkäjänteisesti ohjaavan ja yhteisesti hyväksytyn strategian 
luominen ja jatkuva päivittäminen on työlästä ja haastavaa. Sille näyttäisi kuitenkin 
olevan tarvetta, koska nyt LVM-vetoisten ’’ylätason” (yhteiskunta- ja jossain määrin 
järjestelmätaso) pitkän tähtäimen visio-, ennakointi- ja strategiatöiden sekä Liiken- 
nevirasto-vetoisen ’ alatason” (kohde-, verkko- ja jossain määrin järjestelmätaso) ly­
hyen ja keskipitkän tähtäimen operatiivisen ja taktisen työn välillä näyttäisi olevan 
jonkinlainen kuilu. Ohjelmatasojen pyramidin (Kuva 1) ylä- ja alaosa elävät ikään kuin 
omissa maailmoissaan liian kaukana toisistaan, vaikka niiden pitäisi olla selkeästi 
yhteydessä. Kärjistäen voidaan sanoa, että ylätaso elää tulevaisuuden kestävien kul­
kumuotojen maailmassa ja alataso nykyhetken autoilun ja tiekuljetusten varaan ra­
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kentuneessa maailmassa. Ylätason visioissa peräänkuulutetaan polkuriippuvuuden 
katkaisemista ja suunnan kääntämistä. Kuilu näyttäisi syntyvän suurelta osin siitä, 
että siirtymävaihetta ja sen nopeutta (transition strategy) ei ole käsitelty kovin katta­
vasti, vaan asetelmat polarisoituvat liian herkästi uuteen ja vanhaan.
Yhteisesti hyväksyttävässä strategiassa tulisi ottaa selkeästi kantaa muun muassa 
siihen, että millä alueilla ja kuinka voimakkaasti yksityisautoilua tai sen kasvua halu­
taan hillitä, tai että millä alueilla ja yhteyksillä tavoitellaan päivittäisen liikkumisen 
mahdollistamista omistamatta henkilöautoa. Vastaavia määrityksiä ja mietintöjä teh­
dään nykyisinkin esimerkiksi alueellisissa liikennejärjestelmäsuunnitelmissa (oikeas­
taan MAL-suunnitelmissa) sekä palvelutasoajattelun kehittämisessä. Tasapainoisessa 
yhteisessä strategiassa myös autoliikenteeseen jatkossakin tukeutuvien alueiden ja 
yhteyksien tarpeet tulee nostaa esiin ja tunnustaa kestävien kulkumuotojen tarpeiden 
rinnalla, minkä jälkeen voidaan laatia yhteisiin oletuksiin pohjautuvia liikenne- 
ennusteita ja etsiä tehokkaimpia keinoja kysyntään vastaamiseksi ja yhteisen strate­
gian tavoitteiden saavuttamiseksi.
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4 Ohjelmatason arvioinnin tavoitetila
-  Realistinen tavoitetila tiivistyy ajatukseen ”back to basics”, eli se korostaa 
olemassa olevien suorien kustannus- ja liikenteellisten vaikutusten arvioinnin 
kehittämistä ja monipuolisempaa hyödyntämistä päätöksenteon tukena.
-  Suorien vaikutusten konkretisointi käyttäjän näkökulmasta katsottuna, niiden 
suuruusluokan esittäminen pelkän suunnan lisäksi ja arvioihin johtaneen päät­
telyn avaaminen vaativat jatkuvaa kehitystyötä, joka pakottaa ajattelemaan 
toimien vaikutuksia puolihuolimatonta sanallista kuvausta syvällisemmin.
-  Kohdetason ohjelmointia ei pakoteta yhteen muottiin, vaan tiedon tuottamisen 
ja ohjelmointimenetelmien kirjo tulee säilymään jatkossakin. Kokonaisista oh­
jelmista tarvitaan yhtenäisempiä tietoja verkkotason vertailuun.
-  Verkko- ja järjestelmätason arvioinnin kehitysaskeleeksi ehdotetaan luokitte- 
lutyökalua, johon kootaan ja jolla vertaillaan määrämittaisia perustietoja väy- 
länpidon tuotteista, liikennepalveluista ja kehittämishankkeista.
-  Verkko- ja järjestelmätason liikenteellisten vaikutusten arvioinnissa tulee hyö­
dyntää aktiivisesti liikennemalleja. Malleja tulee edelleen kehittää niin, että 
niitä voidaan soveltaa PTS- ja TTS-tyyppisten kaikki tuotteet kattavien resurs- 
siallokaatiotarkastelujen analysoinnissa.
-  Yhteiskuntatasolla peräänkuulutetaan yhteisesti hyväksytyn ja selkeästi oh­
jaavan, kaikki liikennemuodot ja vaikutusnäkökulmat tasapuolisesti kattavan 
strategian luomista. Erilaisten (politiikka)ohjelmien ja ohjaavien asiakirjojen 
sitovuutta ja määräävyysjärjestystä tulee selkeyttää.
4.1 Tiiviisti
Arvioinnin tavoitetila on pyritty muodostamaan mahdollisimman realistiseksi ja to­
teuttamiskelpoiseksi. Se edustaa pikemminkin arvioinnin kehittämisen seuraavia as­
keleita kuin pitkän tähtäimen visiota ja ideaalitilannetta. Pilotinomaisia menetelmäl­
lisiä arviointikehikoita ja laskentamalleja on kehitetty muun muassa tienpidon tuot­
teiden välisen rahanjaon monitavoiteoptimointiin (Mild 2009) sekä keino- ja vaiku- 
tuskuutioihin perustuvaan vaikutusketjujen systemaattiseen tarkasteluun (Hokkanen, 
Mild ja Somerpalo 2010), Tässä esitettävällä tavoitetilalla ei vielä tähdätä vastaavan 
kaltaisiin malleihin vaan tyydytään pienempiin askeleisiin. Tavoitetila kuvataan ensin 
tiivistetysti, jonka jälkeen tasoja avataan tarkemmin luvuissa 4.2 -4.5 .
Yleisesti tavoitetilassa korostuu suorien kustannus- ja  liikenteellisten vaikutusten ar­
vioinnin parantaminen sekä niiden monipuolisempi esittäminen. Suorien vaikutusten 
arviointi on menetelmällisesti mahdollista ja ne ovat liikennesektorin toimilla synny­
tettävän vaikutusketjun alkupäässä (suorienkin vaikutusten toteutuminen edellyttää 
ensin toimenpiteistä seuraavia käyttäytymismuutoksia käyttäjiltä). Vaikka suorat vai­
kutukset eivät edustaisikaan toimien perimmäisiä yhteiskunnallisia tavoitteita, ne 
ovat ainoita toimenpiteistä jokseenkin luotettavasti arvioitavissa olevia tunnuslukuja. 
Suorien ja välillisten vaikutusten yhteyksiä voidaan pyrkiä tutkimaan yleisesti, jotta 
välillisistä vaikutuksista voidaan perustellusti johtaa mitä suoria vaikutuksia halutaan 
tavoitella. Matka- ja kuljetusketjuajattelun näkökulmasta kyse on toimien suorien vai­
kutusten arvioinnista kokonaisille matka- ja kuljetusketjuille.
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Yleisesti vaikutusten arvioinnissa olisi tarpeen lisätä panostuksia myös kenelle- 
dimension avaamiseen. Mihin käyttäjäryhmiin vaikutukset kohdistuvat, ketkä toimista 
hyötyvät? Odotetaanko vaikutusten syntyvän heti ja kohdistuvan nykyisille käyttäjille 
vai vasta myöhemmin tulevaisuudessa? Tällaisia tietoja pystytään tuottamaan hel­
posti matka- ja kuljetusketjuista kerättävien tietojen ja toimien perustietojen avulla. 
Tiedot toimivat pohjana arvovalinnoille, joita kohdataan muun muassa eri käyttäjä­
ryhmien palvelemisen sekä nykyhetkestä huolehtimisen ja tulevaisuuteen nojaamisen 
välisessä tasapainoilussa. Vaikutusten kohdentuminen ja oikeudenmukaisuusnäkö- 
kulma ovat olleet vahvasti läsnä ainakin tiemaksutarkasteluissa, ja se tulisi tuoda 
voimakkaammin mukaan kaikkeen ohjelmatason arviointiin.
Kohdetasolla arviointi ja ohjelmointi voi jatkossakin tukeutua tuotteille ja toimen­
piteille ominaisiin teknisiin mittareihin ja  asiantuntijoiden paikallistuntemukseen. 
Näissäkin periaatteellisena pyrkimyksenä on toki vaikuttavuuden maksimointi, mutta 
kohdevalintojen ainoiksi perusteiksi ei kannata pakottaa ylhäältä johdettuja vaikutta- 
vuusmittareita. Kohteista muodostuvasta kokonaisuudesta pitää pystyä tuottamaan 
verkkotason vertailuun tietoja kustannus- ja liikenteellisistä vaikutuksista.
Verkkotasolla arvioinnin menetelmällisyyttä ja systematisointia voidaan viedä askel 
eteenpäin kehittämällä edellisen selonteon hankelistan valmistelun yhteydessä sovel­
lettua luokittelutyökalua. Luokitteluun koottaisiin hankekorttihankkeiden lisäksi 
”hankkeistettuja” paketteja perusväylänpidosta, liikennepalveluista ja pienistä paran­
tamistoimista. Paketeista listattaisiin helposti kerättäviä kustannus- ja vaikutustieto- 
ja sekä erilaisia luokitteluja, joita voidaan muodostaa tuotteiden perustiedoista. Luo­
kittelun avulla kokonaisuus saadaan kasattua määrämuotoisena yhteen, ja esimerkik­
si resurssien jakautumista voidaan tarkastella erilaisten ulottuvuuksien suhteen. Luo- 
kittelutyökalulla ei ”syötäisi koko norsua”, mutta se olisi varsin suoraviivaisesti toteu­
tettavissa oleva apuväline verkko- ja järjestelmätason (sisältäen kaikki liikenne­
muodot) vaikeasti hallittavan kokonaisuuden pyörittelyyn.
Toinen verkkotasolla toteutettavissa oleva kehityskohde olisi tuotteiden vaikutus- 
ketjujen jatkaminen fyysisen tilan kuvauksesta eteenpäin. Vaikka tuotteen sisäinen 
kohdeohjelmointi voikin perustua teknisiin mittareihin, ei esimerkiksi tieto huono­
kuntoisesta tiepituudesta tai hoitoluokkakartta ole kovin säväyttävää verkkotason 
informaatiota. Teknistä tietoa pitää pystyä jalostamaan liikenteellistä palvelutasoa 
kuvaaviksi vaikutuksiksi ja/tai muiksi loogisesti pääteltäviksi käyttäjää koskettaviksi 
seurauksiksi (esimerkiksi paino- ja nopeusrajoitusten asettaminen). Vaikutusten 
suunnan lisäksi vaikutuksen suuruusluokan ja siihen johtaneen päättelyn esittäminen 
olisi erittäin tärkeää. Ilman suuruusluokkien esittämistä erilaisissa perusteluviestin- 
nöissä mainittavien vaikutusten puntarointi on liki mahdotonta ja ne jäävät herkästi 
sanahelinäksi.
Järjestelmätasolla tulisi panostaa liikennemallien kehittämiseen ja aktiiviseen hyö­
dyntämiseen sekä liikenteen jatkuvasti kehittyvien seurantamenetelmien täysimittai­
seen hyödyntämiseen erilaisten linjausten ja myös "tavallisen” resurssiallokaation 
suorien vaikutusten tutkimisessa. Liikennemallit ulottuvat myös verkko- ja yhteiskun­
tatason tarkasteluihin, joten niillä on ohjelmatason arvioinnin menetelmällisyyden 
kehittämisessä varsin keskeinen asema. Yhteiskuntataloudellisen hyöty-kustannus­
suhteen roolista päätöksenteossa pitäisi käydä perusteellinen keskustelu: mikä toimii 
ja mikä ei, millaisissa asetelmissa laskennallista tehokkuutta aiotaan käyttää prio- 
risointiperusteena, ja millaisissa asetelmissa tehokkuusjärjestys voidaan ohittaa ja 
miksi.
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Yhteiskuntatasolla peräänkuulutetaan yhteisesti hyväksyttävän strategian luomista, 
joka ohjaa nykyistä selkeämmin ja johdonmukaisemmin järjestelmätason painotuksia 
ja tavoitteenasetantaa. Strategiaa muodostettaessa keskeiset linjaukset tulee määri­
tellä riittävän täsmällisesti toimintatapojen muotoon, jotta niiden sisältö ymmärre­
tään ja seurauksia voidaan arvioida. Strategian muodostamisessa ja vaikutusten arvi­
oinnissa tulee huomioida tasapuolisesti myös autoliikenteen ja harvaan asuttujen 
alueiden tarpeet (nykyiset yhteiskuntatason liikennepoliittiset strategiapaperit on 
laadittu voimakkaasti kestävien kulkumuotojen ja kaupunkiseutujen näkökulmasta).
4.2 Kohdetaso
Kohdetaso hajaantuu niin pieniin ja erilaisiin yksityiskohtiin, että yhteisten arviointi­
käytäntöjen tavoittelu ei vaikuta tarkoituksenmukaiselta. Kullekin tuotteelle ominai­
set teknistaloudelliset mittarit ja lähellä käyttäjiä olevien asiantuntijoiden kokemus 
pystynevät tuottamaan parempia kohdeohjelmia kuin ylätason tietotarpeisiin perus­
tuva priorisointimalli. Viimeistään niukkojen resurssien pitäisi taata kohdeohjelmoin- 
nin sisäinen tehokkuus. Menetelmäkehitystä tehdään tuotteiden tarpeista lähtien ja 
niistä käytettävissä oleviin tietoihin sopeuttaen. Henkilöityneen asiantuntijatiedon 
siirto ja alan tai alueen hiljaisen tiedon formalisointi voivat olla perusteita arviointi- ja 
ohjelmointimenetelmien kehitykselle. Myös erilaisten perusteluviestinnän ponnistuk­
set vievät vaikutusten arviointia ja esittämistä eteenpäin.
Kohdeohjelmista kokonaisuutena pitäisi kuitenkin pystyä tuottamaan verkkotasolle 
vertailukelpoista tietoa. Mutta mitä tuo tieto voisi olla? Joistain tuotteista pystytään 
laskemaan matka-aika-, täsmällisyys-, onnettomuus-, päästö- ja meluvaikutuksia, 
mutta ei läheskään kaikista. Kustannusvaikutuksista saadaan suoraa tietoa (esimer­
kiksi investointi-, ylläpito-, hoito- ja liikennöintikustannukset) ja myös vaikutuksia 
kotitalouksien liikennemenoihin ja logistiikan kustannuksiin voidaan yrittää arvioida. 
Jokaisella tuotteella ja ohjelmalla on jonkinlaiset tavoitteet, mutta ne on ilmaistu joko 
tuotteelle ominaisilla teknisillä mittareilla tai sanallisilla kuvauksilla. Tavoitteet saat­
tavat olla painoarvoltaan ja/tai kunnianhimoltaan erilaisia, joten ohjelmalle asetettu­
jen tavoitteiden saavuttamistakaan ei oikein voi käyttää verkkotason vertailujen mit­
tarina. Yleisesti ottaen sekä tavoitteiden esittämisessä että niiden saavuttamisen ar­
vioinnissa olisi tärkeää päästä tavalla toisella kiinni vaikutusten suuruusluokkaan. 
Pelkkä ’’parantaa” tai ’’edistää” ei kerro juuri mitään.
Kohdeohjelmista täytyy koota verkkotason koosteiksi sitä mitä kasaan saadaan. Tämä 
vaihtelee tuotteittain, mutta määrällisten tietojen kerääminen ja esittäminen tuntuu 
olevan ainoa tapa päästä vaikutusten arvioinnissa eteenpäin itsestään selvästä sana­
helinästä. Perustietoja ovat ainakin kustannustiedot ja tieto siitä kuinka montaa käyt­
täjää vaikutukset koskevat.
Suoria sivuvaikutuksia, esimerkiksi maan arvon muutoksia ja (paikallisen) työvoiman 
tarvetta voidaan haluttaessa laskea kohteista. Tarvittaisiin kuitenkin yhteinen linja­
päätös, että halutaanko tällaisia tietoja systemaattisesti tuottaa ja miten niitä aiottai- 
siin käyttää. Ei voi olla niin, että joistain kohteista tällaisia tietoja laskettaisiin ja käy­
tettäisiin priorisointiperusteina, jos vastaavia tietoja ei ole laskettu tasapuolisesti 
kaikista priorisoinnissa vertailtavista kohteista. Kaikkiin toimiin kohdistuva laskenta 
ei kuitenkaan tunnu erityisen tarkoituksenmukaiselta, joten arvioinnin laajentamista 
suoriin sivuvaikutuksiin on harkittava tapauskohtaisesti. Jos sivuvaikutukset ovat 
merkittävä osa kokonaisuutta (esimerkiksi laajoissa älyliikennehankkeissa), ne voi­
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daan arvioida, mutta niiden käyttö priorisointiperusteena edellyttää silti ylemmän 
tason arvokeskustelua liikennerahoituksella tavoiteltavista vaikutuksista. Välillisten 
laajempien taloudellisten vaikutusten arviointi ei ole mahdollista eikä tarkoituksen­
mukaista kohdetasolla suurimpia strategisia hankkeita lukuun ottamatta (jotka ase- 
moituvatkin järjestelmätasolle).
Yksi kohdetason arvioinnin kehitysehdotus, joka ei suoranaisesti liity ohjelmiin, on 
neliporrasperiaatteen soveltamisen osoittaminen kohdetason suunnitelmissa. Näyt­
täisi olevan varsin yleistä, että etenkin tieliikenteen olosuhteita parantavia suunni­
telmia kyseenalaistetaan ja lähdetään vielä priorisointivaiheessa avaamaan. Jos neli- 
porrasperiaate saadaan tehokkaaseen käyttöön, pitäisi jokaisen hanke-ehdotuksen 
olla tarpeeseen optimoitu ratkaisu riippumatta siitä mille portaalle se asettuu. Jos 
kohteiden vaikutusten arvioinnissa edellytettäisiin myös esitettyä alempien portaiden 
läpikäyntiä (voidaanko tehdä, riittäisikö), tulisi esitetyn ratkaisun tarkoituksenmukai­
suus perusteltua arvioinnin yhteydessä ja priorisointivaiheessa voitaisiin luottaa sii­
hen, että priorisoitavana oleva kohde on sisäisesti optimoitu.
4.3 Verkkotaso
Verkkotasolla vertaillaan tuotteita ja osaverkkoja toisiinsa. Missä määrin panostetaan 
erityyppisiin toimiin (tuotteisiin) ja mitä vaikutuksia niihin panostamisella saadaan? 
Tuotteista pitäisi pystyä tuottamaan määrällisiä vaikutustietoja ja niiden suuruus­
luokkia. Ei ole realistista tavoitella jatkuvan raha-vaikutus -käyrän mallintamista (teo­
riakehikko viitteessä Hokkanen, Mild ja Somerpalo 2010), mutta tyyppitoimenpiteitä 
ja esimerkkiohjelmia hyödyntäen pitäisi pystyä kertomaan, että mitä vaikka 10 mil­
joonan panostuksella johonkin saadaan tai kääntäen mitä 10 miljoonan vähentäminen 
vaikuttaisi. Työ on luonteeltaan tuotteittain toteutettavaa perustutkimusta, jossa mal­
linnetaan vaikutusketjuja rahoitus -  fyysinen tila -  suorat vaikutukset. Välillisiin vai­
kutuksiin eteneminen ei ole välttämätöntä. Liikennevirastolla on käytössään joitain 
tuotekohtaisia malleja, joilla vaikutusten laskentaa voitaisiin pilotoida (päällysteiden 
ylläpito, rataverkon häiriömalli, joukkoliikenteen mallit kaupunkiseuduilla).
Suoraviivaisemmin toteutettava verkkotason kehitysehdotus on luokittelutyökalun 
laajentaminen suurista hankkeista perusväylänpidon tuotteisiin sekä ohjaukseen ja 
palveluihin. Kokoamalla tuotteista jokseenkin samankokoisia paketteja ja keräämällä 
niistä erilaisia perustietoja (kustannustietoja, toimenpiteiden tyyppejä, palveltavien 
käyttäjien määriä, vaikutusten ajoittumista) saataisiin kokonaisuus jollain tavalla sa­
man katon alle. Matka- ja kuljetusketjujen palvelutasoajattelun mukaisesti voitaisiin 
myös luokitella mitä matka- ja kuljetustyyppejä sekä käyttäjäryhmiä toimilla palvel­
laan ja missä. Suoria liikenteellisiä vaikutuksia pyritään arvioimaan edes karkealla 
tasolla määrällisesti niihin tietoihin tukeutuen mitä käytössä on.
Voi olla, ettei esitetyn kaltaista luokittelua saada toimivaksi, mutta tuotteiden puris­
taminen taulukkomuotoon ja luokitteluihin pakottaa ajattelemaan tuotteiden vaiku­
tuksia ja niistä käytettävissä olevia tietoja kattavasti. Sanallisia kuvauksia käytettäes­
sä päästään usein liian helpolla eikä kehitystä tapahdu. Esimerkiksi edellisen selon­
teon hankelistaa työstettäessä koettiin, että hankkeiden ’’purkaminen” määrämuotoi­
seen taulukkoon oli työläydestään huolimatta hyödyllistä ja perinteistä hankekortti- 
käsittelyä uudistavaa. Määrämuotoinen luokittelu luo väkisin vertailukohtia erilaisten 
tuotteiden välille ja nostaa niiden eroja ja yhteneväisyyksiä esiin. Luokittelun toimi­
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vuudesta ei ole takeita eikä siihen kerättäviä tietoja pysty määrittämään kuin kokei­
lemalla, mutta kokeileminen on ohjelmatason arvioinnin edistämiseksi suositeltavaa.
Jokseenkin pysyvästi tapetilla oleva verkkotason kehityskohde on tuotteiden vaiku- 
tusketjujen jatkaminen fyysisen tilan kuvauksesta eteenpäin. Puhutaan perustelu- 
viestinnän kehittämisestä. Tyypilliset verkkotason mittarit ovat teknisiä koosteita, 
esimerkiksi huonokuntoinen tiepituus, jotka nekin toki kertovat jotain tuotteen tilasta 
ja kehityksen suunnasta. Liikenteellisten ja/tai muutoin ihmisten ja yritysten arjessa 
näkyvien vaikutusten esittäminen tuo vaikutusketjun askeleen tai pari lähemmäs toi­
minnan perimmäisiä tavoitteita. Perusteluviestinnän kehittäminen on kuitenkin haas­
tavaa, koska tuotteet ovat hyvin erilaisia ja saman tuotteen sisältäkin löytyy paljon 
erilaisia tilanteita. Yksittäisen käyttäjän näkökulmasta dramaattisimmat vaikutukset 
koetaan yleensä vähäliikenteisellä verkolla, jolloin ne jäävät ’’suurelta yleisöltä” nä­
kemättä ja yhteiskuntataloudelliselta merkitykseltään vähäisiksi. Vähäliikenteisellä- 
kin verkolla (jolla ei tarkoiteta pelkkiä kinttupolkuja vaan laajemmin muuta kuin vil- 
kasliikenteisintä verkkoa ja yhteyksiä) koettavat vaikutukset pitää pystyä tuomaan 
konkreettisesti esiin, jonka jälkeen tarvitaan arvovalintoja tarjottavasta palvelu­
tasosta.
Vaikutusten suunnan lisäksi vaikutuksen suuruusluokan ja siihen johtaneen päättelyn 
esittäminen olisi erittäin tärkeää. Ilman suuruusluokkien esittämistä erilaisissa pe- 
rusteluviestinnöissä mainittavien vaikutusten puntarointi on liki mahdotonta ja ne 
jäävät herkästi sanahelinäksi. Toisaalta on ilmeistä, että esimerkiksi ajokustannus- 
tai muilla taloudellisilla mittareilla esitettävät vaikutusten suuruusluokat jäävät pie­
nillä käyttäjämäärillä pieniksi, joten pelkästään niihin ei voida tukeutua. Tarvitaan 
uusia tapoja sanallisten vaikutusten suuruusluokkien esittämiseen. Esimerkiksi vaiku­
tuksen kokevien käyttäjien määrät, vaikutuksen alaisen verkkojen ja yhteyksien pi­
tuudet, erilaiset liikkumisen kustannustiedot siltä osin kun niitä on saatavissa ja asia- 
kastyytyväisyysarvosanan kehittymistä koskevat arviot voisivat olla tapoja konkreti­
soida ja lisätä määrällistä tietoa vaikutusten esittämiseen. Tuotteiden välistä vertai­
lukelpoisuutta se ei välttämättä lisää, mutta vie kuitenkin asiaa eteenpäin.
4.4 Järjestelmätaso
Järjestelmätason määrällisen vaikutustiedon tuottamisen ytimessä ovat liikenne- 
mallit. Paikkatietoaineistojen sekä malli- ja ohjelmistotekniikan kehityksen johdosta 
liikennemalleilla pystytään tuottamaan hyvin monipuolista tietoa maankäytön, toi­
mintojen sijoittumisen ja liikenneratkaisujen yhteisvaikutuksista. Malleilla saadaan 
arvioitua (laskettua) muun muassa suoritetietoja, kulkutapaosuuksia, matka-aikoja ja 
päästötietoja. Syntyviä liikenne-ennusteita voidaan hyödyntää verkko- ja kohdetason 
suunnittelussa ja vaikutusten arvioinnin lähtötietoina/oletuksina. Mallien tuloksista 
voidaan jalostaa erilaisia kustannustietoja ja kulkumuotoja yhdisteleviä matka- ja 
kuljetusketjuja koskevia tietoja. Myös vaikutusten alueellista ja käyttäjäryhmäkoh- 
taista jakautumista pystytään analysoimaan. Toisaalta esimerkiksi väylien kuntoa ja 
hoitoa/keliä ei saada malleilla kuvattua, joten eivät nekään ole vielä tyhjentävä ’ avain 
onneen”. Liikennemallien kehitystarpeet ja -potentiaali on selkeästi tunnistettu (Moi­
lanen ym. 2011), ja kehitystyötä tehdään muun muassa Liikenneviraston T&K- 
hankkeessa Liikenteen ennustemallit ja  analyysimenetelmät.
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Liikennemallien kehittämisen rinnalla tulee kehittää niillä tuotettavan tiedon hyödyn­
tämistä päätöksenteossa. Mallit eivät ole päätöksentekijöitä eikä paraskaan malli pys­
ty kuvaamaan kohteenaan olevaa ilmiötä ja päätöksenteon poliittista neuvottelu- 
asetelmaa täydellisesti. Mallit kuitenkin tuottavat parasta saatavilla olevaa tietoa 
vaihtoehtojen vaikutuksista, joten sitä tulisi pyrkiä hyödyntämään mahdollisimman 
aktiivisesti ja monipuolisesti (esimerkiksi osallista ma lla käyttäjät tulosten kommen­
tointiin ja vaihtoehtojen muokkaamiseen). Kaupunkiseutujen ja alueiden liikenne­
järjestelmäsuunnittelussa mallien rooli on jo varsin merkittävä. Niiden käyttöä tulisi 
pyrkiä laajentamaan valtakunnallisiin tarkasteluihin ja soveltaa niitä myös esimerkik­
si erilaisten resurssiallokaatio- ja säädösvalmisteluvaihtoehtojen analysointiin. Tu­
losten hyödyntämisessä kaivataan tahtotilaa jonkinasteiseen kulttuurimuutokseen, 
jossa mallien tuloksia ja muita määrällisiä tietoja esitetään nykyistä korostetummin 
päätösprosessissa ja päätösten perusteluissa. Arvovalintoja voidaan ja pitääkin teh­
dä, mutta niiden läpinäkyvyys paranee, kun niin sanotusti ’’lyödään faktat pöytään”.
Järjestelmä- ja verkkotason rajapintaan tarvitaan parempaa ymmärrystä ja tutkimus­
tietoa palvelutasotekijöiden1 ja erilaisten mitattavien ja/tai laskentamalleilla tuotet­
tavien tunnuslukujen yhteyksistä. Kyse on pitkälti palvelutasoajattelun kehittämis­
työn yhteydessä peräänkuulutetusta palvelutasotavoitteiden jalkauttamisesta. Palve­
lutasotavoitteet tulisi asettaa liikennejärjestelmätasolla perustuen käyttäjien tarpei­
den sekä liikenne- ja yhteiskuntapoliittisten tavoitteiden yhteensovittamiseen. Jotta 
palvelutasotavoitteista saadaan riittävän konkreettisia ja ohjaavia, palvelutasotekijät 
pitää pystyä kytkemään suoriin liikenteellisiin vaikutuksiin, väylien ja liikenne­
palveluiden toiminnallisiin ominaisuuksiin ja ainakin jossain määrin myös teknisiin 
ominaisuuksiin. Perinteiset väylä- ja liikennepalvelut eivät ole ainoita keinoja paran­
taa liikenteen palvelutasoa (lisäksi muun muassa maankäyttö sekä tieto- ja viestintä­
teknologia), mutta loogisesti palvelutasotavoitteista johdettujen ja mielellään mää­
rällisiin faktoihin perustuvien yhteyksien luominen tavoitteiden ja Liikenneviraston 
toimenpiteillä kontrolloitavien ilmiöiden välille auttaa täsmentämään mitä suoria vai­
kutuksia ja millaisia toiminnallisia ominaisuuksia verkko- ja kohdetason suunnitte­
lussa tulisi tavoitella.
Liikenteestä tuotetaan enenevässä määrin määrällistä seurantatietoa, jota voidaan 
yhdistellä väylistä ja palveluista saatavissa oleviin määrällisiin tietoihin (esimerkiksi 
nopeustiedot hajontoineen ja niiden yhteys kunto- ja kelitietoon). Asiakaspalauttei­
den ja asiakastyytyväisyysarvosanojen yhteyksiä selittäviin tekijöihin voidaan tarkas­
tella tilastollisilla menetelmillä, ja erilaisia kyselyjä voidaan järjestää uusia kommuni- 
kointitekniikoita hyödyntäen. Maailman muuttuminen ja teknologian kehittyminen 
tarkoittaa myös sitä, että määrällisen tiedon saatavuus ja sen tehokkaat ja monipuoli­
set analysointimahdollisuudet parantuvat jatkuvasti. Hyvänä esimerkkinä toimii vaik­
kapa rautatieliikenteen täsmällisyystiedon jalostaminen kehittyneen data-analytiikan 
keinoin (Paavilainen ja Matinlauri 2011). Modernin liikennepolitiikan kokeilut ja uu­
distukset pitää ulottaa myös tutkimustiedon ja analyysien kehittämiseen, jotta mää­
rällisen tiedon jalostusastetta ja merkitystä päätöksenteossa saadaan kasvatettua.
1 Itse palvelutasotekijöiden määrittelyn täsmentämistä ja testaamista tehdään erillisissä T&K-hankkeissa 
tämän työn rinnalla ja  jälkeen.
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Yhteiskuntataloudellisen hyöty-kustannussuhteen (HK-suhteen) roolista päätöksen­
teossa ja sen kehitysnäkymistä pitää tehdä riittävän korkealla tasolla yhteisesti sovit­
tavia linjauksia. Nykyinen tilanne, jossa HK-suhteita lasketaan vain joillekin toimille 
ja lasketun suhteen merkitystä korostetaan tai väheksytään riippuen siitä onko se 
oman agendan näkökulmasta myönteinen vai ei, ei ole kovin järkevä. HK-suhteen ta­
lousteoreettinen ja kansainvälinen pohja on vahva, mutta Suomessa (vähäinen) kes­
kustelu sen roolista näyttää ajautuneen autoliikenteen ja kestävien kulkumuotojen 
väliseksi koulukuntakiistaksi. Eri osapuolten olisi täsmennettävä mikä HK-suhteessa 
toimii ja mikä ei. Eikö se kuvaa yhteiskuntataloudellista tehokkuutta oikein vai eikö 
tehokkuus ole priorisoinnin ensisijainen kriteeri? HK-suhteen ’’kannattajien” ja ’’vas­
tustajien” piiristä löytyy varmasti hyvin perusteltuja, myös yhteneväisiä, näkemyksiä 
asiasta. Myös kansainvälisiä referenssejä löytyy paljon. Tarvitaan vain tahtoa ’ nostaa 
kissa pöydälle” ja selvittää HK-suhteen kehittämistä kerralla kunnolla eikä siten, että 
tilannetta päivitellään jokaisen (hanke)priorisointitilanteen yhteydessä erikseen eikä 
silti tehdä asialle mitään.
HK-suhteen laskentaa voitaisiin kehittää esimerkiksi laskennan oletuksina käytettäviä 
liikenne-ennusteita, niiden epävarmuuksien mallintamista ja vaihtoehtotarkasteluja 
kehittämällä ja/tai ajan arvojen määrittelyä monipuolistamalla. Kehitystyössä pitää 
uskaltaa tehdä kokeiluja, joissa uusia ominaisuuksia testataan rohkeasti. Tietojärjes­
telmien (esimerkiksi tiehankkeiden HK-laskennassa käytettävä IVAR-järjestelmä) ei 
pidä antaa rajoittaa kokeiluja, vaan arvotettavat vaikutukset voidaan tuottaa kuhun­
kin tilanteeseen tarkoituksenmukaisilla, tarvittaessa yksityiskohdiltaan tai lähtötie­
doiltaan karkeammilla menetelmillä. Lisäksi tulisi pystyä selkeästi karakterisoimaan 
niitä yhteiskuntataloudellisia vaikutuksia, jotka jäävät nykyisten tai kehitystyössä 
syntyvien laskentamenetelmien ulkopuolelle. Jos tällaiset taloudelliset vaikutukset 
ovat kovin välillisiä, ajallisesti etäällä ja/tai muutoin epävarmoja tai toisten toimista 
riippuvaisia, tulisi arvioitavan hankkeen tai toimen osuus niiden syntymisessä pystyä 
loogisesti perustelemaan. Hankkeilla ja toimilla on myös muita kuin taloudellisia vai­
kutuksia eikä kaikilla toimilla tavoitella edes taloudellisia vaikutuksia, mutta mahdol­
lisimman hyvä taloudellisten vaikutusten esittäminen luo arviointitiedon perustan. 
Tietoihin tukeutuen voidaan tehdä läpinäkyviä arvovalintoja taloudellisten ja muiden 
arvojen suhteista. Varsinaisten päätösten perusteet voivat silti olla esimerkiksi osin 
alue-, elinkeino-, sosiaali- tai ilmastopoliittisia.
4.5 Yhteiskuntataso
Yhteiskuntatason osalta lyhyen tähtäimen tavoitetilaksi ehdotetaan kokonaisvaltai­
sen liikennepoliittisen strategian avointa, analyyseihin pohjautuvaa valmistelua ja 
sen yhteisen hyväksynnän työstämistä. Tavoite on yhtäältä hyvin kunnianhimoinen, 
jopa utopistinen, mutta toisaalta se on nykyiseltä tietopohjalta toteutettavissa ilman 
mittavaa perustutkimusta tai menetelmäkehitystä. Strategiatyön rinnalla voidaan 
tehdä esimerkiksi liikenteen alue- tai kansantaloudellisten vaikutusten laskenta- 
menettelyjen kehitystä, mutta välillisten vaikutusten arviointia ei nyt nosteta yhteis­
kuntatason tavoitetilan keskiöön. Liikennejärjestelmän kehitystä ohjaava strategia 
voidaan muodostaa ja sen vaihtoehtoja voidaan aivan hyvin analysoida liikenne- 
malleilla ja muilla ohjelmatasojen pyramidissa alhaalta ylöspäin kumpuavilla tiedoil­
la. Aivan ylätason ennakoinnissakin erilaiset heikot signaalit, käyttäjä preferenssien 
kehitystrendit, teknologiatrendit ja palvelujen järjestämistapojen mahdolliset muu­
tokset pitäisi pyrkiä tulkitsemaan ja mallintamaan määrällisiksi liikenteellisiksi vaiku­
tuksiksi, joiden perusteella strategiavaihtoehtoja voidaan arvioida ja muokata.
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Strategiavalmistelun ja analyysin tulee olla tasapuolisesti kaikki liikennemuodot ja 
vaikutusnäkökulmat kattavaa. Tällä hetkellä strategiapapereita on laadittu rajatuista 
näkökulmista, jotka korostavat älyliikennettä, kestäviä kulkumuotoja ja kaupunki­
seutuja. Eri näkökulmista laadituista strategioista tehdään nostoja hallitusohjelmaan 
ja sieltä edelleen muun muassa liikennepoliittiseen selontekoon, mutta kirjaukset 
ovat usein epätäsmällisiä tai niiden toteuttaminen ei ole sitovaa, jolloin niiden hyväk­
syntä ei ole suuntaan tai toiseen kovin ohjaavaa. Kyse on toki yleisestä ilmiöstä poliit­
tisissa kirjauksissa, joissa harvoin halutaan tai uskalletaan ottaa jyrkästi ja peruutta­
mattomasti kantaa asioihin. Liikennepoliittinen selonteko ja Liikenneviraston PTS 
kattavat koko liikennejärjestelmän ja koko maan, mutta ne tarvitsisivat lähtökohdak­
seen yhteisen ohjaavan strategian sen sijaan, että niissä sovitellaan yhteen ja tulki­
taan rajatuista näkökulmista laadittuja erillisstrategioita ja selvityksiä kiireellisellä 
aikataululla. Strategian toimeenpanoon tähtäävä suunnittelu tarvitsee lähtökohdak­
seen strategian, jota toimeenpanna.
Erilaisten ohjelmapapereiden laatimisen yhteydessä ja dokumenteissa tulisi ylipää­
tään selkeämmin esittää mille tasolle ohjelma asemoituu, minkä tasoisiin ja kenen 
toimivallassa oleviin asioihin siinä otetaan kantaa, onko kyse toimeenpantavista pää­
töksistä vai ehdotuksista sekä miten ohjelman sitovuus ja määräävyys asemoituu 
suhteessa aiemmin laadittuihin samoja asioita sivuaviin suunnitelmiin. Teknisten oh­
jeiden ja määräysten kohdalla tilanne on näiltä osin selkeä, samoin esimerkiksi koh- 
detason toteutusohjelmien (joissa selvästi kerrotaan mitkä kohteet ja toimenpiteet 
toteutetaan ja milloin). Verkkotasolla tuotekohtaisia toimintalinjoja sovelletaan tulki­
ten. Liikennejärjestelmä- ja yhteiskuntatason paperit ovat vaihtelevampia ja vapaa­
muotoisempia, eikä niiden sitovuus ja keskinäinen määräävyysjärjestys ole kaikin 
osin selkeä. Tilannetta voidaan selkeyttää käsittelemällä edellä esitettyjä kysymyksiä 
ohjelman valmistelussa ja panostamalla vuorovaikutukseen linjausten yhteisen ym­
märryksen ja hyväksynnän saavuttamiseksi.
Yhteisesti hyväksytyn strategian tarve on toki tunnistettu ennenkin. Käynnissä oleva 
aluerakenteen ja liikennejärjestelmän kehityskuva (ALLI) -työ pyrkii ottamaan suuren 
askeleen strategiatyössä. Eri näkökulmien strategioista (Taulukko 1 yläosa) voidaan 
kerätä niissä ehdotetut linjaukset yhteen. Tuodaan näiden rinnalle tie-, raide- ja vesi­
liikenteestä laaditut tavoitetilat ja muut pitkän tähtäimen visiot. Kun eri näkökulmista 
itsenäisesti laaditut strategiat on koottu yhteen, voidaan tarkastella missä määrin 
linjaukset ovat mahdollisesti ristiriitaisia ja kuinka (epä)realistista niiden yhtäaikai­
nen toteuttaminen on resurssi- ja muut reunaehdot huomioiden. Tämän jälkeen ryh­
dytään muodostamaan reunaehtojen puitteissa realistisia kokonaisstrategiavaihtoeh- 
toja, joiden vaikutuksia arvioidaan monipuolisesti liikennemalleilla, kartoilla ja muilla 
mahdollisimman konkreettista ja täsmällistä tietoa tuottavilla menetelmillä.
Muodostettavan strategian tulisi olla konkreettinen, kantaaottava ja realistisesti to­
teutettavissa. Strategiassa on tehtävä valintoja. Asioista on uskallettava puhua niiden 
oikeilla nimillä. Esimerkiksi toimivan arjen ja elinkeinoelämän toimintaedellytysten 
turvaamisen, päästöjen vähentämisen ja turvallisuuden parantamisen alainen keino­
valikoima on niin laaja ja merkittäviä arvovalintoja sisältävä, ettei pelkkien yleista­
voitteiden kirjaaminen vielä tarkoita mitään. Tarvitaan täsmällisemmin alueille ja lii­
kennemuodoille kohdennettuja linjauksia ja mahdollisuuksien mukaan sitovia mää­
rällisiä tavoitteita.
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Strategia ei voi olla yhden totuuden malli. Erilaisille aluetyypeille on luotava omat, 
aluetyypille relevantit ja realistiset tavoitteet (esimerkiksi tunnustaen, että henkilö­
autoihin tukeutuva liikkuminen -  mutta ei välttämättä yksin omalla autolla tapahtuen 
-  lienee jatkossakin pääasiallinen kulkumuoto harvemmin asutuilla pitkien etäisyyk­
sien seuduilla). Strategiassa tulee myös ottaa kantaa tavoiteltavaan muutosnopeu­
teen. Maailma muuttuu vääjäämättä, mutta strategiassa voidaan tehdä arvovalintoja 
siitä pyritäänkö muutoksia edistämään ja nopeuttamaan, hillitsemään ja hidastamaan 
vai seuraamaan ja sopeutumaan. Kyse on myös sukupolvien välisestä tasapainoilusta. 
Se, mikä on käyttäjien nykyisen enemmistön preferenssien mukaista, ei välttämättä 
palvele tulevia käyttäjiä optimaalisesti ja päinvastoin. Aikadimensiota koskevat ky­
symykset edellyttävät kannanottoja ja arvovalintoja.
Niin strategiavaihtoehtojen arvioinnissa kuin kaikilla muilla ohjelmatasoilla tapahtu­
vassa arvioinnissakin tulee myös kiinnittää huomiota vaikutusten jakautumiseen. 
Ketkä, missä ja milloin hyötyvät ja kärsivät? Strategiassa ja arvioinneissa on uskallet­
tava nostaa esiin myös ne, joiden aseman arvioidaan heikkenevän strategian mukai­
sesti toimittaessa (esimerkiksi vähäliikenteisen tieverkon tai lakkautettavien joukko- 
liikennevuorojen käyttäjät).
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5 Yhteenveto
Liikennesektorin ohjelmatason arviointi on laaja ja monimuotoinen kokonaisuus, jos­
sa yhdistyy muun muassa erilaisia alueita ja liikennemuotoja, käyttäjien preferensse­
jä ja arvomaailmoja sekä liiketoimintamalleja ja sosio-ekonomisia asemia. Toimilla 
saavutetaan näkyviä ja näkymättömiä parannuksia, ja aikajänteet ulottuvat minuu­
teista vuosikymmeniin. Lisäksi toimintaympäristö muokkautuu jatkuvasti ja kansain­
väliset kytkökset luovat mahdollisuuksia ja vaatimuksia niin kokonaisuuden kuin yksi­
tyiskohtienkin kehittämiselle. Keinovalikoimaan kuuluu ”omat ja naapurin keinot” 
kattaen taloudelliset, lainsäädännölliset, maankäytölliset, informatiiviset sekä liiken­
neväyliin ja -välineisiin kohdistuvat toimet. Liikenne on kiinteä osa yhteiskuntaa ja 
sen myötä yhtä kompleksinen kuin yhteiskunta itse.
Mutta toisaalta kyse on vain sellaisten väylä- ja liikennepalvelujen tuottamisesta, joi­
den tehtävänä on mahdollistaa ihmisten ja tavaroiden turvallinen ja tehokas liikkumi­
nen paikasta toiseen. Joten miksi tehdä asioista vaikeampia kuin ne ovat? Liikenteen 
yhteiskunnallisen roolin ja siihen liittyvien perimmäisten tavoitteiden korostaminen 
on teoriassa oikeaoppista, ja se tukee esimerkiksi liikenteen kokonaisrahoituksen pe­
rustelua suhteessa yhteiskunnan muihin sektoreihin. Välilliset vaikutukset kuitenkin 
syntyvät seurauksena suorista vaikutuksista, joihin liikennesektorin omat toimet 
edelleen kohdistuvat. Välillisten yhteiskunnallisten vaikutusten ja muiden toimijoiden 
kanssa tehtävän yhteistyön peräänkuuluttaminen on kuitenkin jossain määrin johta­
nut liikennesektorin sisäisen perinteisen menetelmällisen arvioinnin rappeutumiseen. 
Suorien kustannus- ja liikenteellisten vaikutusten laskentamallien nykyinen kehitys­
työ ja merkitys päätöksenteossa näyttävät melko vähäisiltä verrattuna 1990-lukuun ja 
2000-luvun alkuun sekä muun muassa Ruotsiin ja moniin muihin maihin.
Tässä työssä on yritetty lähestyä ohjelmatason arviointia yksinkertaisesti, rajauksia 
tehden ja melko perinteisiin tuotesiiloihin, resurssiallokaatiohierarkiaan ja mikrosta 
makroon -vaikutusketjuihin tukeutuen. Jäsentelyssä on päästy eteenpäin, mutta täy­
sin kirkasta kuvaa ja suosituksia ohjelmatason arvioinnista ei onnistuttu luomaan. 
Kokonaisuuden tasapainoinen hallinta ja ”lokeroiminen” on haastavaa, koska erilaisia 
näkökulmia ja yksityiskohtia on lukemattomia. Vastaava ilmiö heijastuu esimerkiksi 
liikennepoliittisista selonteoista ja muista kokonaisuutta käsittelevistä töistä, joissa 
tasapainoillaan yleisyyden ja yksityiskohtaisuuden välillä. Toivottavasti tämän työn 
tuloksia voidaan hyödyntää ja jatkojalostaa esimerkiksi seuraavan Liikenneviraston 
PTS:n ja liikennepoliittisen selonteon laatimisessa, vaikka tuloksena ei pystytäkään 
esittämään valmista sapluunaa ohjelmatason arvioinnin toteuttamiseksi.
Työssä rakennetussa ohjelmatasojen pyramidissa esiintyy neljä ohjelmatasoa: kohde, 
verkko, järjestelmä ja yhteiskunta. Kohdetason ohjelmoinnissa priorisoidaan yksittäi­
siä kohteita ja toimenpiteitä, joko ehdotuksiksi kilpailemaan rahoituksesta tai annet­
tuihin kehyksiin sovitetuiksi toteutusohjelmiksi. Verkkotasolla väyläpidon ja liikenne­
palvelujen tuotteita katsotaan (osa)verkoittain kokonaisuuksina ja vertaillaan toisiin­
sa. Järjestelmätasolla tarkastellaan liikennemuotojen ja aluetyyppien välisiä paino­
tuksia sekä priorisoidaan suuria kehityshankkeita. Yhteiskuntatasolla työstetään suu­
ria, koko liikennejärjestelmään heijastuvia liikennepoliittisia kysymyksiä yhteistyössä 
muiden politiikkasektoreiden kanssa. Vaikutusmekanismit monimutkaistuvat, aika­
jänteet pitenevät ja muiden toimijoiden rooli kasvaa pyramidissa ylöspäin noustaes­
sa.
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Periaatteessa toimien ohjelmointi ja resurssien kohdistaminen etenee jokaisella ta­
solla samalla tavalla, eli ohjelmoinnissa priorisoidaan tavoitteita, toimenpiteitä ja 
etenemispolkuja (Kuva 6). Tarkastelun tarkkuustaso, monimutkaisuus ja ’’vaikeus­
aste” ovat erilaisia eri tasoilla.
Kuva 6. Priorisoinnin ajattelumalli (lainattu lähteestä Metsäranta, Mild ja  Berg 
2012).
Yksittäisten tasojen ja tuotteiden sisäisessä ohjelmoinnissa sekä vaikutusten arvioin­
nissa ja esittämisessä riittää paljon kehitettävää, mutta kenties suurin ja kehittämis­
haaste on yhdistää eri tasojen ja erilaisten ohjelmien tiedot ja arvioinnit vertailukel­
poisiksi. Miten kohdetason yksityiskohtainen tieto koostetaan verkkotason vertailujen 
kannalta relevantiksi? Kuinka suuret kokonaisvaikutukset useista kohteista koostuvil­
la ohjelmilla saavutetaan? Miten verkkotasolla pystytään tuottamaan relevanttia tie­
toa esimerkiksi tuotteiden vaikutusten rajahyödystä resurssien suhteen, jota voidaan 
hyödyntää järjestelmätason vertailuissa? Miten liikennemalleja voidaan parhaiten 
hyödyntää järjestelmätason vaihtoehtoisten suunnitelmien vertailussa? Miten yhteis­
kuntatasolla käytävästä poliittisesta keskustelusta ja strategiatyöstä saadaan muo­
vattua yhteisesti hyväksyttyjä, toimintaa selkeästi ja sitovasti määrättyihin suuntiin 
ohjaavia tavoitteita ja linjauksia, joihin tukeutuen toimia voidaan priorisoida ja joita 
vasten niiden vaikuttavuutta voidaan arvioida?
Nykyisin eri ohjelmatasot ovat liian eristäytyneitä ja ’ elävät omaa elämäänsä” aika 
ajoin toistuvina tiivistahtisina erillisselvityksinä. Tasot pitäisi pystyä kytkemään toi­
siinsa, kuvainnollisesti keskustelemaan keskenään, mutta ei kuitenkaan yhdistyen 
epämääräiseksi mössöksi. Kun ylemmällä tasolla kyetään näyttämään millä perusteil­
la ja mihin tietoihin tukeutuen valintoja tehdään (ja mitä tietoja alemmalta tasolta 
tarvittaisiin päätöksenteon tukemiseksi), syntyy alemmalle tasolle motiivi tuottaa 
tarvittavaa tietoa ja toteuttaa myös sisäistä ohjelmointiaan kyseisten tietojen suhteen 
mahdollisimman tehokkaasti.
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Tämän työn ehdotukset seuraaviksi askeleiksi ovat varsin maltillisia. Tasojen sisäi­
seen, etenkään kohde- ja verkkotason tuotekohtaiseen ohjelmointiin ja arviointiin ei 
ehdoteta yhteistä ’’oikeaa tapaa”. Tasojen välisen keskusteluyhteyden avaamisessa 
pyritään hyödyntämään olemassa olevaa ja/tai helposti nykyisistä lähtökohdista tuo­
tettavaa perustietoa erilaisten toimien kustannusvaikutuksista ja suorista liikenteelli­
sistä vaikutuksista sekä niiden jakautumisesta (kenelle-dimension korostaminen). 
Useiden toimien, liikennemuotojen ja maankäytön liikenteellisten yhteisvaikutusten 
arvioinnissa tulisi hyödyntää aktiivisesti viime vuosina kehittyneitä liikennemalleja, 
jotka oletuksistaan ja rajauksistaan huolimatta tuottavat hyvää määrällistä vaikutus- 
tietoa. Yleisesti ottaen tämän työn päätelmä ja suositus on, että kokeillaan miten oh­
jelmatason arviointia saadaan eteenpäin määrällisiin perustietoihin tukeutuen. Niistä 
pyritään muodostamaan arvioinnin ja suunnitelmavaihtoehtojen esittämisen runko, 
jota voidaan täydentää laadullisilla elementeillä. Toteuttavien valintojen ei tarvitse 
perustua (pelkästään) saatavilla oleviin määrällisiin tietoihin, mutta niiden esittämi­
nen auttaa ymmärtämään valintoihin sisältyviä trade-off -tilanteita ja pakottaa ajatte­
lemaan ja perustelemaan (arvo)valintoja suhteessa määrällisiin faktoihin. Vaikka nä­
köpiirissä ei ole täydellistä ratkaisua, on määrällisten perustietojen hyödyntäminen 
ainakin kokeilemisen arvoinen yritys päästä eteenpäin nykyisestä, suurelta osin ym- 
päripyöreästä sanallisten tavoitteiden ja arviointien pyörittelystä.
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Liite 1
Vaikutusarvioinnin haasteita muualta
Valtioneuvoston POVI (politiikkatoimien vaikutusarviointi) -työssä (VNK 2011) esiin 
nostama lista kehittämisen haasteista ja nykytilan ongelmista (Kuva ) soveltuu jok­
seenkin sellaisenaan myös liikennesektorille. Haasteet ovat siis yhteisiä, eikä helppo­
ja ratkaisuja ole valmiina nurkan takana!
Poliittisia haasteita
• tiedon ja sen tarpeen kohtaaminen sisällöllisesti ja ajallisesti
• horisontaalisten ilmiöiden tietotarpeiden tunnistaminen ja tiedon laaja-alaisen hyödyn­
tämisen puutteellisuus sektorihallinnossa
• tiedon yksipuolisuus ja kapea-alaisuus
• tiedosta ei olla kiinnostuneita tai tiedon hyödyntämiseen ei ole aikaa eikä prosesseja
Virkamiesvalmistelun haasteita
• ei ohj ausj ärj estelmää tai velvoitteita arviointitiedon hyödyntämiselle
• tietoa ei ole käytettävissä tai sitä ei löydetä
• ei uskota, että aiemmista päätöksistä voi oppia
• tieto on pirstaleista ja sektoroitunutta
• tieto on liian yleisellä tasolla eikä kohdistu konkreettiseen valmisteluun
• kellään ei ole kokonaisvastuusta systemaattisen arviointijärjestelmän kehittämisestä
• toimeenpanon seuranta ja vaikutusten arviointi koetaan lisätyöksi
• arviointien tekemiseen ja hyödyntämiseen ei ole yhtenäistä toimintakulttuuria
• valmistelun kiire ja resurssien puute
• tiedon saatavuudessa rakenteellisia esteitä, kuten maksullisuus
Tiedontuotannon haasteita
• tiedontuotanto ei aina kytkeydy ilmiöihin, joista tietoa tarvitaan, tai tietoa tuotetaan 
käyttäjän näkökulmasta epärelevanteista asioista
• tieto on kapea-alaista ja sirpaloitunutta
• tulokset on esitetty huonosti
• tulokset eivät ajoitu oikein suhteessa valmistelun tarpeisiin
• tiedontuotannon tehtävien vaikeus
• jälkiarviointi ei pysy maailman muutosten tahdissa
• tutkimusresurssien oikea ja tasapuolinen kohdentuminen
Kuva 1. POVI-työssä tunnistettuja kehittämisen haasteita ja  nykytilan ongelmia. 
Kuva on suora lainaus POVI-työn loppuraportista (VNK2011).
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